



TSKRP008X994

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Pod Barvířkou, Praha 5, č. akce 311“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/25

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2134-841/TC/21/18/08

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 112071233/0300

Zastoupený: Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. Jan Černý, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pod Barvířkou, Praha 5, č. akce 311“ ze dne 02. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla) spočívající ve:

- a) Vícepracích - v úsecích po rozsáhlých výkopech realizovaných v roce 2017 a 2018 pro opravu zařízení ve vlastnictví společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražská plynárenská distribuce, a.s. došlo k úpravě konstrukční vrstvy vozovky, kdy byla použita směs stmelena cementem namísto šterkodrti.
- b) Opravě neprůtočné uliční vpusti, resp. přípojky, která byla neznámou osobou zničena, a bylo nezbytné zajistit její kompletní opravu.
- c) Méněpracích - ty spočívají v odpočtu prací, které nebyly provedeny z důvodu prací v koordinaci ze strany správců inženýrských sítí a vyúčtování provedených prací po zaměření skutečného provedení stavby.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 790 760,95	Kč
DPH 21 %:	1 216 059,80	Kč
Původní cena vč. DPH:	7 006 820,75	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	845 373,50	Kč
DPH 21%:	177 528,44	Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 022 901,94	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 962 797,34	Kč
DPH 21%:	- 202 187,44	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-1 164 984,78	Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	5 673 337,11	Kč
DPH 21/%	1 191 400,80	Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	6 864 737,91	Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plné moci
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -7. 12. 2018


za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Eichtner, MBA

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne

za Zhotovitele:

Ing. Michael Procházka
STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
odělný závod Praha
Na Héliole 100/21, 160 00 Praha 5
(100)