

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1/IROP

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/01

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace**

Se sídlem: Masarykovo nám.136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Igor Kapitán, e-mail: [REDACTED]

IČO: 16355474

DIČ: CZ16355474

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]

Dále jen „Objednavatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **JS-abacus s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče

Zastoupený: Josefem Strouhalem, jednatelem korporace

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Antonín Schäffer, e-mail: [REDACTED]

IČO: 26288591

DIČ: CZ26288591

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 41650

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany v souladu s odst 1. Článku IV. CENA DÍLA mění Smlouvu uzavřenou dne 26.2.2018 o tato ustanovení

1. Nově se upravuje cena o vynucené změny
 - o změnový list číslo ZL: 003/2018 ze dne 8.10.2018, předmět změny: je složen z více technologických celků, popis a zdůvodnění viz příloha č.6. ZL: 003/2018 ze dne 8.10.2018

Výsledná cena změny bez DPH +415.205-- Kč

Celkem se **navyšuje** tímto dodatkem č.3 sjednaná cena dle SOD o **415.205 Kč bez DPH**

2. Nově se vkládá
 - příloha č.6 „Změnový list číslo ZL: 003/2018 ze dne 8.10..2018, předmět změny: je složen z více technologických celků, popis a zdůvodnění viz příloha č.6. ZL: 003/2018 ze dne 8.10.2018 (položkové rozpočty na každý technologický celek)

Dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž Objednavatel“ na straně jedné obdrží 2 vyhotovení „Zhotovitel“ na straně druhé obdrží 1 vyhotovení

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 003/2018
Zhotovitel:	Js-abacus spol. s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče IČO – 26288591 , DIČ- CZ 26288591	
Změnový list vystavil:	Ing. Schäffer Antonín-autorizovaný inženýr v oboru PS	
Datum:		
Zadavatel dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. § 67, dle odst. 1 zahajuje jednání s dodavatelem. V rámci tzv. jednací řízení bez uveřejnění.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Změnový list č.3 je složen z více technologických celků. Níže uvedu popis a zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny méněpráce jsou neprovedené nebo nahrazené práce ze smlouvy o dílo a jsou souhrnně uvedeny v samostatném odpočtovém rozpočtu ▪ Všechny vícepráce jsou samostatně v plusovém rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> • Pol.č.1 – jedná se o provedení SDK požární ochrany nově požadovaného přírodního potrubí vody pro mycí stůl v m.č. 1.02. Potrubí vede do kotelny přes m.č.1.01, což je CHÚC A. Protože se jedná o požadavek objednatele nad rámec smlouvy, hodnotí se tyto práce podle §222 odstavce 4. • Pol.č.2,3 – jedná se o změnu barevnosti fasády. Původně světlá (béžová) barva fasády byla zaměněna za šedou v kombinaci červené, což odpovídá barevnému řešení okolních objektů školního areálu. Protože sytější barvy mají více pigmentu, tak jsou dražší. Proto příplatek za barevnost. Jedná se o požadavek objednatele a proto patří do odstavce 4 §222. • Pol.č.4 – v současné době platné bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách požadují na všech plochých střeších nových budov nebo rekonstruovaných umístit záchytný systém. V době tvorby PD požadavek nebyl striktní. Na základě potvrzení povinnosti použít bezpečnostní systém projektantem, bylo zařízení realizováno. Protože se jedná o nezbytně provedené práce, které zasahují do konstrukce střechy a z důvodu jednotnosti nositele záruk je vhodné, aby dodavatel nebyl měněn, zařazují tuto položku do odstavce 5 §222. • Pol.č.5-7 – jedná se o drobné práce ve zdravotní technice, které byly realizovány z důvodu zlepšení funkčnosti zařízení a místností. Práce byly požadovány objednatelem. Proto patří do odstavce 4 §222. • Pol.č.8 – jedná se o požadavek objednatele – připojení mycího stolu v m.č.1.02. Bude hodnoceno podle odstavce 4 §222. • Pol.č.9 – jedná se o zvětšený rozsah přípojného potrubí studené vody pro nově postavený objekt, které se nachází v suterénu stávající školní budovy. Projektová dokumentace uvažovala s napojením v místě za obvodovou zdí. Zde bylo pod omítkou nalezeno pouze potrubí d=32 mm. Toto potrubí nemá potřebnou kapacitu pro provoz nového objektu. Proto bylo zvoleno jiné místo na chodbě v 1.PP stávající budovy, kde má potrubí průměr DN80. Protože tato změna se nadále předpokládá a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, patří tato položka do odstavce 6 §222. • Pol.č.10 – jedná se o zajištění odvětrání WC pro personál – hygienický požadavek objednatele. Bude hodnoceno podle odstavce 4 §222. • Pol.č.11-15 – zajištění nosného systému závěsů pro zavěšení pojízdných kcí malířských stěn. Požadavek objednatele. Muselo být provedeno 		

v době provádění prací na střešním pláští nad m.č.1.02. Bude posuzováno podle odstavce 4 §222.

- Pol.č.16 – jedná se o dodávku hliníkové stěny místo plastové, která je odečtena v méněpracích. Přesun stěny z projektované polohy do nové byl zapříčiněn vysokou niveletou venkovní komunikace v místě původního umístění stěny. Tím, že by byly dveře níž než zpevněné plochy, docházelo by k zatékání do dílny v m.č.1.02. Přesunem na východní fasádu objektu se docílilo, že stěna mohla být zvětšena, proveden větší průjezdný profil pro zásobování dílny dodávkovým automobilem, zatékání je vyřešeno, dveře jsou výše než okolní plochy. Protože potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, patří tato VCP do odstavce 6 §222.
- Pol.č.17 – jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Práce spočívají v dodávce počítačové sítě nové budovy včetně zřízení počítačové učebny. Bude zařazeno do odstavce 4 §222.

Celkové shrnutí prací obsažených ve změnových listech podle zatřídění v §222, zák.134/2016 Sb.:

- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 4 §222, zák.134/2016 Sb
- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 5 §222, zák.134/2016 Sb
- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 6 §222, zák.134/2016 Sb

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-198.466 Kč	+613.671 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+415.205,- Kč ✓beze změn.....
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILISTE HUSTOPEČE, příspěvková organizace	Podpis zmocněnce zhotovitele: IDACUS S.R.O. STŘEDNÍ FIRMA 13/32, 693 01 Hustopeče 581, DIČ: CZ262 88 591 1 684, fax: 510 421 127
Datum: 30.11.2018	Datum: 8.10.2018

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací, vyjádření GP

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Doplnění malířského centra	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Malířské centrum		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 321	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	395 135	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	178 216	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	613 671	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	613 671	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	613 671	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Po :		Podpis:		<p style="text-align: center;">STŘEDNÍ ODBORNÁ SKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILISTĚ HUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472 IČ: 163 55 474</p>	
Základ pro DPH	21,0 %			613 671 Kč	
DPH	21,0 %			128 871 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				742 542 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Malířské centrum	Doplnění malířského centra	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Sádkartonové konstrukce	7 363	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	32 958	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	94 802	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	38 375	0	0	0
727 Vzduchotechnika	0	15 198	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 021	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	228 738	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	178 216	0
CELKEM OBJEKT	40 321	395 135	0	178 216	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	435 455	0
Oborová přírážka	0	0,0	435 455	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	435 455	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	435 455	0
Zařízení staveniště	0	0,0	613 671	0
Provoz investora	0	0,0	613 671	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	613 671	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	613 671	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Malířské centrum	Doplnění malířského centra




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						
1	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	9,50	775,00	7 362,50
		m.č.101 obklad půvlatku:2,5+2,25		4,75		
		m.č.202:2,5+2,25		4,75		
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce						7 362,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	62315478	Příplatek za sytost fasádního pigmentu červená	m2	531,00	48,00	25 488,00
		531,0		531,00		
3	62315479	Příplatek za sytost fasádního pigmentu šedá	m2	415,00	18,00	7 470,00
		415,0		415,00		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						32 958,00
Díl: 712 Živičné krytiny						
4	7121547	Zachytňý systém TOP SAFE	kus	1,00	94 802,00	94 802,00
Celkem za 712 Živičné krytiny						94 802,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
5	01	Vpusť 1 NP m.č.107 viz příloha	kpl	1,00	627,56	627,56
6	02	Dešťová kanalizace - čistící kus viz příloha	kpl	1,00	2 804,48	2 804,48
7	03	Odvodnění uličky viz příloha	kpl	1,00	2 930,38	2 930,38
8	04	Vývod ZTI v dílně viz příloha	kpl	1,00	3 629,51	3 629,51
9	05	Přípojka vody viz příloha	kpl	1,00	28 383,37	28 383,37
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						38 375,30
Díl: 727 Vzduchotechnika						
10	72702	VZT - odvětrání soc. zařízení viz příloha	kpl	1,00	15 198,00	15 198,00
Celkem za 727 Vzduchotechnika						15 198,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
11	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	64,50	41,20	2 657,40
12	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 12-18 mm	m	12,00	984,00	11 808,00
		kotna pro malířské stěny:48*0,25		12,00		
13	13326030	Tyč ocelová plochá jakost S235 150x 10 mm	t	0,04	24 240,38	962,34
		(1,65+1,72)*11,78*0,001		0,04		
14	31111304	Matice přesná 6hranná , M12	1000 k	0,10	993,11	99,31
		100/1000		0,10		
15	31179126	Tyč závitová M12, 8.8 zn	m	32,00	77,95	2 494,40
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						18 021,45
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
16	P/06	D + M AL okenní sestava 4875/3570	ks	1,00	228 738,00	228 738,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						228 738,00
Díl: M21 Elektromontáže						
17	2101245	D+M elektroinstalace dle přílohy	kpl	1,00	178 216,00	178 216,00
Celkem za M21 Elektromontáže						178 216,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Neprovedené práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Neprovedené práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-10 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-188 466	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-198 466	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-198 466	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-198 466	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	-198 466 Kč
DPH	21,0 %	-41 678 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-240 144 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet : 01
Objekt :	03 Neprovedené práce	Neprovedené práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-10 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-58 445	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-9 522	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	-120 499	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 000	-188 466	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-198 466	0
Oborová přírážka	0	0,0	-198 466	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-198 466	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-198 466	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-198 466	0
Provoz investora	0	0,0	-198 466	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-198 466	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-198 466	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Neprovedené práce	Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95_01_02	D + M omítka nad okny v imitaci pískovce, Viz D08 weber.pas sandstone dekorativní pastovitá omítka Cena pouze za materiál, práce obsažena v ceně fasády - není odečtena povrchová úprava 70 Kč/ kg spotřeba 2,8 kg/ m2 = 196 Kč/m2 celkem metrů 89,7*0,5 = 44,85 * 196 = 8790,6	sada	-1,00	10 000,00	-10 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-10 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
2	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace SOD:-499,375 Mezisoučet skutečně provedeno: 3 NP: m.č.307:2,85 m.č.302:2,9 m.č.303:5,2 m.č.304:1,8 2 NP: m.č.207:2,85 m.č.202:2,9 m.č.203:5,2 m.č.204:1,8 1 NP: m.č.102:288,6 -5,35*7,0 -1,95*4,0 -4,51 m.č.105:7,5 m.č.106:4,8 m.č.107:8,65 Mezisoučet	m2	-214,09 -499,38 -499,38 2,85 2,90 5,20 1,80 2,85 2,90 5,20 1,80 288,60 -37,45 -7,80 -4,51 7,50 4,80 8,65 285,29	273,00	-58 445,21
Celkem za		711 Izolace proti vodě				-58 445,21
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	63151443R	deska izolační minerální vlákno, tl. 40,0 mm, Náhrada vaty za EPS	m2	-380,87	25,00	-9 521,70
Celkem za		713 Izolace tepelné				-9 521,70
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
4	P/06	D + M plastová okenní sestava 2400/3600+2400/2500mm, kompletně dle výkresu D.08	ks	-1,00	120 499,49	-120 499,49
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-120 499,49

Položkový rozpočet stavby

Datum: 27.11.2018

Stavba : 2018/40

SOS a SOU Malířské centrum

Objednatel :


IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :



-1-

STAVEBNÍ FIRMA
 Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče
 tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127
 IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591

Za objednatele:
 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
 ODBORNÉ UČILISTĚ
 HUSTOPEČE, příspěvková organizace
 Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
 Tel.: 518 369 100, fax: 519 411 472
 IČ: 163 56 474

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	38 375,00
DPH	21 %	8 059,00
Cena celkem za stavbu		46 434

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 Zdravotechnika	46 434	0	38 375	8 059	100,0
Celkem za stavbu	46 434	0	38 375	8 059	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 Vpust 1.NP m.č.107	759	0	628	132	1,6
02	02 Dešťová kanalizace - čistící kus	3 393	0	2 804	589	7,3
02	03 Odvodnění uličky	3 546	0	2 930	615	7,6
02	04 Vývod ZTI v dílně	4 392	0	3 630	762	9,5
02	05 Přípojka vody	34 344	0	28 383	5 961	74,0
Celkem za stavbu		46 434	0	38 375	8 059	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	8,3	0	3 204	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	19,2	0	7 357	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	4,7	0	1 796	0	0	0
722B Přípojka vody	62,7	0	24 045	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,6	0	619	0	0	0
799 Ostatní	2,4	0	917	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1,1	437	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	437	37 939	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Vpust 1.NP m.č.107	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	628		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	628		
HZS	0		
ZRN+HZS	628	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	628	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 30.11.2018
Podpis :	Podpis :	Podpis: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče Tel. 518 389 100, fax 518 411 472
Základ pro DPH	21,0 %	628 Kč
DPH	21,0 %	132 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		760 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	01
Objekt :	02 Zdravotechnika	Vpust 1.NP m.č.107	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	628	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	628	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Zdravotechnika	Vpust 1.NP m.č.107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721130108T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 50	m	0,50	143,64	71,82
2	721211432T00	Vpust podlahová 10,5x10,5 APV1	kus	1,00	200,38	200,38
3	721140915R00	Propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	318,32	318,32
4	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	37,04	37,04
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				627,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Dešťová kanalizace - čistící kus	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Zdravotecnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Maliřské centrum	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	2 804		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 804		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 804	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 804	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČLIŠTĚ HISTORIE příspěvková organizace	
Základ pro DPH	21,0 %		2 804 Kč
DPH	21,0 %		589 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 393 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	02
Objekt :	02 Zdravotechnika	Dešťová kanalizace - čistící kus	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	2 804	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 804	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Zdravotechnika	Dešťová kanalizace - čistící kus

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721130200T00	Rehau čistící kus DN 110	ks	4,00	382,80	1 531,20
2	721140915R00	Propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00	318,32	1 273,28
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 804,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03 Odvodnění uličky	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	148	0	0
Z PSV celkem	2 782		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 930		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 930	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 930	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 STAVEBNÍ FIRMA	 STAVEBNÍ FIRMA	30.11.2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Základ pro DPH	21,0 %	2 930 Kč
DPH	21,0 %	615 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 545 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	03
Objekt :	02 Zdravotechnika	Odvodnění uličky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	148	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 782	0	0	0
CELKEM OBJEKT	148	2 782	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 03
Objekt :	02 Zdravotecnika	Odvodnění uličky








P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	1,00	148,35	148,35
Celkem za		97 Prorážení otvorů				148,35
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721130110T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 100	m	7,00	340,20	2 381,40
3	721170909R00	Potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	345,50	345,50
4	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	55,13	55,13
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				2 782,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Vývod ZTI v dílně	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Zdravotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	288	0	0
Z PSV celkem	3 341		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 630		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 630	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 630	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :  STAVEBNÍ FIRMA Datum : Havičkova 613/32, 693 01 Hustopeče tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127 IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591 Podpis: 	Jméno :  STAVEBNÍ FIRMA Datum :  Podpis: 	Jméno :  Datum : 30. 11. 2018 Podpis: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472 
Základ pro DPH	21,0 %	3 630 Kč
DPH	21,0 %	762 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 392 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	04
Objekt :	02 Zdravotechnika	Vývod ZTI v dílně	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	288	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	281	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 143	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 796	0	0	0
799 Ostatní	0	121	0	0	0
CELKEM OBJEKT	288	3 341	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 04
Objekt :	02 Zdravotechnika	Vývod ZTI v dílně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Prorážení otvorů				
1	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	1,00	63,93	63,93
2	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	3,00	74,76	224,28
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				288,21
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713362003T00	Izolace mirelon 22/6	m	8,00	35,10	280,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				280,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
4	721130108T00	Potrubí odpadní Rehau HT DN 50	m	6,50	143,64	933,66
5	721170905R00	Potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	1,00	172,16	172,16
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	37,40	37,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 143,22
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
7	722174420T00	Nástěnka PPR 25x1/2"	ks	3,00	36,00	108,00
8	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	8,00	148,06	1 184,48
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	100,76	503,80
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 796,28
Díl:	799	Ostatní				
10	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	0,50	242,00	121,00
	Celkem za	799 Ostatní				121,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Přípojka vody	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Zdravotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2018/40	SOŠ a SOU Malířské centrum		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	28 383		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	28 383		
HZS	0		
ZRN+HZS	28 383	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 383	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
		Datum : 30.11.2018	
		Podp 	
		<small>STŘEDNÍ PRŮMYŠLENŠKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYŠLENŠKÉ GYMNASIUM MUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 126, 411 01, Mustopeče Telo: 518 387 100, fax: 518 411 402 IČ: 662 66 474</small>	
Základ pro DPH	21,0 %		28 383 Kč
DPH	21,0 %		5 961 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet :	05
Objekt :	02 Zdravotechnika	Přípojka vody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	2 923	0	0	0
722B Přípojka vody	0	24 045	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	619	0	0	0
799 Ostatní	0	796	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	28 383	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/40 SOŠ a SOU Malířské centrum	Rozpočet: 05
Objekt :	02 Zdravotechnika	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713383007T00	Izolace Paroc AL tl.20 DN54	bm	20,00	146,17	2 923,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 923,40
Díl:	722B	Přípojka vody				
2	734009050T00	Mezipřírub. klapka BOAX DN 50	ks	1,00	1 957,12	1 957,12
3	722102000T00	T kus VODKA	ks	1,00	4 681,41	4 681,41
4	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	20,00	614,79	12 295,80
5	722131918R00	Potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80	soubor	1,00	3 064,31	3 064,31
6	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00	291,15	582,30
7	734173414R00	Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 50	soubor	2,00	731,81	1 463,62
	Celkem za	722B Přípojka vody				24 044,56
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
8	767101007T00	OBJÍMKA LUPJ 2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	10,00	61,90	619,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				619,00
Díl:	799	Ostatní				
9	120 T00	Vypuštění systému	hod	1,50	242,00	363,00
10	121 T00	Napuštění systému	hod	1,00	433,41	433,41
	Celkem za	799 Ostatní				796,41


Zadavatel:							
Akce:	SOU a SOŠ Hustopeče						
Cenová nabídka č. 175-18K000					Klimatizace		
Položková specifikace							
Zař./Poz.	Položka	MJ	Počet	Dod. J.	Celkem	Mont. j.	Celkem

Větrání sociálních zařízení

1.	Stropní radiální ventilátor ELIX T 100 50m3/h/100Pa	ks	2	1463	2925		
2.	Požární klapka CFDM 100.01 EI90S	ks	2	924	1848		
3.	Přetlaková klapka PER 100W	ks	2	315	630		
4.	Ohebná hadice DN 100	bm	4	50	200		
5.	Potrubií kruhové SPIRO DN 100 - TR,VS-6ks	bm	9	195	1755		
6.	Požární izolace ORSTECH LSP PYRO 50mm - EI60S	m2	7	320	2240		
7.	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sa	1	400	400		
	Celkem dodávka				9 998		
	Celkem montáž						4 000
	Přesun hmot a režie sa		1	1200	1 200		


CELKEM ZAKÁZKA						15 198 Kč	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH v zákonné výši




STAVEBNÍ
FIRMA
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 421 127
88 591, DIČ: CZ26268591


STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILISTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Specifikace dodávky rozvodnice RC5	ks	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Specifikace dodávky krabice podlahová LEGRAND 12 mod, 4x zás. 230V,	ks	6,00	3 328,50	19 971,00			3 328,50	19 971,00
Specifikace dodávky krabice podlahová LEGRAND 18 mod, 6x zás. 230V,	ks	1,00	3 932,00	3 932,00			3 932,00	3 932,00
Dodávky - celkem				23 903,00		0,00		23 903,00
Specifikace dodávky rozvodnice RC5								
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	1 207,50	1 207,50	158,55	158,55	1 366,05	1 366,05
vypínač Z-IS-40/3	ks	1,00	589,05	589,05	116,30	116,30	705,35	705,35
B2/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=2A	ks	1,00	147,00	147,00	66,87	66,87	213,87	213,87
C16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	14,00	80,85	1 131,90	66,87	936,18	147,72	2 068,08
B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	374,85	374,85	137,70	137,70	512,55	512,55
paměťové relé, výstup 2x16A, cívka AC 230 V, indikace	ks	1,00	572,25	572,25	134,74	134,74	706,99	706,99
Svodič přepětí SPCT2-280/4 typ 2 20 kA	ks	1,00	2 663,85	2 663,85	209,55	209,55	2 873,40	2 873,40
Proudový chránič+ jistič 10/1N/C/0,03	ks	2,00	1 391,25	2 782,50	262,50	525,00	1 653,75	3 307,50
Specifikace dodávky rozvodnice RC5 - celkem				9 468,90		2 284,89		11 753,79
Elektromontáže- slaboproud								
KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68	ks	50,00	5,55	277,50	59,79	2 989,50	65,34	3 267,00
KRABICE KO 125	ks	15,00	50,40	756,00	73,08	1 096,20	123,48	1 852,20
KRABICE KO 250	ks	1,00	271,95	271,95	241,23	241,23	513,18	513,18
TRUBKA dvouplášťová d 40	m	40,00	12,60	504,00	86,62	3 464,80	99,22	3 968,80
TRUBKA el. inst. PVC R=23(VU+PO)	m	260,00	10,50	2 730,00	23,88	6 208,80	34,38	8 938,80
TRUBKA el. inst. PVC R=29 (PO)	m	130,00	14,70	1 911,00	25,20	3 276,00	39,90	5 187,00
vodič jednožilový CY 6 , pevně	m	50,00	16,00	800,00	28,50	1 425,00	44,50	2 225,00
kabel PRAFlaGuard F 4x2x0,8 P90-R	m	30,00	43,62	1 308,60	55,12	1 653,60	98,74	2 962,20
kabel PRAFlaDur 3x1,5 P60-R	m	50,00	27,19	1 359,50	55,12	2 756,00	82,31	4 115,50
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	285,00	13,12	3 739,20	28,35	8 079,75	41,47	11 818,95
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	270,00	19,42	5 243,40	28,35	7 654,50	47,77	12 897,90
CYKY-J 4x1,5 , pevně	m	200,00	23,10	4 620,00	28,35	5 670,00	51,45	10 290,00
CYKY-J 5x 4 , pevně	m	30,00	55,32	1 659,60	28,35	850,50	83,67	2 510,10
kabel UTP 4x2x0,5 BELDEN cat. 5AWG 5e v tr.	m	1 500,00	8,40	12 600,00	15,75	23 625,00	24,15	36 225,00
spínač žaluziový	ks	1,00	220,50	220,50	157,50	157,50	378,00	378,00
zásuvka 230V tango jednonásobná komplet bílá	ks	4,00	115,50	462,00	73,02	292,08	188,52	754,08
dvojzásuvka 230V Tango bílá	ks	6,00	137,55	825,30	102,90	617,40	240,45	1 442,70
zásuvka datová Tango komplet 2xRJ45	ks	16,00	255,15	4 082,40	168,00	2 688,00	423,15	6 770,40
Termostat AZT-A 524410 -15 +15 st. C	ks	1,00	1 824,90	1 824,90	288,75	288,75	2 113,65	2 113,65
ukončení kabelů smršťovací záklopkou 4x10 mm2	ks	20,00		0,00	76,17	1 523,40	76,17	1 523,40

ukončení kabelů smršťovací záklopkou 5x4 mm ²	ks	2,00		0,00	109,62	219,24	109,62	219,24
ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm ²	ks	60,00		0,00	15,90	954,00	15,90	954,00
ukončení vodičů na svorkovnici do 6 mm ²	ks	10,00		0,00	17,90	179,00	17,90	179,00
montáž a zapojení požární ústředny pro odvod kouře	ks	1,00		0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
montáž a zapojení požární kouřový senzor	ks	1,00		0,00	393,75	393,75	393,75	393,75
montáž a zapojení poplachový spínač	ks	3,00		0,00	393,75	1 181,25	393,75	1 181,25
zapojení světlíků pro odvod kouře	ks	1,00		0,00	393,75	393,75	393,75	393,75
vybourání otvoru ve zdivu cihelném d 60mm, stena do 300mm	ks	24,00		0,00	80,85	1 940,40	80,85	1 940,40
vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm ² hl..150mm	ks	15,00		0,00	101,85	1 527,75	101,85	1 527,75
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	50,00		0,00	26,79	1 339,50	26,79	1 339,50
Sire 30 mm	m	160,00		0,00	21,00	3 360,00	21,00	3 360,00
Sire 70 mm	m	130,00		0,00	26,25	3 412,50	26,25	3 412,50
				0,00		0,00	0,00	0,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	4,00		0,00	265,00	1 060,00	265,00	1 060,00
koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	5,00		0,00	265,00	1 325,00	265,00	1 325,00
Revizni technik	hod	10,00		0,00	320,00	3 200,00	320,00	3 200,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00		0,00	265,00	1 060,00	265,00	1 060,00
Elektromontáže - slaboproud				45 195,85		97 364,15		142 560,00
Celkem								178 216,79

-1-  **STAVEBNÍ
FIRMA**
Havlíčková 613/32, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127
IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26268591


STŘEDNÍ ODBORNÁ SKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474

SOŠ A SOU Hustopeče
Masarykovo náměstí 1
693 24 Hustopeče

VOJÁDRĚNÍ TDI KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.1,2,3/2018 VE VZTAHU K ZÁKONU 134/2016 Sb, §222 ODSTAVEC 3,4,5,6.

Stavba: Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo náměstí 1, 693 24 Hustopeče

Na základě smlouvy o poskytování služeb technického dozoru investora číslo 2/IROP, článek II, bod 3 jsem zjistil rozdíly v předložené dílenské dokumentaci pilotového založení objektu, zajištění stavební jámy a železobetonového skeletu. Dodavatel byl vyzván k zpracování změnových listů č.1,2/2018 včetně položkového rozpočtu méněprací a víceprací. Navržená řešení vedou ke snížení finančních nákladů stavby. Technická řešení byla projednána s generálním projektantem a jím odsouhlasena. Proběhlo projednání jednotlivých rozpočtů s dodavatelem, připomínkování nesprávně použitých položek a následné odsouhlasení. Předložené položkové rozpočty změnových listů jsou finální verzí.

Protože dochází k úspoře, nezhoršuje se technický stav stavby a neprodlužuje se termín výstavby, tak s navrženými změnami souhlasím.

Změnový list č.3 obsahuje drobné stavební práce, které byly realizovány v průběhu výstavby na žádost objednatele nebo byly logickým krokem k vylepšení technických a užitných parametrů daných zařízení nebo místností. Tato opatření byla hlavně provedena, protože do budoucna zamezí výrazně větším nákladům na odstranění případných škod nebo provedení dodatečných úprav (zatečení, zanesení potrubí a nemožnost ho vyčistit, zaplavení kotelny atp.).

Vyhodnocení změnových listů podle §222 a zdůvodnění jednotlivých položek:

- Podle odstavce 3)
 - o Ke změně smluvních podmínek provedením prací popsaných ve změnových listech nedošlo, protože
 - Ad a) žádná z uvedených změn ve ZL 1,2,3 není taková, že by její zohlednění do zadávacího řízení vedlo např. k umožnění prokázání kvalifikace pro realizaci zakázky i jiným firmám, než se zúčastnily výběrového řízení
 - Ad b) změny ve ZL1,2,3 nemění ekonomickou rovnováhu zakázky ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, protože zpracování a odsouhlasení ZL bylo provedeno podle smluvních pravidel pro zhotovení ZL, a ty zvýhodnění dodavatele neumožňují
 - Ad c) změny ve změnových listech nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, protože jejich výsledný efekt vůči původní smluvní ceně je minus 165.000,- Kč bez DPH.

- Rozdělení položek změnových listů podle odstavců 4,5,6:
 - o Celý obsah změnových listů č.1,2 zařazují do odstavce 5 §222 zák.134/2016 Sb.
 - Zadávací řízení v popisu založení objektu a zajištění stavební jámy v PD avízovalo od samého začátku, že se změny dají očekávat, ale nemusí být potvrzeny, prověřením staršího hydrogeologického průzkumu a vyhodnocením skutečného stavu okolních komunikací a polohy v nich umístěných inženýrských sítí. Příznivé skutečnosti při pilotovém založení byly potvrzeny a tak bylo založení neprojektováno. Provedení zajištění jámy dle PD nebylo možné provést, protože na samé hraně jámy se nacházela kabelová vedení a plynovodní potrubí. Z těchto důvodů se přistoupilo i zde ke změně technologie, což zadání umožňovalo. Byť změny byly očekávané, pro jednotnost zadání nebyly součástí zadávacích podkladů. Provedené úpravy vedly ke snížení celkové ceny díla. Vstup jiného dodavatele do rozdělané práce by neměl žádný technický a ani ekonomický efekt, protože by došel ke stejným závěrům. Spíše naopak, by změna způsobila zadavateli značné potíže a časové prodlení (odhadem cca 6 měsíců). Celková absolutní hodnota změn uvedených ve ZL 1,2 má hodnotu 2.466.947,- Kč bez DPH. Což je cca 14,6 % z celkové smluvní ceny díla a to je méně, než 50 % z ceny díla podle §222 odstavce 5.
 - o Změnový list č.3 je složen z více technologických celků. Níže uvedu popis a zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu:
 - Všechny méněpráce jsou neprovedené nebo nahrazené práce ze smlouvy o dílo a jsou souhrnně uvedeny v samostatném odpočtovém rozpočtu
 - Všechny vícepráce jsou samostatně v plusovém rozpočtu
 - Pol.č.1 – jedná se o provedení SDK požární ochrany nově požadovaného přívodního potrubí vody pro mycí stůl v m.č. 1.02. Potrubí vede do kotelny přes m.č.1.01, což je CHÚC A. Protože se jedná o požadavek objednatele nad rámec smlouvy, hodnotí se tyto práce podle §222 odstavce 4.
 - Pol.č.2,3 – jedná se o změnu barevnosti fasády. Původně světlá (béžová) barva fasády byla zaměněna za šedou v kombinaci červené, což odpovídá barevnému řešení okolních objektů školního areálu. Protože sytější barvy mají více pigmentu, tak jsou dražší. Proto příplatek za barevnost. Jedná se o požadavek objednatele a proto patří do odstavce 4 §222.
 - Pol.č.4 – v současné době platné bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách požadují na všech plochých střeších nových budov nebo rekonstruovaných umisťovat záchytný systém. V době tvorby PD požadavek nebyl striktní. Na základě potvrzení povinnosti použít bezpečnostní systém projektantem, bylo zařízení realizováno. Protože se jedná o nezbytně provedené práce, které zasahují do konstrukce střechy a z důvodu jednotnosti nositele záruk je vhodné, aby dodavatel nebyl měněn, zařazují tuto položku do odstavce 5 §222.
 - Pol.č.5-7 – jedná se o drobné práce ve zdravotní technice, které byly realizovány z důvodu zlepšení funkčnosti zařízení a místností. Práce byly požadovány objednatelem. Proto patří do odstavce 4 §222.
 - Pol.č.8 – jedná se o požadavek objednatele – připojení mycího stolu v m.č.1.02. Bude hodnoceno podle odstavce 4 §222.
 - Pol.č.9 – jedná se o zvětšený rozsah přípojného potrubí studené vody pro nově postavený objekt, které se nachází v suterénu stávající školní budovy.

Projektová dokumentace uvažovala s napojením v místě za obvodovou zdí. Zde bylo pod omítkou nalezeno pouze potrubí d=32 mm. Toto potrubí nemá potřebnou kapacitu pro provoz nového objektu. Proto bylo zvoleno jiné místo na chodbě v 1.PP stávající budovy, kde má potrubí průměr DN80. Protože tato změna se nadala předpokládat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, patří tato položka do odstavce 6 §222.

- Pol.č.10 – jedná se o zajištění odvětrání WC pro personál – hygienický požadavek objednatele. Bude hodnoceno podle odstavce 4 §222.
- Pol.č.11-15 – zajištění nosného systému závěsů pro zavěšení pojízdných kcí malířských stěn. Požadavek objednatele. Muselo být provedeno v době provádění prací na střešním plášti nad m.č.1.02. Bude posuzováno podle odstavce 4 §222.
- Pol.č.16 – jedná se o dodávku hliníkové stěny místo plastové, která je odečtena v méněpracích. Přesun stěny z projektované polohy do nové byl zapříčiněn vysokou niveletou venkovní komunikace v místě původního umístění stěny. Tím, že by byly dveře níž než zpevněné plochy, docházelo by k zatékání do dílny v m.č.1.02. Přesunem na východní fasádu objektu se docílilo, že stěna mohla být zvětšena, proveden větší průjezdný profil pro zásobování dílny dodávkovým automobilem, zatékání je vyřešeno, dveře jsou výše než okolní plochy. Protože potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, patří tato VCP do odstavce 6 §222.
- Pol.č.17 – jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Práce spočívají v dodávce počítačové sítě nové budovy včetně zřízení počítačové učebny. Bude zařazeno do odstavce 4 §222.

Celkové shrnutí prací obsažených ve změnových listech podle zatřídění v §222, zák.134/2016 Sb.:

- ZL1+2 splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 5 §222, zák.134/2016 Sb.
- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 4 §222, zák.134/2016 Sb
- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 5 §222, zák.134/2016 Sb
- ZL 3 v položkách splňuje podmínky pro zařazení podle odstavce 6 §222, zák.134/2016 Sb

Ing. Počinek Pavel
TDI

V Brně 27.11.2018