

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1717/2/0013 ze dne 29. 6. 2017

SMLUVNÍ STRANY

1) **VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.**, IČO: 24272523, se sídlem, Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859, zastoupený Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku (dále „**Objednatel**“)

a

2) **ALES, s.r.o.**, IČO: 48208388, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262972, zastoupená RNDr. Karolom Filakovským, jednatelem (dále „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Dne 29. 6. 2017 Strany uzavřely smlouvu o dílo, č. objednatele 1717/2/0013 (dále „**Smlouva**“), na základě které provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektů zástavby, vybudování Development and Testing Centre (DTC) a provedení modernizace dále specifikovaných částí vojenského Air Traffic Management systému LETVIS 99B-M4 dle Technické specifikace díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále „**dílo**“);
- B. Strany si přejí rozšířit rozsah díla a upravit některá ustanovení Smlouvy;

Nyní proto, Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“)

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Rozsah díla se rozšiřuje o nové milníky projektu (dílčí plnění) a to tak, že do čl. II odst. 3 Smlouvy se se přidává nově písmeno f) a g), které zní následovně:



a v důsledku toho se o tyto částky zvyšuje celková cena díla, která nově činí **40 755 455,- Kč bez DPH**. V důsledku změny rozsahu díla se také mění termín dokončení díla uvedený v čl. II odst. 1, který se tímto prodlužuje do 30. 8. 2019.

- 1.2. S ohledem na to, že pro provedení Milníku č. 2 dle čl. II odst. 3 smlouvy je potřebná součinnost Objednatele, Strany se dohodly, že se termín plnění tohoto milníku prodlužuje do 30. 8. 2019.
- 1.3. S ohledem na to, že pro provedení Milníku č. 7 je potřebná součinnost Objednatele, Objednatel se zavázal, že do termínu 28. 2. 2019 poskytne přesnou specifikaci workflow pro EFS.
- 1.4. Odst. 1 článku XII (Záruční podmínky a vady díla) se mění a nově zní následovně:

„1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce [redacted] měsíců od 30. 11. 2018,

a to zejména na to, že provedené a dodané dílo je bez vad, dokumenty a schémata jsou zaznamenány bezchybně a výše uvedený předmět plnění lze používat v souladu s účelem této smlouvy.“

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná.
- 2.2. Tato Dodatek je vyhotoven v písemné formě ve dvou (2) stejnopisech. Každá Strana obdrží jeden stejnopis Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru Smluv s tím, že Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.

V Praze dne 29. listopadu 2018

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.

V Praze dne 30. listopadu 2018

ALES, s.r.o.

Jednatel společnosti