

DODATEK Č. 4

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 16.5.2008, č. 02T4-000022 na
„**Stavba D11 - 1105/2 - Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocení „Závěrečných zpráv
zhotovitele o jakosti díla“**“
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

SMLUVNÍ STRANY

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 16/1668, 147 54 Praha 4
zastoupené: [REDACTED]
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387 (dále
jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM KTOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2008 Smlouvu o poskytování služeb na „Stavba D11 - 1105/2 - Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocení „Závěrečných zpráv zhotovitele o jakosti díla“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2010, dodatku č. 2 ze dne 19.12. 2012 a dodatku č.3 ze dne 22.12.2017 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 4 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II., se mění a nyní zní následovně:

„Od: 1. 5. 2008 Do: 31. 12. 2019“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 26. 11. 2018

V Praze dne 29 -11- 2018

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel:
PRAGOPROJEKT. a.s.