

Dodatek č. 1

k CES 2070/18 Smlouvě ze dne 11.9.2018

Číslo zhotovitele: 18062

Číslo EASY Archivu: 2018_02901

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupen: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2070/18 ze dne 11.9.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (SOD č. zhotovitele 18131), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.IV Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 895 871,22 Kč
b) dodatek č.1	442 750,88 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1:	<u>2 338 622,10 Kč (bez DPH)</u>

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

Změna ceny díla. Při výkopových pracích byla z větší části zastižena hornina vyšší třídy těžitelnosti 5-7. Po geologickém posouzení stavby došlo k přehodnocení zakázky ze zatřídění zeminy z horniny tř. 1-4 na horninu tř. 5-7.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č.01/2018

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

10 -12- 2018

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 20.11. 2018	
Název akce: JN 014 035 Koberovy, Besedice – posílení zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 20.11.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ze dne 20.11.2018			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Projektová dokumentace předpokládala zatřídění zeminy do třídy těžitelnosti 1-4. Při výkopových pracích byla z větší části zastížena hornina vyšší třídy těžitelnosti 5-7. Byl přizván geolog a vypracován srovnávací posudek. Tento je součástí příloh Změnového listu č.1					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Méněpráce		- 229 955,74Kč bez DPH			
Vícepráce		672 706,62Kč bez DPH			
Dodatek č.1		442 750,88Kč bez DPH			
Cena dle SoD 1 895 871,22 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dodatek č.1 442 750,88 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Nová cena díla 2 338 622,10 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 442 750,88 Kč bez DPH , což činí 23,35%. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 672 706,62 Kč bez DPH, tj. 35,48% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 229 955,74Kč bez DPH, tj. 12,12 % nabídkové ceny. Celkově dojde v kumulovaném součtu méně a víceprací k pohybu 35,6% původní ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
I []			Podpis [] datum 20.11.2018		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6					

ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ... Datum 21.11.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investo k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ... Datum 21.11.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

Podpis ... Datum 25.11.2018

Podpis ... Datum 26.11.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.