

Návrh časového harmonogramu prací

Etapy / Plnění	Doba plnění	Kalendářní měsíce						Roky				
		I	II	III	IV	V	VI	1	2	3	4	
Realizační fáze projektu	start T_0	◆										
Analýza, příprava a upgrade stávajícího datového skladu TI v DTM	3 měs.											
Zpracování metodiky sdílené správy a údržby dat TI DTM a ÚAP v DMVS	4 měs.											
Konsolidace stávajících dat TI DTM a ÚAP	4 měs.											
Zavedení sdíleného způsobu využívání dat TI v DTM a ÚAP	2 měs.											
Upgrade datového skladu ÚMPS	2 měs.											
Upgrade nástroje pro zpracování Zakázek DTM - SpiritDTM	2 měs.											
Upgrade webového nástroje pro kontrolu dat	2 měs.											
Upgrade Modulu Zakázka DTM	1 měs.											
Implementace SW do produkčního prostředí	2 měs.											
Testování	1 měs.											
Vytvoření a spuštění mapových služeb TI DTM	1 měs.											
Aktualizace provozní dokumentace DTM	1 měs.											
Provozní fáze projektu	start $T_1 = T_0 + 6$ měs.	◆										
Poskytování služeb technické podpory a rozvoje SW nástroje	$T_1 + 4$ roky											

Poz.: T_0 - začátek projektu, datum uzavření smlouvy