

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1165, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: MGR. BC. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-9364220267/0100

Telefon: + 420 494 539 211

E-mail: skola@vosrk.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka

K technickému jednání oprávněn: František Bárta, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: Ing. Radek Myšák

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TSD“):

Ing. Radovan Šmahel) telefon: 604 272 896, e-mail: radovan.smahel@tiscali.cz)

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: ELKONA CZ s.r.o.

Adresa: Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: Martin Nosek – jednatel

IČO: 25961624

DIČ: CZ25961624

Zapsaný v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka odd. C, vložka 17775

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 264518807/0300

Telefon: 494 530 487, 777 805 441

E-mail: martin.nosek@elkonacz.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Martin Nosek – jednatel

K technickému jednání oprávněn: Ing. Luboš Michalec

(dále jen **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017 (dále jen „**smlouva**“)

Na základě požadavků investora na rozdělení prací do více částí se v roce 2018 termín dokončení II. etapy prodlužuje a na základě odsouhlasených úprav projektu se navyšuje cena:

SO 02 – Parkoviště:

Termín dokončení se prodlužuje do **31.12.2018**

SO 03 – Parkoviště:

Termín dokončení se prodlužuje do **31.12.2018**

Celková cena II. etapy stavebních úprav se na základě odsouhlasených rozpočtů upravuje:

	Cena původní SOD	Dodatek SOD č.4
SO1 – změna užívání a rekonstrukce jader objektu	4.207.991,65 Kč	4.333.377,43 Kč
SO2 – parkoviště	641.629,51 Kč	680.796,10 Kč
SO3 – parkoviště	191.901,99 Kč	268.796,15 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	109.000,00 Kč	109.000,00 Kč
Celkem cena bez DPH	5.150.523,15 Kč	5.391.969,68 Kč
Cena DPH	1.081.609,86 Kč	1.132.313,63 Kč
Celkem cena s DPH	6.232.133,01 Kč	6.524.283,31 Kč

Tento dodatek č. 4 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Rychnov nad Kněžnou, u Stadionu 1166
Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

.....
ELKONA CZ s.r.o.
Martin Nosek, jednatel