

## Dodatek č. 2

k CES 1738/18/PEBE Smlouvě ze dne 20.07.2018  
číslo zhotovitele: 161066/S07

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

### 2. Zhotovitel:

**„Společnost pro Operativní opatření Mostecko“**

Zastoupená vedoucí společníkem

SILNICE GROUP a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupen: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a společníkem

ZEPRIS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 251 17 947

DIČ: CZ699004936

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

číslo účtu společnosti [REDACTED]  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11.02.2016  
Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 1738/18/PEBE (objednatele), č. 161066/S07 (zhotovitele) ze dne 20.07.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.11.2018 níže uvedeným způsobem.

## Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. odst. 4.1., a to **na základě dohody obou smluvních stran a na základě odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce – vzniku méně a víceprací (§222 odst. 6 ZZVZ):**

Aby bylo možno realizovat zakázku dle zpracované projektové dokumentace je nezbytné provést zpřístupnění navržené trasy v plném rozsahu, tj. vykácet náletové dřeviny a realizovat zemní práce a zesílení únosnosti stávající cesty pro přístup vrtačky na pasovém podvozku. Terén trasy stavby je nesjízdný, neúnosný a pro vzrostlý les nedostupný je nutné umístění míchacího centra na nákladním automobilu mimo trasu stavby, tj. nad trasu na přilehlé pole, z tohoto důvodu bude zvolena varianta prodloužení vzdálenosti míchacího centra, která je co do rychlosti i finanční náročnosti pro investora výhodnější než výstavba zpevněné cesty ve svahu s predikovaným sesuvem. Takto bude zrealizováno 420 m od konce úseku směrem k osadě Záhoří v těžce přístupném terénu vzrostlého lesa.

Od začátku úseku v osadě Záhoří bude vrtní provedeno v délce 113 m a dva úseky v délce 30 a 79 m. Na základě posouzení geologa po opakované havárie vrtného nářadí byla změněna technologie řízeného vrtní na provedení uložení vodovodu do kopané rýhy. Takto bude realizováno 600 m s uvedením terénu do původního stavu.

Odst. 4.1. tohoto článku tedy nově zní následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě a dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

**Cena celkem 1.717.861,95 Kč (bez DPH)**

**(Smlouva = 1.321.015,43 Kč bez DPH + D1 = 396.846,52 Kč bez DPH)**

**DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.078.612,96 Kč**

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy, jejího dodatku č. 1 a č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Rozpočet méně a víceprací

V Teplicích dne

Objednatel:

[Redacted signature area]

(26) 10-12-2018

Ing. Bronislav Špičák

[Redacted]  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Praze dne

29.11.2018

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Ing. Karel Ryppl  
předseda představenstva  
SILNICE GROUP a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Alexander Strádal  
jednatel  
ZEPRIS s.r.o.

[Redacted signature area]

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		Společnost pro Operativní opatření Mostecko			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 27.11.2018	
Název akce: LN087002 Žiželice, Stroupeč – náhrada zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ano			
	na výkresy:	ano			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Aby bylo možno realizovat zakázku dle zpracované projektové dokumentace je nezbytné provést zpřístupnění navržené trasy v plném rozsahu, tj. vykácet náletové dřeviny a realizovat zemní práce a zesílení únosnosti stávající cesty pro přístup vrtačky na pasovém podvozku. Terén trasy stavby je nesjízdný, neúnosný a pro vzrostlý les nedostupný je nutné umístění míchacího centra na nákladním automobilu mimo trasu stavby, tj. nad trasu na přilehlé pole, z tohoto důvodu bude zvolena varianta prodloužení vzdálenosti míchacího centra, která je co do rychlosti i finanční náročnosti pro investora výhodnější než výstavba zpevněné cesty ve svahu s predikovaným sesuvem. Takto bude zrealizováno 420 m od konce úseku směrem k osadě Záhoří v těžce přístupném terénu vzrostlého lesa.</p> <p>Od začátku úseku v osadě Záhoří bude vrtání provedeno v délce 113 m a dva úseky v délce 30 a 79 m.</p> <p>Na základě posouzení geologa po opakované havárie vrtného nářadí byla změněna technologie řízeného vrtání na provedení uložení vodovodu do kopané rýhy. Takto bude realizováno 600 m s uvedením terénu do původního stavu.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>Jiné okolnosti</b> ano
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 396 846,52 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>1 717 861,95 bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>396 846,52 Kč bez DPH</b>					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby činí 301 549,05Kč bez DPH, tj. 22,8 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a souhlasí s tím, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

.....  
Datum 28.11.2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele, NE NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ANO, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, NE NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ), NE NEPŘEKROČÍ

**Stanovisko projektanta:**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....  
Podpis ..... Datum 28.11.2018

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....  
Podpis ..... Datum 28.11.2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

.....  
Podpis ..... Datum 29.11.2018

.....  
Podpis ..... Datum 29-11-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.