

## DODATEK Č. 1

### OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 05PU-001357

č. zhotovitele:

**OBJEDNATEL:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
140 00 Praha 4

**zastoupený:**

Ve věcech smluvních: [redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

**Ve věcech technických:**

[redacted] ve věcech poptávkového řízení

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 3271110901 32 - 30475

**POSKYTOVATEL:**

Název: TRUST-ts spol. s r.o.  
sídlo: Husova 1155  
374 01 Trhové Sviny

**Zastoupený:**

[redacted]  
jednatel společnosti

tel.: [redacted]

[redacted]

mistr výroby

tel.: [redacted]

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 00665509

DIČ: CZ00665509

Registrován u: OR KS v Českých  
Budějovicích oddíl C, vložka 30

**Název předmětu plnění: „I/39 Český Krumlov, protihluková opatření silnic I. třídy“**

Smluvní strany se dohodly z důvodu zdlouhavého jednání o vydání Závazného stanoviska Městským úřadem Český Krumlov, Odborem územního plánování a památkové péče na této úpravě objednávky - smlouvy o dílo na zhotovení stavebních prací č. 05PU-001357 (dále jen smlouva) takto:

**Mění se článek II. Doba plnění Smlouvy a nově zní takto:**

Doba pro dokončení stavebních prací je do: 31. 8. 2016

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne:

V Trhových Svinech dne: 8. 4. 2016

Za objednatele:

████████████████████

ředitelka Správy České Budějovice

Za poskytovatele:

████████████████████

jednatel společnosti