

Příloha č. 1 - harmonogram prací

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU																		
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	
Milníky projektu	09/2018									06/2019							01/2020	
Analytická část																		
Analýza současné situace v řešeném území																		
Souhrn podkladů, doplnění dat																		
Vyhotovení doplňkových průzkumů																		
Odevzdání konceptu																		
Připomínky zadavatele																		
Zpracování připomínek																		
Odevzdání analytické části																		
Návrhová část																		
Návrh opatření a aktivit																		
Vytvoření akčního plánu																		
Návrh MHD, rozvojové oblasti města																		
Cyklistická doprava																		
Optimalizace dopravy v městské památkové zóně																		
Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města																		
Monitoring dopravy																		
Koncept návrhové části																		
Připomínky objednatele																		
Zpracování připomínek																		
Závěrečné odevzdání dokumentace																		
Projednání																		
Zahájení projektu																		
Pracovní projednání																		
Závěrečné projednání																		

Projednání / kontrolní dny