

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D-18-0007 ze dne 18. května 2018

„Úprava teplotních poměrů 5. NP budovy DPS Kamenec“

kterou uzavřely smluvní strany

Objednatel: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

adresa: Bohumínská 71/1056, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupeno:

K podpisu smlouvy oprávněn:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Ing. Juraj Chomič, MBA

Ing. Juraj Chomič, MBA

Ing. Juraj Chomič, MBA

Eva Bartusková

70631816

NEPLÁTCE DPH

KB Ostrava a.s., pobočka Ostrava

13927761/0100

chomic@dpd.ovanet.cz

a

Zhotovitel: MTL spol. s r.o.

se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Ing. Tomáš Prusenovský

Ing. Tomáš Prusenovský

47666765

CZ47666765

Raiffeisen Bank

5146344001/5500

prusenovsky@mtl-sro.cz

I.

Dne 18. května 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejíž předmět specifikovaný v čl. 3. smlouvy obsahoval práce: **Úprava teplotních poměrů 5. NP budovy**

II.

Smluvní strany na základě souhlasného projevu vůle mění čl. 3. Smlouvy o dílo, kdy upravují předmět smlouvy o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany dále shodným projevem vůle mění čl.5. Smlouvy o dílo, když nově sjednávají cenu díla následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 399 683,92 Kč
Cena méněprací bez DPH	59 724,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	116 256,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH	56 724,00 Kč

Nově sjednaná cena díla bez DPH 2 456 215,92 Kč

DPH 15%	368 432,39 Kč
Cena včetně DPH	2 824 648,31 Kč

V.

Smluvní strany dále shodným projevem vůle mění čl.6. Smlouvy o dílo, když nově sjednávají termín plnění na **10.9.2018.**

VI.

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 Smlouvy o dílo řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu každou ze smluvních stran.

Příloha č.1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č.2 Vyjádření projektanta

V Ostravě dne 27. srpna 2018.

.....
objednatel

.....
zhotovitel