

Číslo dodatku objednatele: JS/0207/2016/OKS/1

Číslo dodatku zhotovitele: 216 045

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou
IČ: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.**
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zastoupený: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
IČ: 634 72 902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
tel.
e-mail:
zapsaný: KS Brno, C 20152
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2016 Smlouvu o dílo „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 10.5.2017. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je technologický postup pokládky finální vrstvy sportovní dráhy. S ohledem na současné klimatické podmínky zhotovitel požádal o úpravu termínu dokončení akce „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“. Pokládka asfaltových vrstev a sportovního povrchu v nevhodných klimatických podmínkách může negativně ovlivnit kvalitu prováděných prací.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění text:

1. v článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. Lhůta plnění **takto:**

Termín dokončení a předání celého díla: nejpozději do 10.5.2017

2. v článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 2 **takto**:
Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena v roce 2016 dle skutečně provedených prací. Druhá faktura bude vystavena v roce 2017 po předání a převzetí díla. Faktury budou vystaveny se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“ JS/0207/2016/OKS ze dne 19. 9. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 8.11.2016, pod bodem R 56/10.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí dne 14.11.2016

V Luhačovicích, dne 14.11.2016

Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek
-objednatel-

Pavlacký s.r.o.
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
-zhotovitel-