

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„Parkoviště v ulici U vodojemu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-402/18-D1
Číslo zakázky: 20500118
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem Pavlišova 2250, PSČ 272 01 Kladno
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vločka 53439
IČO: 25145959
DIČ: CZ25145959
Zastoupený: Ing. Františkem Klikou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu prací uvedených v původní smlouvě. Toto snížení je zohledněno v tomto dodatku formou méně prací.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	318 990,00 Kč
<u>Méně práce</u>	<u>- 36 400,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	282 590,00 Kč
DPH 21 %	59 343,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	341 934,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-402/18 (**Parkoviště v ulici U vodojemu**), uzavřené dne 6. 11. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-402/18 (**Parkoviště v ulici U vodojemu**), uzavřené dne 6. 11. 2018, vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-402/18 (**Parkoviště v ulici U vodojemu**), uzavřené dne 6. 11. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 3. 12. 2018

V Kladně dne 3. 12. 2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Název stavby: Parkoviště v ulici U vodojemu

Změnový list č.1

Č	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
			M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství

Odpočet položek dle SoD -												
		Demontáž stávajících panelů včetně odvozu a složení v areálu VKM a.s.	ks	23,00	650,00	14 950,00	0,00	650,00	0,00	-23,00	650,00	-14 950,00
		Zemní práce (hl. 0,4m) včetně nakládky, odvozu na skládku a skládkovné	m2	236,00	330,00	77 880,00	221,00	330,00	72 990,00	-15,00	330,00	-4 950,00
		Demontáž stávajících obrub silničních, montáž a dodávka betonového obrubníku silničního sníženého	m	10,00	530,00	5 300,00	0,00	530,00	0,00	-10,00	530,00	-5 300,00
		Pokládky zámkové dlažby CSB ERBO př. včetně konstrukčních vrstev a dodávky zámkové dlažby	m2	236,00	910,00	214 760,00	221,00	910,00	201 110,00	-15,00	910,00	-13 650,00
		Položky rozpočtu neobsažené v SoD										-38 850,00
		Demontáž, výšková úprava a zpětná montáž žulové obruby	m	0,00	0,00	0,00	7,00	350,00	2 450,00	7,00	350,00	2 450,00
												2 450,00

Cena díla bez DPH dle SoD č. R-402/18	318 990	Rozdíl a odpočty bez DPH	-36 400,00
DPH 21%	66 988	DPH 21%	-7 644,00
Cena díla včetně DPH (v Kč)	385 978	Rozdíl včetně DPH	-44 044,00

Cena díla ve znění dodatku č.1	282 590 Kč
DPH 21%	59 344 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	341 934 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma

Klika & Dvořák, s. r. o.

Datum

3.12.2018

Schválí:

Objednatel / investitor:

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Podpis

Datum