

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy a

k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel sekce správy povodí

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce správy povodí

██████████, vedoucí oddělení informatiky

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

BSP Group a.s.

sídlo:

U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

oprávněn k podpisu smlouvy:

Tomáš Krössl

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Tomáš Krössl

oprávněn jednat o věcech technických:

Tomáš Krössl

IČO:

25667661

DIČ:

CZ25667661

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5362

tel. ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení dodatku

Smlouva o dílo ze dne 29. 1. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Upgrade elektronického systému spisové služby (DMS) v Povodí Vltavy, státní podnik“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je objektivně nepředvídatelná skutečnost, kdy není možné realizovat Agendu Skartační řízení, která zahrnuje předávání spisů a komunikaci s Národním digitálním archivem, z důvodu změny a rozšíření komunikačního rozhraní ze strany Národního digitálního archivu (transakční protokol, validátor SIP balíčků...) a neupřesněného výkladu některých povinných položek

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se na základě vzájemného projednání smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo následovně:

V čl. 4 „Doba provádění díla a místo provádění“ se druhá věta prvního odstavce mění následovně:

Druhou část díla, kterou tvoří zbývajícím rozsah díla dle Technické specifikace, je zhotovitel povinen bezvadně provést a předat objednateli do **31. 3. 2019**.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá plnění dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 poskytnutá před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku, a to ke dni nabytí jeho účinnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Vltavy, státní podnik

ředitel sekce správy povodí

.....
BSP Group a.s.

Tomáš Krössl

místopředseda představenstva