

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-233/2018**  
**– Rekonstrukce genofondové banky – stavební část, uzavřené dne 16.10.2018**

---

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
technický dozor investora: [redacted], vedoucí invest. odd.

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Ladislav Ábel - DÁN**

se sídlem: Karpatská 670, 541 02 Trutnov  
IČ: 11114487  
DIČ: [redacted]  
do obchodního rejstříku zapsána: 06.03.2002  
bankovní spojení: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních a technických: [redacted]  
adresa pro doručování korespondence: Karpatská 670, 541 02 Trutnov

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku provádění stavebních prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 616.735 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 47.524 Kč bez DPH

**2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:**

<b>664.259,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
139.494,40	DPH 21%
<b>803.753,40</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

3. V důsledku výše popsaných změn a vzhledem k tomu, že se objednateli nepodařilo včas smluvně zajistit provedení přípravných prací (viz. změnový list č. 1), se smluvní strany dále dohodly na změně článku III. Čas plnění, odst.1:

**Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:**


1.2. termín dokončení a konečné předání celého díla: 30.4.2019

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.


Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací

Vrchlabí dne 23. 11. 2018

V Trutnově dne 23. 11. 2018



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
-47-

Za správnost:

č. 08:

