

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/20137 Hadačka - x II/201			
Objekt:	Povrchová oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 47534630			
TDS:	není			
Projektant:	není			
Popis změny: Po provedení očištění povrchu vozovky a odstranění nánosů z krajnic, zejména v úseku oboustranného stromořadí, bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy původní silnice (šířka silnice) jsou ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. Rozdíl plochy je po provedeném zaměření oprávněným geodetem o 1039 m2 větší.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	odst.4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a zápis z kontrolního dne		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		475 862,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	99 931,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		575 793,02 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 285 036,65 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		5 285 036,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		5 760 898,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		6 970 687,37 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	475 862,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	475 862,00 Kč		
Třemin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný.		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Kamil Hrbek			
	Objednatel: Iveta Brunclíková			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			