

MHMP 1995477/2018

MHMPXPA1H4MC

**Dodatek č. 4 k Objednávce prací
na stavbu č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace III**

číslo objednávky objednatele: 873/04/2005

uzavřená podle ustanovení § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martin Vlček, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m.
Prahy

ODESLÁNO

06 -12- 2018

(dále jen „objednatel“)

PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Petr Coufal, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) k objednávce č.
objednatele OMI/9082/2005.

I. PŘEDMĚT DODATKU – Vypořádání závazků a ukončení výše uvedené objednávky

V čl. 3.3 objednávky prací se vypouští s dopracování DSP pro část Na Lhotkách a Ke
Štěrkovně.

V čl. 3.5 objednávky prací se vypouští AD v plném rozsahu pro část Jílovištská, Ke Štěrkovně a
Na Lhotkách.

1) Čl. 4. Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH	19% DPH	20% DPH	21% DPH	Cena celkem
Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 3)	725 000,-	102 334,-	13 580,-	24 885,-	865 799,-
Snížení dle Dod. č. 4	- 118 500,-			- 24 885,-	- 143 385,-
Nová cena díla	606 500,-	102 334,-	13 580,-	0,-	722 414,-
Z toho část					
Ke štěrkovně	331 100,-	62 909,-			394 009,-
Jílovištská	111 000,-	15 105,-	6 300,-		132 405,-
Na Lhotkách	66 400,-	5 700,-	7 280,-		79 380,-
Průzkumy	98 000,-	18 620,-			116 620,-

Potvrzením přijetí dodatku č. 4 k Objednávce dochází k ukončení smluvního vztahu k Objednávce prací č. OMI/9082/2005 a objednatel i zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další věcné či finanční závazky.

V Praze dne: 06 -12- 2018

.....

 Ing. Martin Vlček
 Ředitel odboru technické
 Vybavenosti MHMP

.....

 Petr Coufal
 Ředitel PRO-CONSULT s.r.o.

.....


.....
