

Dodatek č. 3

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
17-0801-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 541 372 0002, uzavřené dne 27.02.2017
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxx

(dále též jako „vedoucí společník“ nebo též „společník 1“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00

IČO: 25701347; DIČ: CZ 25701347

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená **Mgr. Evženem Hollmanem, MBA**, jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2“)

společníci společnosti „**FRAM-IPSUM - modernizace ŽST Karlovy Vary**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 06.02.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 06.02.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jen jako „zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení vlastních stavebních prací na realizaci stavby „**Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**“ a dále celkového termínu ukončení stavby o šest měsíců. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně předpokládán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, aktualizaci časového postupu prací, kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu dokončení stavby), projednávání změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,44% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy.

Objednatel dále bere na vědomí, že vedoucí společník jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, kterým se stal pan xxxxxxxxx a že u společníka č. 2 došlo ke změně sídla a to na novou adresu, kterou je: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.6. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) **Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **předpoklad 06/19**

2) **Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	1 963 500,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 3, bez DPH	578 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 3, bez DPH	2 541 500,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 3, bez DPH	2 541 500,- Kč
DPH (základní sazba)	533 715,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 3, s DPH	3 075 215,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 3.

3) Čl. 10 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1208/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17-0801-002, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **tři (3)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 15.10.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 9.10.2018

Za zhotovitele:
Za vedoucího společnosti:

.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

**Za společníka 2, IPSUM CZ s.r.o., na základě
Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne
06.02.2017:**

.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část"

- základní smlouva včetně dodatku č. 1 a 2

	počet hodin	dodatek úprava	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■
3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■	■	■
3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby	■	■	■	■	■
CELKEM	■	■	■	■	■

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele dodatek č. 3

	dodatek č. 3 počet hodin - rozšíření	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby	■	■	■
CELKEM	■	■	■

29,44%

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele CELKEM po dodatku č. 3

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12.1 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.2.12.2 zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby	■	■	■
CELKEM	■	■	2 541 500 Kč

129,44%

počet měsíců projektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2017	
Modernizace ZŠT Karlovy Vary - staniční část		01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	plán základní smlouva
3.2.1. spolupráce, podpora														
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD														
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprůsvětlení														
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti														
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn														
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů														
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)														
3.2.9. pravidelný měsíční reporting														
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřebu Řídicího orgánu)														
3.2.11. další podpora činnosti TDI														
3.2.12.1. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatelé														
3.2.12.2. zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby														
nasazení v hodinách v měsíci														



počet měsíců projektu	celkem 2017	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	celkem 2018	celkem
Modernizace ZŠT Karlovy Vary - staniční část	plán základní smlouva	1.18	2.18	3.18	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18	plán základní smlouva	za dodatek
nasazení v hodinách															
3.2.1. spolupráce, podpora															
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD															
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprůsvětlení															
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)															
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti															
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn															
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů															
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)															
3.2.9. pravidelný měsíční reporting															
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřebu Řídicího orgánu)															
3.2.11. další podpora činnosti TDI															
3.2.12.1. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatelé															
3.2.12.2. zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby															
nasazení v hodinách v měsíci															



počet měsíců projektu	dodatek	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	celkem	celkem
Modernizace ZŠT Karlovy Vary - staniční část	z roku 2018	1.19	2.19	3.19	4.19	5.19	6.19	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	za rok 2019	dodatek
nasazení v hodinách															
3.2.1. spolupráce, podpora															
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD															
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprůsvětlení															
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)															
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti															
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn															
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů															
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)															
3.2.9. pravidelný měsíční reporting															
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřebu Řídicího orgánu)															
3.2.11. další podpora činnosti TDI															
3.2.12.1. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatelé															
3.2.12.2. zpracování podkladů pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby															
nasazení v hodinách v měsíci															



CELKEM 2 541 500 Kč

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **153371**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: dd501e06-0522-4cff-90bf-c0654eaa396d

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.12.2018 10:35:05**



2213b193-db4f-4043-a1e7-00c38abd78e6