



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO**  
**DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:**  
**„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku**  
**Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-879/2018**

ISPROFOND: 5623520027

a

**Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“**

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 17.1.2018 vedoucím společníkem

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice

zastoupena: **Ing. Davidem Rose**, jednatelem společnosti

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057

---

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Další společník:

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S – 055 – 2018**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ ze dne 29.3.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, které mají vliv na změnu technického řešení. Změna technického řešení si vyžádá dodatečné práce, prodloužení termínu plnění a doplnění projekčního týmu Zhotovitele.
- 1.2 Na jednání zástupců ŽSR a SŽDC konaného dne 20.6.2018 byla představena skutečnost, že navazující stavba ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ na předmětnou stavbu SŽDC „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“ bude připravena k realizaci ve dvou alternativách, a to jak pro případ, kdy obě stavby nebudou realizovány souběžně, tedy železniční trať ŽSR se napojí na současný stav železniční tratě v ČR (je předpokládán nutný výběh na straně ČR), tak pro případ, kdy budou obě stavby realizovány souběžně. Na základě této skutečnosti, vyplynul požadavek rozšířit zadání DSP stavby SŽDC „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“ o prověření dopadů řešení realizace stavby SŽDC v předstihu před stavbou ŽSR, tzn. s napojením na stávající stav, což si vyžádá dodatečné práce ve všech profesích.
- 1.3 Dodatečné práce, které spočívají ve zpracování studie shrnující dopady výše uvedeného řešení do projektu stavby, byly oceněny ve výši 832 000,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že odevzdání předmětné studie a fakturace za dodatečné práce dle tohoto dodatku budou provedeny v nově doplněné 2. Dílčí etapě s termínem plnění 29.12.2018.
- 1.5 Změna předmětu plnění si vyžádá úpravu dílčích termínů plnění a prodloužení termínu Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení o 1 měsíc, tj. do 29.5.2019.
- 1.6 Vzhledem ke snaze minimalizovat posun původních termínů dokončení prací se smluvní strany dohodly na doplnění týmu odborného personálu Zhotovitele o další členy.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY**

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### **2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1 celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD: 16.329.000,00 Kč*

*Změna dle Dodatku č. 1: 832.000,00 Kč*

***Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1: 17.161.000,00 Kč***

*slovy: sedmnáctmilionůstošedesátjedenatisíc korun českých“*

### **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### **2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### **2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění 2. Dílčí etapy, k úpravě dílčích termínů plnění a prodloužení termínu Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení o 1 měsíc, tj. do 29.5.2019.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### **2.5 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**

V Příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se doplňuje tým odborného personálu Zhotovitele o další členy.

Nové znění Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1
  - Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 7.12.2018

V Brně dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavení správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. David Rose**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.  
vedoucí účastník společnosti  
pověřen jednat za zhotovitele  
„Společnost pro Dokončení I. žel. koridoru  
v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1**

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je zejména

- zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr).
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

Předmětem dodatku je zpracování studie shrnující dopady řešení realizace stavby SŽDC v předstihu před navazující stavbou ŽSR, tzn. s napojením na stávající stav. Vypracování studie si vyžádá vícepráce ve všech profesích DSP.

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

- **1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			13 091 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			65 000
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			45 000
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			90 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			180 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			18 000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>13 489 000</b>

- **2. Dodatečné služby na zpracování Projektu**

<u>Položka</u>	<u>Popis</u>	<u>Měrná jednotka</u>	<u>Množství</u> <sup>1)</sup>	<u>Jednotková cena</u> <sup>1)</sup>	<u>Cena celkem</u> <sup>1)</sup>
7	Zajištění mapových podkladů	kpl			12 000
8	Geodetické práce	kpl			60 000
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			630 000
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			650 000
11	Jiné průzkumy (korozní průzkum, dendrologický průzkum, měření signálu GSM-R a další)	kpl			140 000

12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	hod			140 000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl			500 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			23 000
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			25 000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>2 180 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			<b>660 000</b>

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 32 měsíců) v celkovém počtu 1000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 1. Základní služby na zpracování Projektu pro dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	HIP			39 000
2.	Dopravní technologie			78 000
3.	POV			149 500
4.	Železniční spodek a spodek			130 000
5.	Mosty a inženýrské konstrukce			65 000
6.	Zabezpečovací zařízení			143 000

7.	Sdělovací zařízení			65 000
8.	Silnoproudé technologie			65 000
9.	Trakční vedení			65 000
<b>Celkem</b>				<b>799 500</b>

## 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu pro dodatečné práce dle dodatku č. 1

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Vypracování studie včetně vyčíslení vícenákladů vyvolaných etapizováním stavby			32 500
<b>Celkem</b>				<b>32 500</b>

### ▪ Cena Díla dle dodatku č.1:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b><u>17 161 000 Kč</u></b>	<b><u>3 603 810 Kč</u></b>	<b><u>20 764 810 Kč</u></b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b><u>15 669 000 Kč</u></b>	<b><u>3 290 490 Kč</u></b>	<b><u>18 959 490 Kč</u></b>
<b><u>Cena za dodatečné práce dle dodatku č. 1 k SoD</u></b>		
<b><u>832 000 Kč</u></b>	<b><u>174 720 Kč</u></b>	<b><u>1 006 720 Kč</u></b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b><u>660 000 Kč</u></b>	<b><u>138 600 Kč</u></b>	<b><u>798 600 Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>3 133 800 Kč</u></b>	<b><u>3 791 898 Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>832 000 Kč</u></b>	<b><u>1 006 720 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>9 401 400 Kč</u></b>	<b><u>11 375 694 Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>3 133 800 Kč</u></b>	<b><u>3 791 898 Kč</u></b>
<b>5. <u>Výkon autorského dozoru</u></b>	<b><u>660 000 Kč</u></b>	<b><u>798 600 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>17 161 000 Kč</u></b>	<b><u>20 764 810 Kč</u></b>



**Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.9.2018</b> 1. Dílčí fakturace 20 % ceny za zpracování Projektu (3 133 800 Kč bez DPH)	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.12.2018</b> 2. Dílčí fakturace 100 % ceny za dodatečné práce dle dodatku č.1 k SoD (celkem 832 000 Kč bez DPH)	Studie dopadů etapizace dle dodatku č.1 SoD.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28.2.2019</b> 3. Dílčí fakturace 60 % ceny za zpracování Projektu dle SoD (celkem 9 401 400 Kč bez DPH)	Předložení Projektu stavby dle SoD k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.5.2019</b> 4. Dílčí fakturace 20 % ceny za zpracování Projektu dle SoD (celkem 3 133 800 Kč bez DPH )	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>32 měsíců</b> (předpoklad 07/2019 – 02/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 32 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b>předpoklad do 02/2022</b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Příloha č. 6**

**Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- geodetický pracovník:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

**Za zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	<b>Ing. David Rose</b>
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických a zástupce vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.