

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 008/2018

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla na akci

„Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“  
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

#### 1.1. Objednatel

Sídlo : Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  
Statutární orgán : Velehradská 1527, 686 03 Staré Město  
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Bedřich Chromek, ředitel školy  
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bedřich Chromek  
b) ve věcech technických : Mgr. Bedřich Chromek

IČ : 60371790  
DIČ : CZ60371790  
Bankovní ústav : Raiffeisenbank  
Číslo účtu : 6037179099/5500

Tel. : 572420211  
E-mail : info@sosgsm.cz

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo : DAHASL s.r.o.  
Statutární orgán : Těchlovice 45, 503 27  
Zapsán v obchodním rejstříku : Jan Schejbal, jednatel  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou  
značkou C 36578

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :   
b) ve věcech technických : 

IČ : 04775325  
DIČ : CZ04775325  
Bankovní ústav : ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu : 273478958/0300  
Tel. / Fax : 607 026 525  
E-mail : info@dahasl.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018 na akci:

**„Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**  
(dále jen „dílo“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo – vícepráce dle změnového listu č.1**. Změnový list č. 1 se stává přílohou tohoto Dodatku.

2.3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 10. 2018.

2.4. **Cena** stanovená Smlouvou o dílo **se navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**84.701,40 Kč bez DPH**

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

### Původní znění článku 2.2.1

kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1465/150/08/18,
- projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Vladimírem Konvalinkou, Novoměstská 59/1437,621 00 Brno-Řečkovice, IČ: 86990845,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo.

### Nové znění článku 2.2.1

kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1465/150/08/18,
- projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2018 Ing. Vladimírem Konvalinkou, Novoměstská 59/1437,621 00 Brno-Řečkovice, IČ: 86990845,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dílo,
- změnovým listem číslo ZL 1 ze dne 10. 12. 2018.

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

### Původní znění článku 4.2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.318.738,- Kč (bez DPH)

#### **Nové znění článku 4.2.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:


**1.403.439,40 Kč (bez DPH)**

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1

Dne 11. 12. 2018

Objednatel:



Dne 11. 12. 2018

Zhotovitel:

