



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/051/UPV

„Fričova 1350/8 – výměna a doplnění vnitřních ZTI“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a. s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [redacted] vedoucím úseku technického a obchodu
Bankovní spojení: [redacted]
Tel: [redacted]

Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24879
Sídlo: Praha 4, Klapálkova 3138/16, PSČ 14900
IČ: 60198770
DIČ: CZ60198770
Zastoupený: Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.,email: [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento **Dodatek č. 1**
ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/051/UPV** uzavřené dne 7. 6. 2018
(dále jen „Smlouva o dílo“):

I. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se dle Změnového listu č. 1 ze dne 31. 10. 2018 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu č. 1 (Příloha č. 2) cena za dílo snižuje o 290.533,37 Kč bez DPH a dle Změnového listu č. 2 ze dne 31. 10. 2018 (Příloha č. 3) v rozsahu změnového rozpočtu č. 2 (Příloha č. 4) se z důvodu nutnosti provedení nepředvídatelných stavebních prací cena za dílo zvyšuje o 987.567,67 Kč bez DPH, přičemž se po vzájemném započtení méněprací a víceprací celková cena za dílo zvyšuje o 697.034,30



Kč bez DPH na 4.218.020,66 Kč bez DPH, tj. 4.850.723,76 Kč včetně DPH, tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

V. Cena díla

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Fričova 1350/8 – výměna a doplnění vnitřních ZTI	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Cena celkem - OPRAVA	4.218.020,66	632.703,10	4.850.723,76

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedených změnových rozpočtů v dotčených položkách (v rozsahu méněprací a víceprací) mění“.

1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne.....**06.12.2019**.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správní úřad, a.s.
Sokolovská 2
IČ: 268

Správní úřad, a.s.
veřejný úsek technického a obchodu

AG REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/10
149 00 Praha-4
DIČ: CZ60198770

AG-REAL s.r.o.

Vladimír August
jednatel společnosti

NÁZEV AKCE:					
Fričova 1350/8 – výměna a doplnění vnitřních ZTI SoD č. SNP2/2018/SOD/051/UPV					
Změnový list č.1			Datum: 31. 10. 2018		
POPIS ZMĚNY:					
Měněpráce					
Měněpráce, které vyplynuly v průběhu realizace díla. Jedná se především o odečet zemních prací a kompletních konstrukcí. Dále se nebudou osazovat ocelové závěsné skříně pro plynoměry. Ze zdravotní techniky se jedná o odečet vnitřní kanalizace o DN 200 mm, z vnitřního plynovodu se nebudou osazovat dvířka pro plynoměrné skříně, které byly nahrazeny jiným rozměrem. Strojní vybavení, které bylo součástí základního rozpočtu se taktéž nebude provádět. Dále budou odečteny vany a vanové baterie, které budou nahrazeny sprchovými kouty a elektrické ohříváče, kterých bylo v základním rozpočtu větší množství, než bylo nutné realizovat.					
Zpracoval:			Investor:		
AG – REAL s.r.o. Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4 IČO: 60198770			Správu nemovitostí Praha 2 a.s. Sokolská 18/1869, Praha 2 IČO: 049 58 268		
Důvod:					
Měněpráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy:					
Změnový rozpočet č. 1					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 31. 10. 2018		
Změnový rozpočet č. 1			- 290 533,37 Kč bez DPH		
Cena dle SoD: 3 520 986,36 Kč bez DPH					
Cena dle SoD vč. ZL č. 1: 3 230 452,99 Kč bez DPH					
Předkládá: AG-REAL s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 31. 10. 2018		
A [redacted] K [redacted] [redacted] 16 [redacted] 0 ⑧					
TDI:	[redacted]		24 -11- 2018		[redacted]

Místo stavby: Fričova 8/1350, Praha 2

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTOVÉM DOMĚ - VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI

ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 - MÉNĚPRÁCE

Vyplňovat pouze takto označená pole

Investor: Městská část Praha 2
Projektant: Antre, s.r.o.

Dodavatel: AG-REAL s.r.o.
Stupeň: DSP + DPPS
Vypracoval: Questima, s.r.o.

Č.zakázky: 16083
Datum: 08/2016

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI	
H: Oddíly prací HSV	-48 316,33
001.: Zemní práce	-22 671,78
0031: Nosné a výplňové zdivo	-2 726,00
0038: Kompletní konstrukce	-20 045,79
099.: Přesun hmot HSV	-2 872,77
P: Oddíly prací PSV	-46 672,70
766.: Konstrukce truhlářské	-5 365,20
767.: Konstrukce zámečnické	-41 307,50
TZ: Technické zařízení budov	-172 416,83
720: Zdravotní technika	-172 416,83
V: Vedlejší rozpočtové náklady	-23 127,51
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	-23 127,51
Celkem (bez DPH)	-290 533,37
DPH 15%	-43 580,01
Celkem (včetně DPH)	-334 113,38

A. r. o.
16
70

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Příčova

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zkratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
Stavební část												
SO_01: Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI												
H: Oddíly prací HSV												
001.: Zemní práce												
1.	13971101	Výkopový v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-7,83	-	-7,83	1 800,00	-14 094,00	-	-	-	-
2.	161101101	Svrstě přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-7,83	-	-7,83	74,00	-579,42	-	-	-	-
3.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,83	-	-7,83	180,00	-1 409,40	-	-	-	-
4.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKO 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,83	-	-7,83	27,00	-211,41	-	-	-	-
5.	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-5,556	-	-5,556	186,00	-1 033,42	-	-	-	-
6.	174101102	Záhyb v uzavřených prostorách sypaninou se zhutněním	m3	-5,556	-	-5,556	320,00	-1 777,92	-	-	-	-
7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,274	-	-2,274	260,00	-591,24	-	-	-	-
8.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	-22,74	-	-22,74	19,00	-432,06	-	-	-	-
9.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	-3,089	-	-3,089	300,00	-926,64	-	-	-	-
9.	171201211	Obtápění potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-3,089	-	-3,089	390,00	-1 204,63	-	-	-	-
9.	171201211	Štěrpkopatek - odávka	l	-1,004	-	-1,004	4 10,00	-411,94	-	-1,0	-	-
0031: Nosné a výplňové zdivo												
8.	346244352	Osvědčká koupelnových van ploch rovinných II 50 mm z pórobetonových prvních přílovek hladkých Ylong	m2	-4,7	-	-4,7	580,00	-2 726,00	0,04963	-0,2	-	-
0038: Komplexní konstrukce												
1.	380321441	Komplexní konstrukce šachet ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,042	-	-1,042	3 200,00	-3 334,40	2,52979	-2,8	-	-
2.	380356231	Bednění komplexních konstrukcí šachet neomílaných ploch rovinných zřízení	m2	-11,04	-	-11,04	146,00	-3 374,40	0,00265	-0,0	-	-
3.	380356232	Bednění komplexních konstrukcí šachet neomílaných ploch rovinných odstranění	m2	-11,04	-	-11,04	110,00	-1 214,40	-	-	-	-
4.	380361011	Výztuž komplexních konstrukcí šachet ze svařovaných sítí KAPL	l	-0,034	-	-0,034	33 400,00	-1 122,59	1,05306	-0,0	-	-
5.	Zx1	Podkop šachty ZTI ocelový, včetně rámu, 1000x800 mm - dodávka a montáž	kus	-1,0	-	-1,0	7 100,00	-7 100,00	0,05000	-0,1	-	-
6.	Zx2	Supedla do šachty ZTI ocelová - dodávka a montáž	kus	-3,0	-	-3,0	1 100,00	-3 300,00	0,00200	-0,0	-	-
0061: Úprava povrchů vnitřní												
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								0,00	-	-	-	-
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výťahy								0,00	-	-	-	-
0095: Dekontovací konstrukce a práce pozemních stávek								0,00	-	-	-	-
0096: Bourací práce								0,00	-	-	-	-
099.: Přesun hmot HSV								-2 872,77	-	-	-	-
1.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	l	-3,99	-	-3,99	448,00	-2 872,77	-	-	-	-
P: Oddíly prací PSV												
711.: Izolace proti vodě								-46 672,70	-	-	-	-
7631.: Konstrukce mortované - sádkokartonové								0,00	-	-	-	-
764.: Konstrukce klempířské								0,00	-	-	-	-
766.: Konstrukce truhlářské								-5 365,20	-	-	-	-
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku / montáž												
1.	T01	Dřevěná dřívka jednokřídlá před niku pro prahu - rám s pevnou lamelovou výplní (větrání) - rozměr 650 x 2000mm (musí být ošetřen na stavbě), kotvení do stěny, zarážka při uzavření s magnětem, povrchová úprava do vlnitého prostředí	kus	-1,0	-	-1,0	5 260,00	-5 260,00	-	-	-	-
2.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-52,6	-	-52,6	1,04	-105,20	-	-	-	-
7663: Dveře vnitřní												
767.: Konstrukce zámečnická								0,00	-	-	-	-
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje dodávku / montáž												
								-41 307,50	-	-	-	-

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Příčova

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč
3.	3/Z	ocelová závěsná skříň pro 4 plynoměry, s svítky s větracími otvory v dolní i horní části a s odcítlacím okénkem, uzamykatelná, vybraný tvar bude schválen investorem při stavbě, rozměr v. 1000x1 900xh1 250 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	22 000,00	-22 000,00		-		-
4.	4/Z	ocelová závěsná skříň pro 4 plynoměry, s svítky s větracími otvory v dolní i horní části a s odcítlacím okénkem, uzamykatelná, vybraný tvar bude schválen investorem při stavbě, rozměr v. 1000 x h1 250 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	18 300,00	-18 300,00		-		-
6.	998767203	Přesun hmotl procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	- 403,0	-	- 403,0	-2,50	-1 007,50		-		-
771.: Podlahy z dlaždic												
776.: Podlahy povlakové												
781.: Obklady keramické												
7841: Malby a nátěry												
V: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady												
1.	VN 01	Koordinace činností - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	-9 894,02			-		-
2.	VN 02	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	-6 548,35			-		-
3.	VN 03	Provozní vlivy - práce za provozu	Kč	1,0	-	1,0	-6 685,15			-		-

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova Zdravotní technika


Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
720	Zdravotní technika				-172 416,83
721	Vnitřní kanalizace				-14 663,00
1.	721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 (nebude realizováno)	m	- 2,0	158,00	-316,00
2.	721110918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 (nebude realizováno)	kus	- 2,0	1 575,00	-3 150,00
3.	721110928R00 Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 (nebude realizováno)	kus	- 2,0	1 575,00	-3 150,00
12.	7211176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm (nebude realizováno)	m	- 2,0	279,00	-558,00
13.	7211176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm (nebude realizováno)	m	- 2,0	710,00	-1 420,00
21.	721263001RT1 Uzávěr zpětný automatický HL4 (nebude realizováno)	kus	- 1,0	6 069,00	-6 069,00
722	Vnitřní vodovod				0,00
723	Vnitřní plynovod				-22 459,57
10.	723163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm (Etáž. vytápění)	m	- 17,0	770,00	-13 090,00
27.	723.6 dvíčka plynoměrné skříň s větracím otvorem, zamykací, 500/1000 (nahrazeno jiným rozměrem)	ks	- 2,0	1 943,00	-3 886,00
28.	723.6 dvíčka plynoměrné skříň s větracím otvorem, zamykací, 900/1000 (nahrazeno jiným rozměrem)	ks	- 2,0	2 289,00	-4 578,00
31.	723235113R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 (2C Lukešová)	kus	- 1,0	761,00	-761,00
48.	998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	- 0,237	610,00	-144,57
724	Strojní vybavení				-60 700,00
1.	724.103 filtr s manuálním zpětným proplachem 1" JPF (nebude realizováno)	ks	- 1,0	22 000,00	-22 000,00
2.	724.105 Hydroflow HS40 (nebude realizováno)	ks	- 1,0	38 700,00	-38 700,00
725	Zařizovací předměty				-71 823,00
6.	725018111R00 Vana ocelová, dl. 1700 mm (nebude realizováno)	soubo	- 2,0	3 833,00	-7 666,00
7.	725018105R00 Vana ocelová, dl. 1500 mm (nebude realizováno)	soubo	- 1,0	3 833,00	-3 833,00
20.	725534223R00 Ohřivač elek. zásob. závěsný 80, vč. kotvení (např. 1/2-stavební část) (I. Etapa)	soubo	- 6,0	8 500,00	-51 000,00
30.	725835111RT2 Baterie vanová nástěnná ruční (nebude realizováno)	soubo	- 3,0	3 108,00	-9 324,00
31.					

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova Zdravotní technika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13	Hloubené vykopávky - ZAHRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI				0,00
16	Přemístění výkopku - ZAHRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI				0,00
17	Konstrukce ze zemin - ZAHRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI				0,00
61	Úprava povrchů vnitřní				0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
83	Potrubí z trub kameninových				-1 575,00
1.	837355121RU2 Výšek a montáž kamenin. potrubí DN 200 pro osazení čističe (nebude realizováno)	kus	- 1,0	1 575,00	-1 575,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-736,00
4.	892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou (nebude realizováno)	m	- 2,0	53,00	-106,00
5.	892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou (nebude realizováno)	úsek	- 2,0	315,00	-630,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
H721	Vnitřní kanalizace				-210,80
1.	998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	- 0,34	620,00	-210,80
H722	Vnitřní vodovod				0,00
H724	Strojní vybavení				-8,28
1.	998724102R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	- 0,009	920,00	-8,28
H725	Zařizovací předměty				-241,18
1.	998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	- 0,389	620,00	-241,18

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova
Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
741	Silnoproud				0,00
741.1	Rozvaděč 0.R.I				0,00
741.2	Rozvaděč 1.R.B				0,00
741.3	Rozvaděč 2.R.A				0,00
741.4	Rozvaděč 2.R.B				0,00
741.5	Rozvaděč 2.R.C				0,00
741.6	Rozvaděč 3.R.A				0,00
741.7	Rozvaděč 3.R.C				0,00
741.8	Rozvaděč 3.R.D				0,00
741.9	Rozvaděč 4.R.B				0,00
741.10	Nosný materiál vč. 5% prořezu				0,00
741.11	Elektromontážní práce				0,00
741.12	HZS, práce neobsažené				0,00
741.13	Poplatek PRE pro zajištění příkonu - změna jištění před elektr.				0,00

NÁZEV AKCE: Fričova 1350/8 – výměna a doplnění vnitřních ZTI SoD č. SNP2/2018/SOD/051/UPV					
Změnový list č. 2			Datum: 31. 10. 2018		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce Vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace díla. Ze stavební části se jedná o především o navýšení v oddílech: úpravy povrchů vnitřních, lešení a stavební výtahy, vyčištění budov a bourací práce. Tyto výše uvedené práce byly provedeny ve větším rozsahu, než bylo uvedeno v základním rozpočtu a PD. Dále se jedná o navýšení počtu vzt potrubí napojeného na ventilátory. Byly dodány interiérové dveře včetně obložkových zárubní z důvodu změny dispozice v bytě 2A. V konstrukcích zámečnických se jedná o překlady a statické vynesení otvorů taktéž z důvodu změny dispozice bytů. Navýšení se týká také dlažeb, sádkokartonových podhledů, obkladů, podlah poviakových a maleb, kdy nesouhlasily výměry se skutečně provedenými pracemi a základním rozpočtem. Z části ZTI došlo k většímu rozsahu prací v oddílech vnitřní kanalizace, vodovod a plynovod, kde se neshodovaly práce provedené dle skutečnosti a základním rozpočtem. Vzhledem ke skutečnostem, že v některých bytech bylo elektro v havarijním stavu a s ohledem na to, že dle základního rozpočtu byla nedostačující kabeláž, došlo také k navýšení v elektroinstalacích.					
Zpracoval: AG – REAL s.r.o. Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4 IČO: 60198770			Investor: Správu nemovitostí Praha 2 a.s. Sokolská 18/1869, Praha 2 IČO: 049 58 268		
Důvod: Vícepráce Změna termínu	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: Změnový rozpočet č. 2					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 31. 10. 2018		
Změnový rozpočet č. 2			987 567,67 Kč bez DPH		
Cena dle SoD: 3 520 986,36 Kč bez DPH Cena dle SoD vč. ZL č. 1 a ZL č. 2: 4 218 020,66 Kč bez DPH					
Předkládá: AG-REAL s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 31. 10. 2018		
			s.r.o. 38/16 a 4 3770 ⑧		
TDI:			24 -11- 2018		

Místo stavby: **Fričova 8/1350, Praha 2**

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTOVÉM DOMĚ - VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI

ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 2 - VÍCEPRÁCE

Vyplňovat pouze takto označená pole

Investor: Městská část Praha 2
Projektant: Antre, s.r.o.


Dodavatel:
Stupeň: DSP + DPPS
Vypracoval: Questima, s.r.o.

Č.zakázky: 16083
Datum: 08/2016



Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova
REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI	
H: Oddíly prací HSV	319 525,57
001.: Zemní práce	
0031: Nosné a výplňové zdivo	5 435,20
0038: Kompletní konstrukce	
0061: Úprava povrchů vnitřní	111 454,75
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	11 242,40
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	22 540,40
0096: Bourací práce	159 671,20
099.: Přesun hmot HSV	9 181,62
P: Oddíly prací PSV	294 091,21
711.: Izolace proti vodě	
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové	66 262,55
764.: Konstrukce klempířské	42 719,23
766.: Konstrukce truhlářské	3 038,78
7663: Dveře vnitřní	17 336,54
767.: Konstrukce zámečnické	31 078,00
771.: Podlahy z dlaždic	28 842,05
776.: Podlahy povlakové	40 898,06
781.: Obklady keramické	39 717,93
7841: Malby a nátěry	24 198,07
TZ: Technické zařízení budov	295 336,92
720: Zdravotní technika	241 023,63
741: Elektroinstalace - silnoproud	54 313,29
V: Vedlejší rozpočtové náklady	78 613,97
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	78 613,97
Celkem (bez DPH)	987 567,67
DPH 15%	148 135,15
Celkem (včetně DPH)	1 135 702,82


 DIC: CZ60198770

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Příčova

Stavební část

Poř.	Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Zrnaté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	
SO_01: Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI												
H: Oddíly prací HSV												
001.: Zemní práce												
0031: Nosné a výplňové zdívo												
Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdívo nadzákladovém cihlami pálenými na												
MVC (2A Pasiva = 0,234 m3, 4B Henzalová = 0,27 m3)												
4.	310239211	m3	0,504	—	0,504	4 800,00	5 435,20	1,87750	0,9	—	—	
							2 419,20					
							0,00					
							5 435,20					
8.	346244352	m2	3,2	—	3,2	580,00	1 856,00	0,04963	0,2	—	—	

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
0063: Podlahy a podlahové konstrukce												
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtlahy												
1.	949101111	Lešení pomocí pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	122,2	—	122,2	92,00	11 242,40	0,00013	0,0	—	—
V rozpočtu = 137,1 m2												
I. Etapa				137,5								
II. Etapa				131,6								
Celkem				269,1								

259,3 - 137,1 = 122,2 m2

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1.	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - závěrečný úklid	m2	304,6	—	304,6	74,00	22 540,40	0,00004	0,0	—	—
V základním rozpočtu = 241,4 m2												
I. Etapa				257,0								
II. Etapa				305,0								
Celkem				562,0								

546 - 241,4 = 304,6 m2

0096: Bourací práce

1.	974031153	Vyskládání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	75,42	—	75,42	84,00	6 335,28	—	—	0,01800	1,4
V základním rozpočtu = 137,58 m												
I. Etapa				29,0								
II. Etapa				49,7								
Celkem				88,7								

88,7 - 13,28 = 75,42

4.	973031151	Vyskládání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 (4B)	m3	0,72	—	0,72	3 000,00	2 160,00	—	—	1,80000	1,3
Henzelové												
6.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm (2A Pasáže)	m3	0,16	—	0,16	911,00	145,76	—	—	1,80000	0,3
9.	967031142	Přeskládání rovných ostění v cihelném zdivu na MC (2A Pasáže)	m2	0,464	—	0,464	171,00	79,34	—	—	0,05900	0,0
14.	978059541	Odsedání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	141,85	—	141,85	79,00	11 206,15	—	—	0,06800	9,6
V základním rozpočtu = 91,998 m2												
I. Etapa				104,27								
II. Etapa				139,578								
Celkem				243,848								

233,848 - 91,998 = 141,85

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
19.	775201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou (2A Pasko)	m2	16,5	-	16,5	32,00	528,00	-	-	0,00300	0,0
21.	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kdi z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	41,0	-	41,0	63,00	2 583,00	-	-	0,01721	0,7

V základním rozpočtu = 16 m2
I. Etapa 28,5
II. Etapa 31,5
Celkem 60,0

60 19 = 41 m2

25.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 (2A Paska)	m2	2,34	-	2,34	240,00	561,60	-	-	0,06300	0,1
28.	997013217	Vnitrostavěnitelní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	13,64	-	13,64	2 320,00	31 645,42	-	-	-	-
29.	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,64	-	13,64	328,00	4 474,01	-	-	-	-
30.	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,165	-	259,165	16,00	4 146,64	-	-	-	-
33.	766101001	Ochrana stávajících podlah, geotextilie, PE folie, OSB desky	m2	121,0	-	121,0	344,00	32 186,00	0,00978	1,2	-	-

V základním rozpočtu = 134,6 m2
I. Etapa 152,7
II. Etapa 165,1
Celkem 317,8

317,8 - 196,6 = 121 m2

		Přesun kuchyňských linek	ks	10,0	-	10,0	2 080,00	20 800,00	-	-	-	-
		Stahování věcí nájemníků	hzs	130,0	-	130,0	250,00	32 500,00	-	-	-	-
		Zakládání nábytku a ostatních konstrukcí	m2	320,0	-	320,0	26,00	8 320,00	-	-	-	-

I. Etapa 170,0
II. Etapa 150,0
Celkem 320,0

		Demontáž vestavěné skříně (2A Paska)	ks	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000,00	-	-	0,12300	0,1
--	--	--------------------------------------	----	-----	---	-----	----------	----------	---	---	---------	-----

099.: Přesun hmot HSV

1.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	12,752	-	12,752	720,00	9 181,62	-	-	-	-
----	-----------	---	---	--------	---	--------	--------	----------	---	---	---	---

P: Oddíly prací PSV

711.: Izolace proti vodě

294 081,21
0,00
2,1
-

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
7631: Konstrukce montované - sádkartonové												
2.	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CWH+UV 60 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 RW 41 dB - systémové provedení (4B Hanzelová)	m2	7,92	-	7,92	890,00	66 282,55	0,02541	1,0	0,2	-
4.	763111717	SDK příčka základní penetrační náler (4B Hanzelová)	m2	7,92	-	7,92	44,00	348,48	0,00020	0,0	0,0	-
5.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednotlivá spodní kee profil CD+UD - systémové provedení	m2	24,825	-	24,825	840,00	20 853,00	0,01292	0,3	0,3	-
V základním rozpočtu = 35,775 m2												
I. Stapa												
II: Stapa												
Celkem												
60,6 - 35,775 = 24,825 m2												
6.	763131714	SDK podhled základní penetrační náler	m2	24,825	-	24,825	40,00	993,00	0,00010	0,0	0,0	-
V základním rozpočtu = 35,773 m2												
I. Stapa												
II: Stapa												
Celkem												
60,6 - 35,775 = 24,825 m2												
7.	998763403	D+M SDK kastiku pro plynoměry	m2	38,0	-	38,0	940,00	35 720,00	0,01292	0,5	-	-
Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m												
%												
1 299,27												
764: Konstrukce klempířské												
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.												
5.	K/5	Vzt potrubí ø100mm, dl. cca 2m (1x koleno) napojené na ventilátor a na vnější sítě zakotvené slávnou nížkou, FeZn	kus	10,0	-	10,0	3 840,00	38 400,00	-	-	-	-
V základním rozpočtu = 1 ks												
I. Stapa												
II: Stapa												
Celkem												
11 - 1 = 10 ks												
42 719,23												
7.	998764203	D+M hliníkové flexi hadice ø200mm	m	4,2	-	4,2	790,00	3 318,00	-	-	-	-
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m												
%												
1 001,23												
766: Konstrukce truhlářské												
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.												
2.	998766203	D+M OSB desek tl. 25 mm (restaurace, zastřešení světlíků)	m2	1,96	-	1,96	830,00	1 626,80	-	-	-	-
D+M minerální vaty tl. 100 mm (restaurace, zastřešení světlíků)												
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m												
%												
59,58												
3 038,78												
7663: Dřeve vnitřní												
Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.												
Repase vstupních dveří (2B Märzbauerové)												
D+M dveří 700/1970, vč. kování (2A Pasia)												
D+M obložkové zárubně pro dveře 700/1970 (2A Pasia)												
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m												
%												
170,3												
17 336,54												
29.	998766203	D+M obložkové zárubně pro dveře 700/1970 (2A Pasia)	ks	1,0	-	1,0	8 120,00	8 120,00	-	-	-	-
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m												
%												
5 620,00												
3 290,00												
308,54												

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhrané	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
767.: Konstrukce zámečnické												
Bílší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dopravu i montáž												
2.	2/2	revizní klapka do sok podhledu systému knauf, rozměr 600x600 mm	kus	5,0	—	5,0	4 190,00	20 950,00	—	—	—	—
3C Sýkavová = 1 ks												
1A Holášová = 1 ks												
2A Paska = 1 ks												
1B Svobodová = 1 ks												
4B Hanzalová = 1 ks												
D+M U120 dl. 1500 mm, vč náteru a zasekání do zdiva (rasourace, zes/řešení světlíků)												
			ks	3,0	—	3,0	1 650,00	4 950,00				
D+M U120 dl. 1000 (2A Paska)												
			ks	1,0	—	1,0	1 240,00	1 240,00				
D+M U120 dl. 1300 (4B Hanzalová)												
			ks	2,0	—	2,0	1 590,00	3 180,00				
6.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	303,2	—	303,2	2,50	758,00		—		—
771.: Podlahy z dlaždic												
1.	771990112	Vyrovnání podkladu semonivelační sířkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	20,84	—	20,84	340,00	7 085,60	0,00770	0,2	—	—
V základním rozpočtu = 27,76 m2												
I. Etapa												
II. Etapa												
Celkem												
48,6 - 27,76 = 20,84 m2												
2.	771574100_1	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 kNm2 - včetně předchodových listů	m2	21,8	—	21,8	570,00	12 426,00	0,00345	0,1	—	—
V základním rozpočtu 26,8 m2												
I. Etapa												
II. Etapa												
Celkem												
48,6 - 26,8 = 21,8 m2												
3.	771001	Keramická dlažba - dodávka	m2	21,8	10,00	23,98	300,00	7 194,00		—		—
V základním rozpočtu 26,8 m2												
I. Etapa												
II. Etapa												
Celkem												
48,6 - 26,8 = 21,8 m2 + 1,1 = 23,98 m2												
9.	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	267,056	—	267,056	8,00	2 136,45		—		—
776.: Podlahy povlakové												
1.	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah sířkou pevností 30 Mpa tl 8 mm (II. Etapa 30,3 m2)	m2	30,3	—	30,3	560,00	16 988,00	0,01200	0,4	—	—
2.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem (II. Etapa 30,3 m2)	m2	30,3	—	30,3	140,00	4 242,00	0,00030	0,0	—	—
3.	776001	Podlahové PVC - dodávka (II. Etapa 34,845 m2)	m2	30,3	15,00	34,845	285,00	9 930,83		—		—
4.	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (II. Etapa 39,7 mb)	m	39,7	—	39,7	119,00	4 724,30	0,00002	0,0	—	—
5.	776002	Podlahové PVC - sold - dodávka (II. Etapa 45,655 mb)	m	39,7	15,00	45,655	97,00	4 428,54		—		—
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	402,937	—	402,937	1,50	604,40		—		—

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Příčova

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
Stavební část												
781.: Obklady keramické												
1.	781474100_1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	47,637	-	47,637	550,00	26 200,35	0,00300	0,1		-
V základním rozpočtu = 186,211 m2												
I. Stěpa												
II. Stěpa												
Celkem												
233,848 - 186,211 = 47,637 m2												
3.	781 47	Keramické obklady - dodávka	m2	48,957	15,00	54,001	220,00	11 880,12	0,00290	0,2		-
V základním rozpočtu 186,891 m2												
I. Stěpa												
II. Stěpa												
Celkem												
233,848 - 186,891 = 46,957 m2 ÷ 1.15 = 41,003 m2												
5.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	380,805	-	380,805	4,30	1 637,46		-		-
7841: Malby a nátěry												
1.	784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	348,219	-	348,219	19,00	6 616,16	0,00020	0,1		-
V základním rozpočtu = 828,741 m2												
I. Stěpa												
II. Stěpa												
Celkem												
1176,96 - 828,741 = 348,219												
3.	784211121	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra síťové otláruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	319,671	-	319,671	55,00	17 581,91	0,00027	0,1		-
V základním rozpočtu = 157,269 m2												
I. Stěpa												
II. Stěpa												
Celkem												
1176,96 - 857,239 = 319,671 m2												
V: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady												
1.	VN 01	Koordináční činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	33 631,29	33 631,29		-		-
2.	VN 02	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	22 258,84	22 258,84		-		-
3.	VN 03	Provozní vlny - práce za provozu	Kč	1,0	-	1,0	22 723,84	22 723,84		-		-

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Zdravotní technika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
720	Zdravotní technika				241 023,63
721	Vnitřní kanalizace				27 575,00
6.	721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	35,0	53,00	1 855,00
	V základním rozpočtu 90 mb				
	I. Etapa		57		
	II. Etapa		68		
	Celkem		125		
	125 m - 90 m = 35 m				
7.	721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	12,5	160,00	2 000,00
	V základním rozpočtu 20 mb				
	I. Etapa		13		
	II. Etapa		19,5		
	Celkem		32,5		
	32,5 m - 20 m = 12,5 m				
8.	721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	45,5	160,00	7 280,00
	V základním rozpočtu 65 mb				
	I. Etapa		53		
	II. Etapa		57,5		
	Celkem		110,5		
	110,5 m - 65 m = 45,5 m				
	Čištění litinové kanalizace - Nebylo součástí základního rozpočtu	m	30,0	548,00	16 440,00
722	Vnitřní vodovod				44 815,00
3.	722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	68,0	146,00	9 928,00
	V základním rozpočtu 170 mb				
	I. Etapa		98,5		
	II. Etapa		139,5		
	Celkem		238		
	238 m - 170 m = 68 m				

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova
Zdravotní technika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	722172332R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	76,0	171,00	12 996,00
V základním rozpočtu 180 mb					
I. Etapa					
II. Etapa					
Celkem					
			119		
			137		
			256		

256 m - 180 m = 76 m

3.	722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	25,0	146,00	3 650,00
Provizorní vodovod					
9.	722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	68,0	24,00	1 632,00
10.					
vnitřní průměr 22 mm					
	D+M nástěnky - Nebylo součástí základního rozpočtu	ks	12,0	148,00	1 776,00
	D+M nástěnky - Provizorní vodovod	ks	4,0	148,00	592,00
	Vývedení vodovodních výustek - Nebylo součástí základního rozpočtu	ks	12,0	86,00	1 032,00
11.	722181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	76,0	29,00	2 204,00
12.					
vnitřní průměr 25 mm					
34.	722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	144,0	21,00	3 024,00
	Napojení na stávající rozvod - Provizorní vodovod	kpl	1,0	600,00	600,00
	Zahradní kohout - Provizorní vodovod	ks	4,0	388,00	1 552,00
	Vypouštění bojleru - (3C Sýkorová, 4B Hanzalová, 3D Pěnkavová)	ks	3,0	390,00	1 170,00
	D+M žlabu na rozvod PPR - Šutérén	m	3,0	981,00	2 943,00
	D+M konzole - žlab - Šutérén	ks	3,0	572,00	1 716,00

723	Vnitřní plynovod					46 626,07
11.	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm - Restaurace	m	8,0	990,00	7 920,00
35.	725514801R00	Demontáž topidla plynového včetně odkouření (2B Merxbauerová, 3B Dočekal, 2C Lukešová)	soubor	6,0	420,00	2 520,00
		Potrubí CU 28 mm- Provizorní přepojení	m	20,0	990,00	19 800,00
		Napojení na stávající rozvod - Restaurace	kpl	1,0	600,00	600,00
		D+M konzole plynovodu - Restaurace	ks	4,0	197,00	788,00
		D+M revizních dvířek plynu (30x40)	ks	12,0	1 220,00	14 640,00
48.	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,587	610,00	358,07

724 Strojní vybavení 0,00

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova
Zdravotní technika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
725	Zařizovací předměty				44 776,00
2.	725013138R00 Klozet kombi vč. sedátka,nádrž s armat.odpad svislý,bílý (V rozpočtu 5 ks, I etapa + II etapa = 10 ks)	soubo	5,0	4 358,00	21 790,00
8.	725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích (V rozpočtu 6 ks, celkem zdemontováno 11 ks)	soubo	5,0	105,00	525,00
11.	725220841R00 Demontáž ocelové vany (3C Sýkorová, 3D Pěnkavová)	soubo	2,0	158,00	316,00
21.	725814101R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 (3C Sýkorová = 3ks, 3D Pěnkavová = 3ks)	soubo	6,0	278,00	1 668,00
22.	725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 (3C Sýkorová, 3D Pěnkavová)	soubo	2,0	278,00	556,00
36.	725860184RT1 Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm (3C Sýkorová, 3D Pěnkavová)	kus	2,0	4 099,00	8 198,00
37.	podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "				
	D-M regulačního ventilu k boileru (3C sýkorová, 4B Hanzalová, 3D Pěnkavová, 3A Králík, 2A Paska, 1A Hokešová, 1 B Svoboda)	ks	7,0	1 400,00	9 800,00
	D-M baterie umyvadlové násěnné ruční (2D Michal)	ks	1,0	1 923,00	1 923,00

- 13 Hloubené vykopávky - ZAHNRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI 0,00
- 16 Přemístění výkopku - ZAHNRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI 0,00
- 17 Konstrukce ze zemin - ZAHNRNUTO VE STAVEBNÍ ČÁSTI 0,00
- 61 Úprava povrchů vnitřní 57 340,00

1.	612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	100,0	141,00	14 100,00
V základním rozpočtu 120 m ²					
I. Etapa			106		
II. Etapa			114		
Celkem			220		

220 m - 120 m = 100 m

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova
Zdravotní technika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Zedická úprava otvorů pro plynová topidla horolezeckým způsobem (bourání, začistění, oprava omítek, oprava maleb, oprava fasády) 4B Hanzalová, 3A Králík	kpl	2,0	8 870,00	17 740,00
	Zazdění otvorů plyn. topidel, vč. provedení fasády horolezeckým způsobem	hzs	51,0	500,00	25 500,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
83	Potrubí z trub kameninových				0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				19 000,00
2.	974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	100,0	190,00	19 000,00
	V základním rozpočtu 120 mb				
	I. Etapa		106		
	II. Etapa		114		
	Celkem		220		
	220 m - 120 m = 100 m				
H721	Vnitřní kanalizace				184,14
1.	998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,297	620,00	184,14
H722	Vnitřní vodovod				363,32
1.	998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,586	620,00	363,32
H724	Strojní vybavení				0,00
H725	Zařizovací předměty				344,10
1.	998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,555	620,00	344,10

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
741	Silnoproud				54 313,29
741.1	Rozvaděč 0.R.I				0,00
741.2	Rozvaděč 1.R.B				0,00
741.3	Rozvaděč 2.R.A				0,00
741.4	Rozvaděč 2.R.B				0,00
741.5	Rozvaděč 2.R.C				0,00
741.6	Rozvaděč 3.R.A				0,00
741.7	Rozvaděč 3.R.C				0,00
741.8	Rozvaděč 3.R.D				0,00
741.9	Rozvaděč 4.R.B				0,00
741.10	Nosný materiál vč. 5% přeřezu				22 439,79
1. 741.10.01	Kabel CYKY-O 3a x 1,5	m	32,0	12,01	384,32
	V základním rozpočtu 75 mb				
	I. Etapa		49		
	II. Etapa		58		
	Celkem		107		
	107 m - 75 m = 32 m				
2. 741.10.02	Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	202,0	12,01	2 426,02
	V základním rozpočtu 355 mb				
	I. Etapa		269,5		
	II. Etapa		287,5		
	Celkem		557		
	557 m - 355 m = 202 m				
3. 741.10.03	Kabel CYKY-J 3c x 2,5	m	203,0	19,49	3 956,47
	V základním rozpočtu 325 mb				
	I. Etapa		253		
	II. Etapa		275		
	Celkem		528		
	528 m - 325 m = 203 m				
4. 741.10.04	Kabel CYKY-J 3c x 4	m	10,5	31,81	334,01
	V základním rozpočtu 18 mb				
	I. Etapa		11,5		
	II. Etapa		17		
	Celkem		28,5		

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28,5 m - 18 m = 10,5 m					
5.	741.10.05	Kabel CYKY-J 4b x 10	m	5,0	93,00
V základním rozpočtu 14 mb					
I. Etapa			8		
II. Etapa			11		
Celkem			19		
19 m - 14 m = 5 m					
6.	741.10.06	Kabel CYKY-J 5c x 1,5	m	61,0	19,79
V základním rozpočtu 120 mb					
I. Etapa			92		
II. Etapa			89		
Celkem			181		
181 m - 120 m = 61 m					
		Kabel CYKY-J 4b x 6 (Přemístění rozvodnice 2C Lukešová)	m	1,5	73,58
		Kabelová spojka do 3x2,5 (Přemístění rozvodnice 2C Lukešová)	ks	6,0	213,00
		Kabelová spojka do 4x10 (Přemístění rozvodnice 2C Lukešová)	ks	1,0	248,00
8.	741.10.08	Vodič CY 4 ze žl. (H07V-U)	m	49,0	10,05
V základním rozpočtu 125 m					
I. Etapa			79		
II. Etapa			95		
Celkem			174		
174 m - 125 m = 49 m					
15.	741.10.15	spína GRIP OBO 2031/M/15 - kovová	ks	39,0	26,20
V základním rozpočtu 40 ks					
I. Etapa			37		
II. Etapa			42		
Celkem			79		
79 ks - 40 ks = 39 ks					
18.	741.10.18	KOL krabice KU 68-1902 s víčkem ..	ks	18,0	56,70
V základním rozpočtu 34 ks					
I. Etapa			23		
II. Etapa			29		
Celkem			52		
52 ks - 34 ks = 18 ks					

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
27.	741.10.27 Spínač č.1 - 3559-A01345 V základním rozpočtu 8 ks I. Etapa II. Etapa Celkem	ks	8,0 7 9 16	69,00	552,00
28.	741.10.28 16 ks - 8ks = 8 ks Spínač č.5 - 3559-A05345 V základním rozpočtu 9 ks I. Etapa II. Etapa Celkem	ks	8,0 8 9 17	93,00	744,00
33.	741.10.33 17 ks - 9 ks = 8 ks 5518A-A2349 B Zásuvka 230V,bílá TANGO V základním rozpočtu 17 ks I. Etapa II. Etapa Celkem	ks	11,0 12 16 28	129,00	1 419,00
34.	741.10.34 28 ks - 17 ks = 11 ks 5512A-2349BC Dvojzásuvka chrán V základním rozpočtu 16 ks I. Etapa II. Etapa Celkem	ks	7,0 8 15 23	816,00	5 712,00
51.	741.10.51 23 ks - 16 ks = 7 ks podružný materiál	%	5,0	213,71	1 068,56
741.11	Elektromontážní práce				23 610,00
8.	741.11.08 křab.se svor.KU68/2,KR97 V základním rozpočtu 34 ks I. Etapa II. Etapa Celkem	ks	18,0 23 29 52	88,00	1 584,00
12.	741.11.12 52 ks - 34 ks = 18 ks 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p. (viz materiál I,II Etapa)	m	562,5	22,00	12 375,00

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
17.	741.11.17 ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4 V základním rozpočtu 110 ks I. Etapa 86 II. Etapa 72 Celkem 158	ks	48,0	49,00	2 352,00
19.	741.11.19 158 ks - 110 ks = 48 ks ukon.kabel.smr.zakl.5x1.5-4 V základním rozpočtu 38 ks I. Etapa 25 II. Etapa 29 Celkem 54	ks	16,0	104,00	1 664,00
21.	741.11.21 54 ks - 38 ks = 16 ks vyp.c.i-jednopol.polozap. V základním rozpočtu 8 ks I. Etapa 7 II. Etapa 9 Celkem 16	ks	8,0	47,00	376,00
23.	741.11.23 16 ks - 8 ks = 8 ks prep.5A-seriový polozap. V základním rozpočtu 9 ks I. Etapa 8 II. Etapa 9 Celkem 17	ks	8,0	53,00	424,00
26.	741.11.26 17 ks - 9 ks = 8 ks mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A (viz materiál I.II. Etapa)	ks	11,0	83,00	913,00
27.	741.11.27 mont.zas.poloz.2P+PE,dvoj.mon. (viz materiál I.II. Etapa)	ks	7,0	98,00	686,00
43.	741.11.43 demontáž CY,CYY,CYA 0.5-4mm2 V základním rozpočtu 60 mb I. Etapa 57 II. Etapa 54 Celkem 111	m	51,0	14,00	714,00
45.	741.11.45 111 m - 60 m = 51 m 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p. V základním rozpočtu 180 mb I. Etapa 109 II. Etapa 147 Celkem 256	m	76,0	14,00	1 064,00

Stavební úpravy v bytovém domě - výměna rozvodů ZTI, Fričova

Silnoproud

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
256 m - 180 m = 76 m					
	Kabelová spojka do 3x2,5 (Přemístění rozvodnice 2C Lukešová)	ks	6,0	192,00	1 152,00
	Kabelová spojka do 4x10 (Přemístění rozvodnice 2C Lukešová)	ks	1,0	306,00	306,00
741.12	HZS, práce neobsažené				8 263,50
1. 741.12.01	Stavební připomoce a práce z montáží	%	35,0	236,10	8 263,50
741.13	Poplatek PRE pro zajištění příkonu - změna jištění před elektr.				0,00