

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10. 2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2018
(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s
se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697
IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 15.10.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/249 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Koskovice**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran, vzniku méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. se **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací je cena za dílo snížena o 87 831,15 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 701.603,81 Kč

Dodatek č. 2: -87.831,15 Kč

Cena celkem: 613.772,66 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 30. 11. 2018

Žďár nad Sázavou:



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



.....
In
před

Příloha: Rozpočet

ROZPOČET-měněpráce

Stavba: LC Koskovice

Objekt: LC Koskovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-102 164,15
HSV - Práce a dodávky HSV							-102 164,15
5 - Komunikace pozemní							-94 706,95
1	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m ³ /m ² fr. 0/32 mm	m ²	-446,790	39,97	-17 858,20
<i>odpočet za nedodané množství</i>							
2	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 40 kg/m ² fr. 0/8 mm	m ²	-3 415,500	22,50	-76 848,75
<i>odpočet za nedodané množství</i>							
998 - Přesun hmot							-7 457,20
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-181,000	35,70	-6 461,70
4	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-181,000	5,50	-995,50
<i>odpočet za nedodané množství</i>							

ROZPOČET-vícepráce- položky dle SOD

Stavba: LC Koskovice

Objekt: LC Koskovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 333,00
HSV - Práce a dodávky HSV							14 333,00
1 - Zemní práce							13 288,00
1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	14,000	527,00	7 378,00
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	10,000	591,00	5 910,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 045,00
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	m	22,000	47,50	1 045,00

LC Koskovice

dodatek SOD č. 2 - méněpráce	-102 164,15
dodatek č. 2 - vícepráce-položky dle SOD	14 333,00
Celkem:	-87 831,15

LC Koskovice

cena ze smlouvy o dílo	701 603,81
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 2	-87 831,15
% víceprací	-12,52

