

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/071/UPV

„Sázavská 1 – montáž kotle, otopných těles a potrubí“

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a. s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 049 58 268  
**Zastoupený:** [redacted], vedoucím úseku technického a obchodu  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Tel:** [redacted]

**Zhotovitel:** Jiří Korynta  
**Sídlo:** [redacted]  
**IČ:** 48072109  
**DIČ:** CZ6401181765  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Tel., email:** [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento **Dodatek č. 1**  
ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/071/UPV** uzavřené dne 4. 10. 2018  
(dále jen „Smlouva o dílo“):

#### **I.** **Předmět dodatku**


Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

##### **1.1 Cena díla**

*V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se z důvodu nepředvídaných stavebních prací neobsažených v oceněném výkazu výměr dle Změnového listu č. 1 ze dne 20.10.2018 (Příloha č. 1) se snižuje cena za dílo o 9.472,- Kč bez DPH v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) a dle Změnového listu č. 2 ze dne 20.10.2018 (Příloha č.3) se zvyšuje o 58.495,- Kč bez DPH v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 4), přičemž se po vzájemném započtení méněprací a víceprací celková cena za dílo zvyšuje o 48.753,- Kč bez DPH na 428.203,- Kč bez DPH, tj. na 492.433,45 Kč včetně DPH (Příloha č. 5 - rekapitulace ceny), tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:*

##### **V. Cena díla**

1. „Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



<b>Sázavská 1 – montáž kotle, otopných těles a potrubí - oprava</b>	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - INVESTICE	428.203,-	64.230,45	492.433,45

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedených změnových rozpočtů v dotčených položkách (v rozsahu méněprací a víceprací) mění“.

### 1.2 Vymezení lhůt

V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

„3. Ukončení prací: do 5. 12. 2018.“

### 1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.


## II.

### Závěrečná ustanovení


- 2.1 Tento Dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne.....04-12-2018.....

Za objednatele:

  
 Správní úsek, a.s.  
 v úseku technického a obchodu

Za zhotovitele:

Jiří Korynta  
  
 IČO: 480 72 109, DIČ: CZ64011817  
 Jiří Korynta

<b>Název akce: Sázavská 1-montáž kotle, otopných těles a potrubí</b>					
<b>Změnový list č. 1</b>			<b>Datum:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<i>Měněpráce: Práce a dodávky, které se nebudou provádět. Byla změněna velikost zásobníku vody.</i>					
<b>Zpracoval:</b> Jiří Korynta [redacted]			<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
<b>Důvod:</b> prodloužení termínu	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<b>Přílohy: Změnový rozpočet č. 1</b>					
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>Rekapitulace</b>					
Změnový rozpočet č.1		- 9472 Kč bez DPH			
<b>Celkem</b>		<b>- 9472 Kč bez DPH</b>			
<b>Předkládá: Jiří Korynta</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
Jiří Korynta [redacted] IČO: 480 72 109, DIČ: CZ64011817/			[redacted] 20-10-2018		
<b>TDI:</b>			<b>Architekt stavby - autorský dozor:</b>		<b>Investor:</b>
					[redacted]

72

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 - MPC

**Objednatel :** Správa nemovitostí Praha 2 a.s., Sokolská 1869/18, 120 00  
Praha 2

**Akce:** Sázavská 1

*Montáž kotle, otopných těles a potrubí*

---

č.	popis	MJ	počet	cena	celkem
1	zásobník vody	ks	1	-9 472,00	-9 472,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>-9 472,00 Kč</b>

Jiří Korvnta

IČO: 480 72 109, DIČ: CZ40118176

<b>Název akce: Sázavská 1-montáž kotle, otopných těles a potrubí</b>					
<b>Změnový list č. 2</b>			<b>Datum:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <i>Vícepráce:</i> <i>Práce a dodávky, které vplynuly v průběhu provádění díla. Změna velikosti zásobníku vody, a s tím spojené zednické práce, včetně dalších zednických oprav.</i>					
<b>Zpracoval:</b> <b>Jiří Korynta</b> [redacted]			<b>Objednatel:</b> <b>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</b> <b>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</b>		
<b>Důvod:</b> méněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<b>Přílohy: Změnový rozpočet č. 2</b>					
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>Rekapitulace</b>					
<u>Změnový rozpočet č. 2</u>		58 495 Kč bez DPH			
<b>Celkem</b>		<b>58 495 Kč bez DPH</b>			
<b>Předkládá: Jiří Korynta</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
[redacted] Jiří Korynta [redacted] IČO: 480 72 109, DIČ: C764011817			2. 10. 2018		
<b>TDI:</b>			<b>Architekt stavby - autorský dozor:</b>		<b>Investor:</b> [redacted]

## Rekapitulace změnových listů

Sázavská 1 - montáž kotle, otopných těles a potrubí.

Smlouva o dílo č. SNP2/2018/SOD/036/UPV

Změnový list č. 1 - MPC	-9 742,00
Změnový list č. 2 - VCP	58 495,00
<hr/>	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>48 753,00</b>

Jiří Korynta

IČO: 480 72 109, DIČ: C264013817

P4

**ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1 - VPC**

**Objednatel :** Správa nemovitostí Praha 2 a.s., Sokolská 1869/18, 120 00  
Praha 2

**Akce:** Sázavská 1  
*montáž kotle, otopných těles a potrubí*

č.	popis	MJ	počet	cena	celkem
<b>demontáže</b>					
	demontáž ocelové zárubně	ks	1,00	2 620,00	2 620,00 Kč
<b>zednické práce</b>					
	betonáž podlah	kpl	5,00	700,00	3 500,00 Kč
<b>nátěry</b>					
	nátěr odrazových folií	kpl	5,00	400,00	2 000,00 Kč
	nátěr nového betonu	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00 Kč
<b>zednické práce - zárubeň</b>					
	dodávka a montáž zárubně	kpl	1,00	5 100,00	5 100,00 Kč
	dodávka a montáž dveřních křidel včetně nátěru	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00 Kč
	oprava a montáž obkladu	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00 Kč
<b>SDK</b>					
	oprava SDK	kpl	1,00	3 975,00	3 975,00 Kč
<b>Instalatérské práce</b>					
	dodávka ohřivače vody	ks	1,00	24 200,00	24 200,00 Kč
	nápojení potrubí po demontáži dalších EOv	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00 Kč

**Celkem bez DPH**

58 495,00 Kč

Jiří Korynta

IČO: 480 72 109, DIČ: C/64011

