

Dodatek č. 1 kupní smlouvy o dodávce frézovacího portálu

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako kupující

a

CNC - Konečný s.r.o.

se sídlem: Újezda 335, 687 08 Buchlovice

IČ: 03410242

Jednající: Martin Konečný, jednatel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako prodávající

Kupující a prodávající dále též společně jako smluvní strany

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 9.9.2016 kupní smlouvu o dodávce frézovacího portálu (dále jen smlouva). Vzhledem k tomu, že v průběhu termínu dodání, který je stanoven článkem 2. smlouvy, došlo v důsledku realizace dodatečných stavebních prací k posunutí termínu rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP, (pro centrum DRONET v Plzni, Cukrovarské ulici), které je místem dodání dle článku 2. Smlouvy, a tedy z důvodů výlučně na straně kupujícího nelze předmět smlouvy dodat v termínu smlouvy stanoveném, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání formou tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu dodání a to tak, že

Původní text článku čl. 2.1. smlouvy ve znění

Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy dle bodu 1.1. nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem:

Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy dle bodu 1.1. nejpozději do 15. ledna 2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3.3. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

V Plzni dne 24.11.2016

V Újezda dne 23.11.2016

.....
Ing. Luděk Šantora
ředitel

.....
Martin Konečný
jednatel