

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6239/2017/Šl., číslo smlouvy Zhotovitele: 1703301,
ISPROFOND: 532 371 0001, uzavřené dne 30.11.2017 (dále také jen jako „Smlouva“)

Název zakázky:

**„Zhotovení obkladového systému pilotových stěn
části stavebního objektu SO 32-33-11 Železniční spodek,
traťový úsek Ejpovice - Doubravka
v rámci stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-6239/2017/Šl.**

ISPROFOND: 532 371 0001

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3, na základě Plné moci z 05.03.2014

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s, divize 3, Ostrovec 233, 666 01, Tišnov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **1703301**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6239/2017/Šl., číslo smlouvy Zhotovitele: 1703301, uzavřené dne 30.11.2017. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 8 532 708,10 Kč bez DPH. Jedná se o práce, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy, analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ, je cca 9,15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravují článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena Cena Díla platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých položkách. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6239/2017/Šl., číslo smlouvy Zhotovitele: 1703301, uzavřené dne 30.11.2017, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo:	93 245 545,33 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1)	8 532 708,10 Kč
Cena Díla po dodatku č. 1 celkem, bez DPH	101 778 253,43 Kč

Slovy: jedno sto jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc dvě stě padesát tři korun českých a čtyřicet tři haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/14/17
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –
VTP/R/07/16

- Příloha č. 3: Související dokumenty
Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – NETÝKÁ SE
Příloha č. 9: Plná moc pro Ing. Miroslava Kadlece z 05.03.2014

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6239/2017/Šl., číslo smlouvy Zhotovitele: 1703301, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 1.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:
V Praze dne 29.11.2018

Za Zhotovitele:
V Tišnově dne 23.11.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Miroslav Kadlec
ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s.
na základě Plné moci z 05.03.2014

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **153597**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e4d8b0e1-182b-4eff-a356-82cd5e86b7ac

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.12.2018 12:45:05**



24505e7b-44e0-4eb6-b583-636dea34d1c9