

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

### I. Smluvní strany

#### **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legii 148/14  
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel  
IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528  
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]  
*dále jen „objednatel“*

#### **ZKDesign a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom  
Zastoupen: Ing. Radim Kašing – II. místopředseda představenstva  
a Ing. Ivanem Zděblem, I. místopředsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ/DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381  
Telefon: [REDAKCE]  
*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2017, kterým se Smlouva o dílo a dodatek č. 1 k této smlouvě doplňuje a mění v čl. II. Předmět smlouvy, v čl. III. Doba plnění díla, v čl. IV. Cena díla, a to takto:

### II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce “**Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry**” rozšiřuje o více a méněpráce, které jsou blíže vyspecifikované v soupisech - přílohách č. 1,2,3,4,5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

### **Odůvodnění změn dle soupisů - příloh**

Vzhledem k dodatečným úpravám a změnám vzniklých v průběhu stavebních prací, nebylo možné tyto skutečnosti zahrnout do zadávací dokumentace a tímto vznikly vícepráce a méněpráce reagující na tyto úpravy. Dochází ke změnám rozsahu a také dodávek nových částí interiéru včetně úprav změn vzniklých v průběhu vzorkovacího procesu a přípravy výrobní dokumentace.

Další odůvodnění potřeby a detailní rozsah jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících soupisech - přílohách.

### **III. Doba plnění díla**

Doba plnění díla dle SOD a dodatku č. 1 k této SOD se upravuje následovně :

Čs. legii 12 – malá scéna – termín dokončení :	do 15.12.2018
Milíčova 3 a 1 – správní budova – termín dokončení :	do 15.12.2018
Čs legii 14 – Divadlo J. Myrona – termín dokončení :	do 15.12.2018

Přičemž nejsou dotčeny ostatní ustanovení SOD, bod III. Doba plnění díla, zejména týkající se zajištění podmínek – stavební připravenosti předmětu díla objednatelem, zhotoviteli.

### **IV. Cena díla**

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	14 613 999,47 Kč
DPH 21 % celkem	3 068 939,89 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	17 682 939,36 Kč
Cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH	16 088 294,17 Kč
DPH 21 % celkem	3 378 541,80 Kč
Cena díla vč. dodatku č.2 s DPH	19 466 835,97 Kč

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou soupisy - přílohy:

- č. 1 ČS legií 14 - Nábytek
- č. 2 ČS legií 14 – Svítidla
- č. 3 ČS legií 14 - Ostatní
- č. 4 Správní budova
- č. 5 Malá scéna
- č. 6 OVN náklady
- č. 7 Projektanti
- č. 8 Projektanti

Za objednatele:

V Ostravě dne 30. 11. 2018




Jiří Nekvasil  
ředitel

Za zhotovitele:

Ve Velké Polomi, dne 25. 10. 2018



Ing. Ivan Zdeblo  
I. místopředseda představenstva



Ing. Radim Kašing  
II. místopředseda představenstva

VCP / MNP - REKAPITULACE

<b>Objednatel:</b> Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00100528	<b>Zhotovitel:</b> ZK Design a.s. Osvoboditelů 355 747 64 Velká Polom IČ: 25864068
--	--

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA

OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY

Příloha č.:	Popis, normy	Dodávka dle SOD	
		mn.	DODÁVKA CELKEM bez DPH
1	ČS Legií 14 - Nábytek	1	5 873 201,22
2	ČS Legií 14 - Svitidla	1	1 042 258,00
3	ČS Legií 14 - Ostatní	1	1 042 641,00
4	Správní budova	1	4 449 726,60
5	Malá scéna	1	1 703 172,65
6	OVN náklady	1	503 000,00
7	Projektanti - MARPO		
8	Projektanti - Ateliér 38		
<b>Celkem bez DPH :</b>			<b>14 613 999,47</b>

MNP ke dni 11.10.2018	
mn.	DODÁVKA CELKEM bez DPH
1	-443 259,40
1	-142 790,00
1	-320 611,00
1	-417 196,00
1	-60 208,15
1	0,00
<b>Celkem bez DPH :</b>	
	<b>-1 384 064,55</b>

VCP ke dni 11.10.2018	
mn.	DODÁVKA CELKEM bez DPH
1	1 090 723,76
1	271 569,14
1	0,00
1	1 029 755,00
1	308 605,35
1	0,00
1	95 000,00
1	62 706,00
<b>Celkem bez DPH :</b>	
	<b>2 858 359,25</b>

Aktuální Dodávka	
mn.	DODÁVKA CELKEM bez DPH
1	6 520 665,58
1	1 171 037,14
1	722 030,00
1	5 062 285,60
1	1 951 569,85
1	503 000,00
1	95 000,00
1	62 706,00
<b>Celkem bez DPH :</b>	
	<b>16 088 294,17</b>

Kontrolní součet : 14 613 999,47  
 DPH 21% :  
 Celkem vč. DPH :

-1 384 064,55

2 858 359,25

16 088 294,17  
 3 378 541,80  
 19 466 835,97

Za zhotovitele : Ing. Radim Kašing

25.10.18



VCP / MNP

Zakázka č.: 14654

<b>Objednatel:</b> Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00100528	<b>Zhotovitel:</b> ZK Design a.s. Osvoboditelů 355 747 64 Velká Polom IČ: 25864068
--	--

## ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Pol.	Popis, normy	Dodávka dle SOD				MNP ke dni 11.10.2018				VCP ke dni 11.10.2018				Aktuální Dodávka				Změnový list	MNP / VCP
		mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH		
100	Stůl barový kruhový 1000/1000/1100	4	ks	5 733,00	22 932,00	0	ks	5 733,00	0,00	0	ks	5 733,00	0,00	4	ks	5 733,00	22 932,00		
101	Stůl barový půlkruhový 500/1000/1100	4	ks	6 099,00	24 396,00	0	ks	6 099,00	0,00	0	ks	6 099,00	0,00	4	ks	6 099,00	24 396,00		
200	Skříň vestavěná, posuvné dveře, 3-dveřová	1	ks	40 170,00	40 170,00	0	ks	40 170,00	0,00	0	ks	40 170,00	0,00	1	ks	40 170,00	40 170,00		
201	Skříň vestavěná, posuvné dveře, 2-dveřová	1	ks	35 650,00	35 650,00	0	ks	35 650,00	0,00	0	ks	35 650,00	0,00	1	ks	35 650,00	35 650,00		
202	Skříň kovová otevřivá, 2-dveřová, změna na LTD	1	ks	10 011,00	10 011,00	0	ks	10 011,00	0,00	0	ks	10 011,00	0,00	1	ks	10 011,00	10 011,00		
203	Satní skříň kovová, 2 oddíly, 4 dveře tvaru "Z"	6	ks	7 850,00	47 100,00	-1	ks	-7 850,00	-7 850,00	0	ks	7 850,00	0,00	5	ks	7 850,00	39 250,00	ZL č. 1	MNP
204	Regál kovový, s výškově stavitelnými policemi	4	ks	2 119,00	8 476,00	0	ks	2 119,00	0,00	0	ks	2 119,00	0,00	4	ks	2 119,00	8 476,00		
205	Regál kovový, s výškově stavitelnými policemi	10	ks	1 803,00	18 030,00	0	ks	1 803,00	0,00	0	ks	1 803,00	0,00	10	ks	1 803,00	18 030,00		
206	Spodní skříňka otevřivá, 2-dveřová	4	ks	3 300,00	13 200,00	0	ks	3 300,00	0,00	0	ks	3 300,00	0,00	4	ks	3 300,00	13 200,00		
207	Spodní otevřená policová skříňka	2	ks	2 515,00	5 030,00	0	ks	2 515,00	0,00	0	ks	2 515,00	0,00	2	ks	2 515,00	5 030,00		
208	Spodní otevřená policová skříňka	1	ks	2 095,00	2 095,00	0	ks	2 095,00	0,00	0	ks	2 095,00	0,00	1	ks	2 095,00	2 095,00		
209	Sestava spodních skříněk, posuvná dvířka horní deska	1	ks	30 948,00	30 948,00	0	ks	30 948,00	0,00	0	ks	30 948,00	0,00	1	ks	30 948,00	30 948,00		
210	Spodní skříňka otevřivá, 2-dveřová	3	ks	2 100,00	6 300,00	0	ks	2 100,00	0,00	0	ks	2 100,00	0,00	3	ks	2 100,00	6 300,00		
211	Spodní rohová skříňka otevřivá, 1-dveřová	1	ks	2 776,00	2 776,00	0	ks	2 776,00	0,00	0	ks	2 776,00	0,00	1	ks	2 776,00	2 776,00		
212	Spodní skřínky posuvné, horní krycí deska	1	ks	5 800,00	5 800,00	0	ks	5 800,00	0,00	0	ks	5 800,00	0,00	1	ks	5 800,00	5 800,00		
212a	Spodní skřínky posuvné, horní krycí deska	3	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	3	ks	5 400,00	16 200,00	3	ks	5 400,00	16 200,00	ZL č. 3	VCP
213	Kontejner 3 zásuvky, políždny	3	ks	5 190,00	15 570,00	0	ks	5 190,00	0,00	0	ks	5 190,00	0,00	3	ks	5 190,00	15 570,00		
214	Horní otevřená policová skříňka	3	ks	2 500,00	7 500,00	0	ks	2 500,00	0,00	0	ks	2 500,00	0,00	3	ks	2 500,00	7 500,00		
215	Horní otevřená policová skříňka	1	ks	2 400,00	2 400,00	0	ks	2 400,00	0,00	0	ks	2 400,00	0,00	1	ks	2 400,00	2 400,00		
216	Horní otevřená policová skříňka	3	ks	2 537,00	7 611,00	0	ks	2 537,00	0,00	1	ks	2 537,00	2 537,00	4	ks	2 537,00	10 148,00	ZL č. 4	VCP
216a	Horní otevřená policová skříňka	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	1 895,00	1 895,00	1	ks	1 895,00	1 895,00	ZL č. 5	VCP
217	Horní otevřená policová skříňka	1	ks	3 520,00	3 520,00	-1	ks	-3 520,00	-3 520,00	1	ks	0,00	0,00	0	ks	3 520,00	0,00	ZL č. 6	MNP
217a	Horní otevřená policová skříňka / mramor	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	25 856,00	25 856,00	1	ks	25 856,00	25 856,00	ZL č. 6	VCP
218	Kuchyňská sestava	1	ks	52 377,00	52 377,00	0	ks	52 377,00	0,00	0	ks	52 377,00	0,00	1	ks	52 377,00	52 377,00		
219	skříňka AV technika	2	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	11 500,00	11 500,00	1	ks	11 500,00	11 500,00	ZL č. 7	VCP
220	Deska krycí, l = 5,8m	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	2 540,00	2 540,00	1	ks	2 540,00	2 540,00	ZL č. 8	VCP
221	Deska krycí, l = 1,7m	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	1 500,00	1 500,00	1	ks	1 500,00	1 500,00	ZL č. 8	VCP
222	Skříňka pro trezor	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	2 500,00	2 500,00	1	ks	2 500,00	2 500,00	ZL č. 9	VCP
223	Komoda kavárna - dýha + mramor	2	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	2	ks	61 500,00	123 000,00	2	ks	61 500,00	123 000,00	ZL č. 10	VCP
300	Stolek kavárenský	26	ks	11 886,00	309 806,00	-7	ks	-11 886,00	-83 202,00	0	ks	11 886,00	0,00	21	ks	11 886,00	249 606,00	ZL č. 11	MNP
300x	Stolek konzolový - kavárna	5	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	5	ks	15 850,00	79 250,00	5	ks	15 850,00	79 250,00	ZL č. 11	VCP
301	Stůl předprodej rovný	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	0,00	0,00	chyběla cena v rozpočtu	
302	Stůl předprodej tvaru L	1	ks	8 771,00	8 771,00	0	ks	8 771,00	0,00	0	ks	8 771,00	0,00	1	ks	8 771,00	8 771,00		
303	Stůl předprodej tvaru L	1	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	0	ks	0,00	0,00	1	ks	0,00	0,00	chyběla cena v rozpočtu	
304	Kancelářský stůl tvaru L s jednacím místy	1	ks	7 260,00	7 260,00	0	ks	7 260,00	0,00	0	ks	7 260,00	0,00	1	ks	7 260,00	7 260,00		
305	Kancelářský stůl rovný	1	ks	6 713,00	6 713,00	0	ks	6 713,00	0,00	0	ks	6 713,00	0,00	1	ks	6 713,00	6 713,00		
306	Kancelářský stůl rovný	3	ks	6 500,00	19 500,00	0	ks	6 500,00	0,00	0	ks	6 500,00	0,00	3	ks	6 500,00	19 500,00		
307	Bar se zabudovanými spotřebiči dle projektu D.2.1-ZK-KAVÁRNA	1	ks	1 066 050,00	1 066 050,00	0	ks	1 066 050,00	0,00	0	ks	1 066 050,00	0,00	1	ks	1 066 050,00	1 066 050,00		
400	Pevná čalouněná lavice - kavárna	1	ks	566 440,00	566 440,00	0	ks	566 440,00	0,00	1	ks	5 850,00	5 850,00	1	ks	572 290,00	572 290,00	ZL č. 12	VCP
401	Zidle dřevěná čalouněná, ohýbané dřevo	42	ks	7 800,00	327 600,00	-8	ks	-7 800,00	-62 400,00	0	ks	7 800,00	0,00	34	ks	7 800,00	265 200,00	ZL č. 13	MNP
402	Kancelářské křeslo otočné + kolečka	8	ks	5 974,00	47 792,00	0	ks	5 974,00	0,00	0	ks	5 974,00	0,00	8	ks	5 974,00	47 792,00		
403	Křeslo čalouněné, ohýbané dřevo	5	ks	25 000,00	125 000,00	0	ks	25 000,00	0,00	0	ks	25 000,00	0,00	5	ks	25 000,00	125 000,00		
404	Sedačka	2	ks	7 479,00	14 958,00	-2	ks	-7 479,00	-14 958,00	0	ks	7 479,00	0,00	0	ks	7 479,00	0,00	ZL č. 14	MNP
405	Satní lavice	1	ks	2 650,00	2 650,00	0	ks	2 650,00	0,00	0	ks	2 650,00	0,00	1	ks	2 650,00	2 650,00		

Pol.	Popis, normy	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	Změnový list	MNP / VCP
605	Závěs společenský sál	1	ks	17 388,00	17 388,00	0	ks	17 388,00	0,00	0	ks	17 388,00	0,00	1	ks	17 388,00	17 388,00		
605a	Závěs společenský sál					1	ks	17 388,00	17 388,00	1	ks	17 388,00	17 388,00					Zl č. 24	VCP
606	Závěs společenský sál	2	ks	13 540,00	27 080,00	0	ks	13 540,00	0,00	0	ks	13 540,00	0,00	2	ks	13 540,00	27 080,00		
606a	Závěs společenský sál					2	ks	13 540,00	27 080,00	2	ks	13 540,00	27 080,00					Zl č. 24	VCP
607	Rímská roleta - společenský sál	5	ks	17 150,00	85 750,00	0	ks	17 150,00	0,00	5	ks	17 150,00	85 750,00						
608	Rímská roleta - společenský sál	2	ks	17 120,00	34 240,00	0	ks	17 120,00	0,00	2	ks	17 120,00	34 240,00						
608a	Rímská roleta - společenský sál	0	ks	0,00	0,00	0	ks	17 120,00	0,00	4	ks	17 600,00	70 400,00					Zl č. 24	VCP
	<b>Celkem</b>			<b>5 388 258,00</b>				<b>-406 660,00</b>				<b>1 000 664,00</b>				<b>5 982 262,00</b>			

Kontrolní součet :

5 388 258,00

-406 660,00

1 000 664,00

5 982 262,00

kontrola

Doprava	3,5%	188 589,03
Montáž	5,5%	296 354,19

3,5%	-14 233,10
5,5%	-22 366,30

3,5%	35 023,24
5,5%	55 036,52

3,5%	209 379,17
5,5%	329 024,41

<b>Celkem vč. dopravy a montáže :</b>	<b>5 873 201,22</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>-443 259,40</b>
--------------------

<b>1 090 723,76</b>
---------------------

<b>6 520 665,58</b>
---------------------

Za zhotovitele :

25.10.18

**ZMĚNOVÉ LISTY**

<b>Stavba:</b>	<b>Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace</i>
<b>Objekt:</b>	<b>ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA</b>
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>



## ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 203 - Šatní skříň kovová, 2 oddíly, 4 dveře tvaru "Z"

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že prostor šatny je menší a nelze do něj ( ani při změně dispozice ) umístit původně plánovaný počet šatních skříněk. Z těchto důvodů byl snížen počet šatních skříněk z původních 6-ti ks na 5 ks.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Méněpráce (Kč bez DPH):

7 850,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

7 850,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					šing
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
203	Šatní skříň kovová, 2 oddíly, 4 dveře tvaru "Z"	ks	1,00	7 850,00	7 850,00
CELKEM					7 850 Kč

**ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

**Položka 209 - Sestava spodních skříněk, posuvná dvířka****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že v prostoru zadní stěny místnosti došlo z důvodu nutnosti zakrytí trubek topení ke stavební úpravě prostoru - vytvoření předstěny / krytu trubek. Z těchto důvodů bylo nutno provést změnu na horní desce skříněk - horní deska byla protažena přes tuto předstěnu. Bylo nutno vytvořit začistění horní plochy předstěny.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

**4) Vícepráce (Kč bez DPH):**

2 850,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 850,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

// **Položkový rozpočet**

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
209	Horní, krycí deska	ks	1,00	2 850,00	2 850,00
CELKEM					<b>2 850 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.3**

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

**Položka 212 - 212a - Spodní skříňky posuvné, horní krycí deska****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečných požadavků provozu bylo nutné doplnit prostor dalšíma skříněma - zvětšit množství úložných prostor. Z těchto důvodů byl počet skříněk prostoru doplněn o 3 ks.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

**4) Vícepráce (Kč bez DPH):**

16 200,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

16 200,00

5) Schválil	za TDI/	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

**Položkový rozpočet**

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
212a	Spodní skříňky posuvné, horní krycí deska	ks	3,00	5 400,00	16 200,00
CELKEM					16 200 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 216 - Horní otevřená policová skříňka

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečných požadavků provozu bylo nutné doplnit prostor dalšíma skříněma - zvětšit množství úložných prostor. Z těchto důvodů byl počet skříněk prostoru doplněn o 1 ks.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Vícepráce (Kč bez DPH):

2 537,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 537,00

5) Schválil	za TDJ	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.13					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
216	Horní otevřená policová skříňka	ks	1,00	2 537,00	2 537,00
CELKEM					2 537 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 216a - Horní otevřená policová skříňka

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečných požadavků provozu bylo nutné doplnit prostor dalšíma skříněma - zvětšit množství úložných prostor. Z těchto důvodů byl počet skříněk prostoru doplněn o 1 ks.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Vícepráce (Kč bez DPH):

1 895,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

1 895,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
216a	Horní otevřená policová skříňka	ks	1,00	1 895,00	1 895,00
CELKEM					1 895 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 217 - 217a - Horní otevřená policová skříňka

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že dle dodatečných požadavků provozovatele je horní otevřená skříňka policová ( pol. 217 ) nevhodná pro provoz a bylo nutno tuto nahradit horní otevřenou policovou skříňkou s mramorovým obkladem ( pol. 217a ).

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-3 520,00
Vícepráce ( Kč bez DPH ):	25 865,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	22 345,00

5) Schválil	za TDI: /	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25. 10. 18					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
217	Horní otevřená policová skříňka	ks	-1,00	3 520,00	-3 520,00
217a	Horní otevřená policová skříňka s mramorem	ks	1,00	25 865,00	25 865,00
CELKEM					22 345 Kč

**ZMĚNOVÝ LIST č.7**

<b>Stavba:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	[REDACTED]

**Položka 219 - Skříňka AV technika****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečných požadavků provozu - umístění AV techniky bylo nutné doplnit prostor skříní na AV techniku. Z těchto důvodů byla doplněna skříňka na AV techniku.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

**4) Vícepráce (Kč bez DPH):** 11 500,00  
**Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):** 11 500,00

<b>5) Schválil</b>	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
<b>Datum:</b> 25. 10. 18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Podpis:</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**Položkový rozpočet**

Pol.	Název pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
219	Skříňka na AV techniku	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
<b>CELKEM</b>					<b>11 500 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.8**

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

**Položka 220, 221 - Deska krycí****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu nutné úpravy stavební dispozice interiéru bylo nutné doplnit prostor krycími deskami. Z těchto důvodů byl prostor interiéru doplněn krycí deskou - pol. 220 a krycí deskou - pol. 221

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

**4) Vícepráce (Kč bez DPH):**

4 040,00

**Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):****4 040,00**

<b>5) Schválil</b>	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

**Položkový rozpočet**

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
220	deska krycí 5,8m	ks	1,00	2 540,00	2 540,00
221	deska krycí 1,7m	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
CELKEM					<b>4 040 Kč</b>



## ZMĚNOVÝ LIST č.9

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 222 - Skříňka pro trezor

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku provozu bylo nutno umístit do místnosti trezor a tento skrýt do skříňky. Z těchto důvodů byl prostor interiéru doplněn skříňkou pro trezor.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Vícepráce (Kč bez DPH):

2 500,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 500,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## ložkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
222	Skříňka pro trezor	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
CELKEM					2 500 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.10

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 223 - Komoda kavárna - dýha + mramor

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavkupamátkářů bylo nutno změnit dispozici a provedení interiéru místnosti a změnu provedení položek interiéru. Z těchto důvodů byl prostor interiéru doplněn pol. 223 - Komoda kavárna v provedení dýha + mramor.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Vícepráce (Kč bez DPH):

123 000,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

123 000,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Přehled cenový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
223	Komoda kavárna	ks	2,00	61 500,00	123 000,00
CELKEM					123 000 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.10

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 223 - Komoda kavárna - dýha + mramor

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavkupamatkářů bylo nutno změnit dispozici a provedení interiéru místnosti a změnu provedení položek interiéru. Z těchto důvodů byl prostor interiéru doplněn pol. 223 - Komoda kavárna v provedení dýha + mramor.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Vícepráce (Kč bez DPH):

51 750,00

## Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

51 750,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.13					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
223	Komoda kavárna	ks	2,00	25 875,00	51 750,00
CELKEM					51 750 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.11

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 300 - 300X - Stolek kavárenský

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že dle dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změnu dispozice interiéru a tím i položek interiéru. Z těchto důvodů byla pol. 300 - stolek kavárenský - volně stojící změněna z počtu 28ks na 21 ks a doplněna pol. 300X - konferenčním stolem vetknutým do zdi.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-83 202,00
Vícepráce (Kč bez DPH):	79 250,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-3 952,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
300	Horní otevřená policová skříňka	ks	-7,00	11 886,00	-83 202,00
217a	Horní otevřená policová skříňka s mramorem	ks	5,00	15 850,00	79 250,00
CELKEM					-3 952 Kč

**ZMĚNOVÝ LIST č.12**

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]

**Položka 400 - Pevná čalouněná lavice - kavárna****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku provozu na komfort hostů bylo nutno změnit provedení čalouněných lavic. Z těchto důvodů byl změněn úhel opěráku lavic.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):	5 850,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	5 850,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Příloha - položkový rozpočet					
Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
400	Pevná čalouněná lavice	ks	1,00	5 850,00	5 850,00
CELKEM					5 850 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.13

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]

## Položka 401 - Židle dřevěná, čalouněná

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku provozu bylo nutno snížit počet židlí. Z těchto důvodů byl změněn/snížen počet židlí.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-62 400,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-62 400,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

## Žákovský rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
401	Židle dřevěné čalouněné	ks	-8,00	7 800,00	-62 400,00
CELKEM					-62 400 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.14

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 404 - Sedačka

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že dle dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změnu dispozice interiéru a tím i položek interiéru. Z těchto důvodů byla pol. 404 - sedačka zrušena.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

## 4) Méněpráce (Kč bez DPH):

-14 958,00

## Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-14 958,00

5) Schválil	za TDI: /	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Příloha - položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
404	Sedačka	ks	-2,00	7 479,00	-14 958,00
CELKEM					-14 958 Kč

## ZMĚNOVÝ LIST č.15

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 420,421,422,423 - Kryt radiátoru

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že dle změn dispozic interiéru bylo nutno změnit provedení a ks položek - kryt radiátoru. Z těchto důvodů byly pol. 422 a 423 odstraněny a u pol. 420,421 bylo změněno provedení - lak a rozměr.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-8 545,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	21 950,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	13 000,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Měnový rozpočet

Pol.	Název položky	J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
420	Kryt radiátoru	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
421	Kryt radiátoru	ks	1,00	8 950,00	8 950,00
422	Kryt radiátoru	ks	-1,00	1 545,00	-1 545,00
423	Kryt radiátoru	ks	-1,00	7 000,00	-7 000,00
CELKEM					13 000 Kč



## ZMĚNOVÝ LIST č.16

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 424 - Výstavní panel na plakáty

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že dle změn dispozic interiéru bylo nutno změnit počet položek - výstavní panel na plakáty. Z těchto důvodů byla pol. 424 navýšena o 3 ks

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH )

9 150,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

9 150,00

5) Schválil	za TDI,	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.16					
Podpis:					

## krový rozpočet

Pol.	Název	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
424	Výstavní plakáty	3,00	3 050,00	9 150,00
<b>CELKEM</b>				<b>9 150 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.17**

<b>Stavba:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGII 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	

**Položka 425, 425a - Věšák volně stojící****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků provozu bylo nutno provést záměnu položek interiéru - věšáky na kabáty. Z těchto důvodů byla pol. 425 nahrazena pol. 425a.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	-25 650,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	82 350,00
<b>Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):</b>	<b>56 700,00</b>

<b>5) Schválil</b>	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
<b>Datum:</b>	25.10.18				
<b>Podpis:</b>					

**požkový rozpočet**

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
425	Věšák volně stojící	ks	-9,00	2 850,00	-25 650,00
425a	Věšák volně stojící	ks	9,00	9 150,00	82 350,00
<b>CELKEM</b>					<b>56 700 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č.18

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 435, 102 - Zrcadlo v dřevěném rámu / Repas + montáž stávajících zrcadel

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést záměnu položek interiéru - zrcadlo v dřevěném rámu. Z těchto důvodů byla pol. 435 nahrazena pol. 102

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčleněním změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	-17 503,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	21 860,00
<b>Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):</b>	<b>4 357,00</b>

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.13					
Podpis:					

## Příloha 1 - Přehledový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
435	Zrcadlo v dřevěném rámu	ks	-1,00	17 503,00	-17 503,00
102	Repas stávajících zrcadel	ks	4,00	5 465,00	21 860,00
<b>CELKEM</b>					<b>4 357 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.19**

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka 435, 102 - Zrcadlo v dřevěném rámu / Repas + montáž stávajících zrcadel

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků provozu bylo nutno provést změny typů, provedení a počtů položek interiéru - zdravotní technika.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	197 255,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-106 032,00
<b>Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):</b>	<b>91 223,00</b>

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.12.18					
Podpis:					

ZmĚNOVÝ ROZPOČET					
Název položky	Pol.		množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odpadkový koš na papírové ručníky s nástěnným držákem	436		2,00	20 430,00	40 860,00
Zásobník papírových ručníků	437		2,00	9 785,00	19 570,00
Zásobník toaletního papíru	439	ks	-1,00	8 232,00	-8 232,00
Zásobník tekutého mýdla, nástěnný	440	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
Zásobník tekutého mýdla, nástěnný	440	ks	15,00	5 875,00	88 125,00
Zásobník tekutého mýdla, nástěnný	440	ks	-15,00	6 500,00	-97 500,00
zásobník na hygienické sáčky		ks	17,00	2 100,00	35 700,00
Háček na oděvy	443		-1,00	300,00	-300,00
<b>CELKEM</b>					<b>91 223 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.20**

<b>Stavba:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	[REDACTED]

**Položka 500 - Obklad stěny kavárna****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změnu dispozice a položek interiéru - obklad stěny kavárna. Z těchto důvodů byla pol. 500 zrušena.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH)

77 000,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

77 000,00

<b>5) Schválil</b>	za TDI: [REDACTED]	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
<b>Datum:</b> 28.10.18	[REDACTED]		Ing. Valík	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Podpis:</b>	[REDACTED]				[REDACTED]

**ořzkový rozpočet**

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Obklad stěny kavárna	500	ks	1,00	77 000,00	77 000,00
<b>CELKEM</b>					<b>77 000 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č.21

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka 501, 502 - Obklad stěny kavárna

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změnu dispozice a provedení položek interiéru - obklad stěny kavárna. Z těchto důvodů byla pol. 501 a 502 změněna - provedení dýha - wenge.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH )

91 243,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

91 243,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Měsíční výzkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Obklad stěny kavárna	501	ks	1,00	50 324,00	50 324,00
Obklad stěny kavárna	502	ks	1,00	40 919,00	40 919,00
CELKEM					91 243 Kč

**ZMĚNOVÝ LIST č.22**

<b>Stavba:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	

**Položka 514 - Bufetový pult 1.NP****1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků provozu bylo nutno provést změnu dispozice a provedení položek interiéru - bufet 1. NP. Z těchto důvodů prostor bufetu v . Np doplněn bufetovým pultem s úložným prostorem. Bufetový pult byl opláštěn mramorem.

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

135 500,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

135 500,00

<b>5) Schválil</b>	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
<b>Datum:</b> 25.10.18					
<b>Podpis:</b>					

**Položkový rozpočet**

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
policová skříňka		ks	1,00	32 500,00	32 500,00
mramor - Kanfanar		ks	1,00	87 715,00	87 715,00
doprava + montáž		ks	1,00	15 285,00	15 285,00
<b>CELKEM</b>					<b>135 500 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č.23

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

## Položka - úprava stávajících dveří, okopové plechy

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě změn dispozice interiéru - nová mramorová podlahy he foyer došlo ke zvýšení podlahy oproti ostatním místnostem. Z tohoto důvodu bylo nutné provést snížení výšky 5ks dveří + nalepení okopového plechu na tyto dveře obklady dotčené touto úpravou.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrhovaným řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH )

5 810,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

5 810,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

## Položkový rozpočet

Název položky	Počet	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
úprava stávajících dveří		ks	5,00	850,00	4 250,00
okopové plechy		ks	1,00	1 560,00	1 560,00
CELKEM					5 810 Kč



**ZMĚNOVÝ LIST č.24**

<b>Stavba:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	

**Položka 602a, 604a, 605a, 606a, 608a - Římská roleta, závěs**

**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků provozu bylo nutno provést změny dispozice interiéru - dodávky římských rolet a závěsu do kavárny a společenského sálu. Z těchto důvodů byly provedeny dodávky římských rolet a závěsů do dalších oken

**2) Vyjádření TDS :**

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

**3) Vyjádření Generálního projektanta:**

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

160 068,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

160 068,00

<b>5) Schválil</b>	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
<b>Datum:</b> 25.10.18					
<b>Podpis:</b>					

**ložkový rozpočet**

Název položky	Pol	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
římská roleta - kavárna	602	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
římská roleta - spol. sál	608	ks	4,00	17 600,00	70 400,00
závěs - spol. sál	604a	ks	1,00	15 200,00	15 200,00
závěs - spol. sál	605a	ks	1,00	17 388,00	17 388,00
závěs - spol. sál	606a	ks	2,00	13 540,00	27 080,00
<b>CELKEM</b>					<b>160 068 Kč</b>

**ZMĚNOVÝ LIST č.25**

<b>Stavba:</b>	
<b>Objednatel:</b>	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
<b>Objekt:</b>	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	

<b>Položka 13, 19, 18, 110- Led svítidlo, závěsné led svítidlo</b>
<p><b>1) Zdůvodnění:</b></p> <p><b>Pol. I3</b> Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změny dispozice interiéru - dodávky závěsných svítidel. Z těchto důvodů byl změněn počet svítidel z půvo dního počtu 5ks na 4ks. Z důvodu zajištění svítivosti dle PD bylo nutno tato 4 ks svítidel vybavit silnějšími světelnými prvky - zajištění identického světelného toku ( osvětlení ) místnosti. Dále dle dodatečných požadavků památkářů a nutné změny dispozice a provedení interiéru bylo nutno provést úpravu barvy svítidel z černé na zlatou.</p> <p><b>Pol I9</b> byla dle požadavků ) viz výše ) snížena z 8ks na 6 ks. Rovněž musela být změněna barva na zlatou viz pol</p> <p><b>Pol. I2</b> V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že svítidlo I2 bylo vyřezáno ze sortimentu dodavatele a neze je již dodat. Bylo nutno vybrat svítidlo alternativní s ohledem na požadavky projektu a památkářů. Bylo dodáno svítidlo alternativní.</p> <p><b>Pol I8</b> - dle dodatečných požadavků památkářů bylo nutno změnit barvu svítidel z černé na zlatou.</p> <p><b>Pol I10</b> - Z důvodu dodatečných požadavků památkářů a následných změn interiéru byla položka svítidel I10 navýšena o 2 ks.</p>


<b>2) Vyjádření TDS :</b>
TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

<b>3) Vyjádření Generálního projektanta:</b>	
GP s navrženým řešením souhlasí	
Méněpráce (Kč bez DPH)	-142 790,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	271 561,14
<b>Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):</b>	<b>128 771,14</b>

<b>5) Schválil</b>	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
<b>Datum:</b> 25.10.18					
<b>Podpis:</b>					

<b>Položkový rozpočet</b>						
Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Svítidlo žárovkové závěsné - viz kniha svítidel	12	ks	-11,00	4 500,00	-49 500,00	
Svítidlo žárovkové závěsné - viz kniha svítidel	12	ks	11,00	9 726,00	106 986,00	
Svítidlo LED - závěsné	13	ks	-1,00	48 500,00	-48 500,00	
Svítidlo LED - závěsné - změna vstrojení - svítivost	13	ks	4,00	8 763,00	35 052,00	
Svítidlo LED - závěsné - změna barvy -zlatá	13	ks	4,00	9 700,00	38 800,00	

Závěsné svítidlo kruhové - změna barvy -zlatá	18	ks	8,00	3 300,00	26 400,00
Závěsné svítidlo kruhové - změna počtu	19	ks	-2,00	16 500,00	-33 000,00
Závěsné svítidlo kruhové - změna barvy	19	ks	6,00	1 650,00	9 900,00
Závěsné svítidlo kruhové - změna počtu	110	ks	2,00	16 000,00	32 000,00
Doprava		%	-3,50	-4 585,00	-4 585,00
Montáže		%	-5,50	-7 205,00	-7 205,00
Doprava		%	3,50	8 720,11	8 720,11
Montáže		%	5,50	13 703,03	13 703,03
<b>CELKEM</b>					<b>128 771 Kč</b>



## ZMĚNOVÝ LIST č.26

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	[REDACTED]

## Položka - Grafický návrh výmalby stropu kavárny, výmalba stropu kavárny

## 1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že na základě dodatečných požadavků památkářů bylo nutno provést změny provedení interiéru. Z těchto důvodů byly položky grafické návrhy malby stropu kavárna a vlastní grafická výmalba stropu kavárny zrušeny.

## 2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

## 3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH )

-320 611,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-320 611,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.78	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Podpis:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

## ložkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
grafický návrh	[REDACTED]	ks	-1,00	40 000,00	-40 000,00
výmalba stropu kavárny	[REDACTED]	ks	-103,93	2 700,00	-280 611,00
<b>CELKEM</b>					<b>-320 611 Kč</b>