



TSKRP0093QKN

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
„BBP Chrastavská, Praha 9, č. akce 60212“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/55/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 216028

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28

147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přítasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přítasil, zmocněnec

ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2016 „**BBP Chrastavská, Praha 9, č. akce 60212**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu méněprací, které nebyly provedeny na základě upřesnění výměr po zaměření a vypracování DSPS.

Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	2 146 173,19 Kč
DPH 21%	450 696,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 596 869,56 Kč
Cena za méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	- 119 497,91 Kč
DPH 21% méněprací	- 25 094,56 Kč
Cena celkem za méněpráce dle Dodatku č. 4 vč. DPH	- 144 592,47 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 4 bez DPH	2 026 675,28 Kč
DPH 21%	425 601,81 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 4 vč. DPH	2 452 277,09 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: - 7. 12. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA



za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-