

DODATEK č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: **262/454/2018**

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Next Home s.r.o.

se sídlem: Na Ležánkách 1860, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Michal Drenko, jednatel společnosti
IČ: 27506665
DIČ: CZ27506665

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČ: 14450542
DIČ: CZ-14450542

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2018 *Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu* vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/454/2018 (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologických dohledů skryvky na stavbě: „**Jižní terasy – I. fáze**“. V čl. IV. odst. 13) Dohody, se smluvní strany dohodly, že případné komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění tohoto bodu (plánované rozšíření plochy pro stavbu komunikací na parc. č. 477/1, 480 a 482 v k. ú. Srch, okr. Pardubice) uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 je:

1. Změna rozsahu plochy terénní části ZAV oproti stavu znázorněnému v Příloze 1 k Dohodě
2. Navýšení ceny ZAV oproti stavu sjednanému v Dohodě

Článek III.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU A CENY ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Rozsah plochy terénní části ZAV je navýšen oproti původnímu stavu sjednanému v Dohodě o plánované trasy komunikací dle projektové dokumentace stavebníka v prostoru východní části parc. č. 477/1, jižní části parc. č. 480 a centrální části parc. 482, vše k. ú. Srch, okr. Pardubice. Nový stav celkového rozsahu prováděného ZAV je znázorněn v **Příloze 1** tohoto Dodatku.
2. Původně sjednaná cena ZAV uvedená v čl. VI, odst. 1) Dohody je z důvodu uvedeném v čl. III, odst. 1) tohoto Dodatku navýšena o 10 000,- Kč, slovy *deset tisíc korun českých*, na **celkovou částku 45 000,-Kč** bez DPH, slovy *čtyřicet pět tisíc korun českých*. Tato cena zahrnuje úkony uvedené ve čl. II, odst. 1) Dohody. Případné náklady spojené s úkony ZAV při pozitivním archeologickém zjištění (tj. exkavace a dokumentace odkrytých archeologických situací, jejich geodetické zaměření, odebrání a zpracování archeologických nálezů a vzorků, konzervace získaných archeologických nálezů, analýzy získaných vzorků apod., a vyhotovení Nálezové zprávy dle pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha v.v.i.) budou řešeny prostřednictvím dalších dodatků k Dohodě, dle čl. II, odst. 2) této Dohody.

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek se skládá ze dvou stran a jedné přílohy
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V dne 2018

V Pardubicích dne 2018

za stavebníka

za oprávněnou organizaci

.....
pan Michal Drenko
jednatel Next Home s.r.o.

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

