

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18-3
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY
se sídlem: Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
adresa provozovny: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Zastoupen: Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14.11.2018 s předmětem smlouvy:

DŮM KUTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření a změn předmětu smlouvy:

Změna č. 3 se týká protipožární ochrany ocelové stropní konstrukce – namísto nástřiku bude proveden sádkartonový podhled, doplněny vícepráce zazdívek stěn po vybouraném schodišti v 2.NP.

Rozšíření předmětu smlouvy se týká stavební připravenosti pro dodávku interiéru restaurace – profese – zdravotníka, vzduchotechnika, elektroinstalace. Vzhledem k tomu, že nejsou pro tyto úpravy z časových důvodů zpracovány projekty a výkazy výměr, je navýšena cena díla na tyto práce o celkovou částku, do které bude dle skutečnosti vyhotoven rozpočet víceprací s jednotkovými cenami dle RTS nebo elektro ceníků. Pro tyto nové práce se sjednává nový termín plnění.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2. Rozsah díla

se **mění rozsah díla** dle změn popsaných v preambuli a podrobně specifikovaných ve změnovém položkovém rozpočtu k dodatku č. 3 a **rozšiřuje se rozsah díla o stavební úpravy pro interiér restaurace** v 1 NP – profese elektroinstalace, zdravotníka a vzduchotechnika – zpracované jako stavební připravenost architektonickou kanceláří DL studio, s.r.o. Podklady budou předány v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu horacek@hokr-ub.cz.

3.02. v čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. se ujednání o termínu plnění doplňuje takto:

Termín dokončení a předání nových prací pro interiér restaurace v 1.NP	31.01.2019
---	-------------------

3.03. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla takto.

Změna ceny dle dodatku

Změna č. 3 – protipožární podhledy	-13.385 Kč
Stavební připravenost pro interiér: zdravotníka, vzduchotechnika, elektroinstalace	150.000 Kč
Změna ceny dodatku celkem bez DPH	136.615 Kč
DPH 21%	28.689 Kč
Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH	165.304 Kč

Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	508.246 Kč
Změna ceny dle dodatku (zvýšení)	136.615 Kč
Cena díla celkem (nová)	644.861 Kč
DPH 21%	135.421 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	780.282 Kč

3.04. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.3. Způsob sjednání změny ceny se doplňuje nová odrážka:

- Pro stavební připravenost interiéru je sjednána změna ceny do výše 150.000 Kč, na tyto práce bude vyhotoven rozpočet po jejich provedení. Změnový rozpočet bude odsouhlasen za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech stavby, tento bude podkladem pro fakturaci.

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je změnový rozpočet č. 3 – změna požární ochrany OK a drobné práce v 2.NP
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 12.11.2018
č. usnesení 21/R01/18

Uherský Brod, dne 07 -12- 2018

Zhotovitel: 


Markéta Kreislová
jednatelka



Uherský Brod, dne 07 -12- 2018

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 UB KD oprava schodiště

Objekt: SO 04 Změna č. 3 požární ochrana OK a drobné práce v 2.NP

Rozpočet: 01 V1

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: **HOKR STAVBY s.r.o.** IČO: **25593056**
Babí Louka 2503 DIČ: **CZ25593056**
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny

celkem

HSV			-13 384,78
-----	--	--	------------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-13 384,78
--------	--	--	------------

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
-------------------------	------	-----

Základ pro základní DPH	21 %	-13 384,78 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení	-0,22 CZK
--------------	-----------

Cena celkem bez DPH -13 385.00 CZK

V

dne

4.12.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Seznam dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			813,00	-6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 269,25	-204
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-42 196,03	315
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			729,00	-5
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
Cena celkem					-13 384,78	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	UB KD oprava schodiště
O:	SO 04	Změna č. 3 - požární ochrana OK a drobné práce v 2.NP
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				813,00
1	310237241	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, 2 NP	kus	2,00000	406,50	813,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 269,25
2	416021226	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 15 mm, 2 NP	m2	25,75000	1 059,00	27 269,25
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-42 196,03
3	60201CP001	Nástřik konstrukcí protipožární, strojné, tloušťka vrstvy 25 mm - (SOD pol. č.7)	m2	-92,73852	455,00	-42 196,03
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				729,00
4	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou 2 NP	kus	6,00000	121,50	729,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00