

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2018/033**  
**ze dne 15.6.2018**

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a Jirop trade s.r.o. /zhotovitelem/**

-----

1. Předmět smlouvy se nemění: „Lávka Veverčí – oprava – SO 02“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se zejména o tyto práce:
  - Nátěry tesařských konstrukcí
  - Dodávka nového zábradlí namísto renovace starého
  - Překotvení a vyztužení šikmé ocelové stojky

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/033 ze dne 15.6.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **267 803,90,- Kč bez DPH**.

3. Na základě požadovaných víceprací se tímto dodatkem prodlužuje termín pro dokončení díla na **10.12.2018**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/033 ze dne 15.6.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/033 ze dne 15.6.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací

V Brně, dne 30. 11. 2018

V Tuchlovicích, dne

Ing. Dalibor Sfařík Ph.D.  
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Romana Černa  
jednatel, Jirop trade s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemysla za 1100/10, Nový Hradec Králové  
590 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno