

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017, dodatku č.1: NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031-1/2018/330 z 26. 6. 2018 a dodatku č.2: NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031-2/2018/330 z 28. 8. 2018.

SZ Krásný Dvůr – obnova vnějších schodišť

Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně Smlouvy o dílo:

Mění se článek V. bod 1 Lhůty plnění. Dokončení stavby je limitováno vydáním Závazného stanoviska na barevnost fasád. Žádost byla odeslána na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 24. 8. 2018. ale závazné stanovisko nebylo dosud vydáno. Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení dle dod. SoD č.2 do 15. 11. 2018

Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení a to do:

30. června 2019

Mění se Článek VI. bod 1 Cena díla. V průběhu stavby došlo na základě zápisu ve stavebním deníku ke změně bilance prací. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění o restaurování dveří pod schodištěm „A“ a je obsažena v příloženém změnovém listu č. 2 s výčtem méně a více prací, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Změnový list ZL č. 2	
méněpráce bez DPH	- 0,- Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>+ 93.184,- Kč</u>
celkem	+ 93.184,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>19.568,64 Kč</u>
Celkem změna s DPH	112.752,64 Kč

Celková cena díla se stanovuje:


Celkem bez DPH dle SoD a dod. č.1	9.625.447,63 Kč
změna	93.148,- Kč
Celkem bez DPH	9.718.631,63 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.040.912,64 Kč</u>
Celková cena s DPH	11.759.544,27 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha : Změnový list č. 2



V Praze, dne 9. 11. 2018



KRYCÍ LIST ZL č. 2

Stavba:

Restaurování dveří T30

Objekt:

01 - Schodiště A

KSO: 801 47 12
Místo: Krásný Dvůr

CC-CZ:
Datum: 08.11.2018

Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **93 184,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 184,00	21,00%	19 569,00
snížená		15,00%	0,00
zákl. přenesená		21,00%	0,00
sníž. přenesená		15,00%	0,00
nulová		0,00%	0,00

Cena s DPH **112 753,00** **v CZK**

SOUPIS PRACÍ k ZL č.2

Stavba:

Restaurování dveří T30

Objekt:

01 - Schodiště A

Místo:

Krásný Dvůr

Datum:

08.11.2018

Zadavatel:

NPÚ ú.p.s. v Praze

Projektant:

Projektový atelier pro
arch.a poz.stavby

Uchazeč:

GEMA ART GROUP, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 184,00
D	799		Restaurování dveří T30				93 184,00
70	T		restaurování kování	kus	1,0	38 000,00	38 000,00
71	T		obnova nátěru	kus	1,0	8 500,00	8 500,00
72	T		restaurování truhlářských prvků dveří	kus	1,0	40 000,00	40 000,00
73	T		manipulace a provizorní zajištění otvoru	kus	1,0	46 000,00	6 684,00

Nároč

územní

Sabino