

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2016/005514

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Radobyčice - stavební úprava ulic Vilová, Slunná, Sportovní a Zářivá“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **Silnice Horšovský Týn a.s.**
Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 45359164, DIČ: CZ45359164
zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 201, dne 1.5.1992
statutární zástupce: Éric Biguet – předseda představenstva
Patrick Pujalte – člen představenstva
Benoit Clément de Girvy – člen představenstva
Martin Stengl – člen představenstva

adresa datové schránky: 95qsgdr

I.
Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	10.290.000,00 Kč
DPH (sazba 21%):	2.160.900,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	12.450.900,00 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnové listy č. 1, 2, 3, 5, 6)

Cena bez DPH:	759.822,00 Kč (tj. 11.049.822,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	159.562,62 Kč (tj. 2.320.462,62 Kč)
Celková cena včetně DPH	919.384,62 Kč (tj. 13.370.284,62 Kč)

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	11.049.822,00 Kč
DPH (sazba 21%):	2.320.462,62 Kč
Celková cena včetně DPH:	13.370.284,62 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnové listy č. 4, 7)

Cena bez DPH:	241.748,00 Kč (tj. 10.808.074,00 Kč)
DPH (sazba 21%):	50.767,08 Kč (tj. 2.269.695,54 Kč)
Celková cena včetně DPH	292.515,08 Kč (tj. 13.077.769,54 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **13.077.769,54 Kč.**
(slovy: třináctmilionůsedmdesátisícšedmsetšedesátdevět korun českých padesátčtyři haléřů)

Článek II.**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/005514 (č.j. 13/40/16/00/05) se nemění.

V Plzni dne: 12.11.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Silnice Horšovský Týn a.s.