

## Dodatek č. 4 k Objednávce prací na stavbu č. 0113 TV Lipence, etapa 0013 IS Lipence

číslo objednávky objednatele: OMI/OBJ/619/09

MHMPXPA161111

uzavřená podle ustanovení § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČO: 00064581  
 DIČ: CZ00064581  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 zastoupeno: Ing. Martin Vlček, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

ODESLÁNO

06-12-2018

(dále jen „objednatel“)

### PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7  
 IČO: 26509172  
 DIČ: CZ26509172  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 zastoupeno: Petr Coufal, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. objednatele OMI/OBJ/619/09.

### I. PŘEDMĚT DODATKU – Vypořádání závazků a ukončení výše uvedené objednávky

#### 1) Předmětem dodatku je vypuštění následujících částí objednávky:

##### čl. 1.2. Objednávky

Na základě veřejnoprávního projednání nebude provedeno dopracování Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) pro část Ke Štěrkovně a Na Lhotkách.

##### čl. 1.3. Objednávky

V plném rozsahu se vypouští zpracování a dodání dokumentace pro zadání stavby (dále jen DZS) pro část Ke Štěrkovně a Na Lhotkách a dále se vypouští dopracování DZS (20%) pro část Lokalita Jílovištská.



#### čl 1.4. Objednávky

Vypouští se v plném rozsahu výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro část Lokalita Jílovištská, Ke Štěrkovně a Na Lhotkách.

#### 2) 1.Čl. 4. Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH	19% DPH	20% DPH	21% DPH	Cena celkem
Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 3)	1 807 000,-	148 048,-	55 800,-	157 248,-	2 168 096,-
Snížení dle Dod. č. 4	- 748 800,-			- 157 248,-	- 906 048,-
<b>Nová cena díla</b>	<b>1 058 200,-</b>	<b>148 048,-</b>	<b>55 800,-</b>		<b>1 262 048,-</b>
Z toho část					
Ke štěrkovně	456 000,-	86 640,-			542 640,-
Jílovištská	379 200,-	40 318,-	33 400,-		452 918,-
Na Lhotkách	223 000,-	21 090,-	22 400,-		266 490,-

Potvrzením přijetí dodatku č. 4 k Objednávce dochází k ukončení smluvního vztahu k Objednávce prací č. OMI/OBJ/619/09 a objednatel i zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další věcné či finanční závazky.

V Praze dne: 06 -12- 2018

  
Ing. Martin Vlk  
Ředitel odboru technické  
Vybavenosti MHMP

  
Petr Coufal  
Ředitel PRO-CONSULT s.r.o.



