

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/7 na stavbu

„Oprava chodníku – Náchodská, Kolmá – směr Náchodská“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických
v rozsahu této smlouvy:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM
00278360
CZ00278360
Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
124601/0100

I.2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

zastoupený:
ve věcech smluvních :
ve věcech technických:
IČO :
DIČ
Bankovní spojení :
Číslo účtu:

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem
pověřeným technickým pracovníkem
25968084
CZ 25968084
Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
790 564 0207/0100.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2018/7.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o posunutí termínu dokončení díla do 30.11.2019. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu nedostatku pracovních kapacit
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:
 - III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:
 - Původní termín dokončení díla: **31.10.2018**
 - Nově stanovený termín dokončení díla: **30.11.2019**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2018-1185/22 ze dne 26. 11. 2018.

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: oprava chodníku – Náchodská, Kolmá – směr Náchodská

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: oprava chodníku – Náchodská, Kolmá – směr Náchodská

Místo stavby: Trutnov – ul. Náchodská

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Oprava povrchu chodníkové plochy

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Zahájení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na opravě povrchu chodníkových ploch v ul. Náchodská bylo opožděno z důvodu nedostatku pracovních kapacit. Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny zástupcem investora.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.

