

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.8.2018

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	10-12-2018
PODATELNA 2	
Čj.:	24261E/18

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Stavo & Sachs Kukleny s. r. o.
OR, oddíl C, vložka 14420 ze dne 31.3.1999
[redacted] jednatel
Honkova 272, 50002 Hradec Králové
Honkova 272, 50002 Hradec Králové
25918681
CZ25918681

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
[redacted] ředitel
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.8.2018:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ul. Jasmínová v Hradci Králové dle výběrového řízení objednatele č. 118062 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU UL. JASMÍNOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce prováděny nebudou (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Jedná se o vícepráce z důvodu nepředvídatelné úpravy sjezdů a jejich napojení. Dále je třeba vybudovat oddělení chodníku a přilehlých soukromých pozemků a odbourat podezdívky plotů pod konstrukcí chodníků. Z důvodu odvedení dešťových vod je třeba v místě chodníku osadit 4,0 m odvodňovacího žlabu.

Méněpráce spočívají v neprovedení spáry a živičné zálivky, chráničky sítě technické infrastruktury, která nebyla odhalena, a svislého dopravního značení, které nebylo poškozeno.

3. S ohledem na změnu předmětu díla je potřeba i provést změnu ve sjednané ceně díla, která se poníží o částku 141.343,28 Kč bez DPH.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně předmětu plnění co do jeho vymezení, které je podrobně popsáno v příložených změnových listech, čímž dochází ke změně čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo.
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím ponížení o celkem 141.343,28 Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 2.307.796,72 Kč.“

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 10. 12. 2018

ZA ZHOT


je
Stavo

STAVO
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ:25918681 tel.:
E-mail: www.stavo-rochys.cz

V Hradci Králové dne 11. 12. 2018

ZA OBJEDNATELE

ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **OPRAVA CHODNÍKU UL. JASMÍNOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ -**

Název objektu **vícepráce, méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

Březhrad

IČ

DIČ

Objednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant

Zhotovitel

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Zpracoval

64809447

CZ64809447

25918681

CZ25918681

Rozpočet číslo

Dne

30.11.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř.)	-141 343,28	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 499 538 210, fax: 499 535 947

D Celkem bez DPH -141 343,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-141 343,30	-29 682,09

Cena s DPH -171 025,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU UL. JASMÍNOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZH
Objekt: vícepráce, méněpráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Březhrad

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Stavební úpravy chodníku						-141 343,28	0,000
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch						0,000
31	599141111R00	Vypínění spár mezi panely živícnou záhlvkou	m	-573,700			0,000
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	521,000			0,000
711	Izolace proti vodě						0,000
37	919726122/00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-278,000			0,000
40	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	-291,900			0,000
89	Trubní vedení						0,000
41	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	-10,000			0,000
42	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	-10,000			0,000
43	899 Čís Ú.V.	Pročištění stávajících uličních vpustí	kpl.	-10,000			0,000
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						0,000
	916331115	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,000			0,000
	59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	60,000			0,000
52	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	-20,000			0,000
	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm - vjezdy, branky, oplocení	m	72,000			0,000
	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	72,000			0,000
	935113115	Osazení odvodňovacího žlabu do 200 mm - mont. + dod.	m	4,000			0,000
	899999191	Napojení na stávajícího potrubí	ks	2,000			0,000
914	SDZ						0,000
53	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	-2,000			0,000
54	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-2,000			0,000
915	VDZ						0,000
55	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	-2,000			0,000
919	Spára						0,000
56	919112213/00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živícném krytu	m	-573,700			0,000
M23	Montáže potrubí						0,000
69	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	-160,000			0,000
70	286138307	Chránička půlená z HDPE DN 100 dl. 5m	m	-315,000			0,000
Celkem						-141 343,28	0,000