

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo Plzeň 72 a Pošta Plzeň 26 - stavební úpravy		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden							10. týden							11. týden							12. týden							13. týden							14. týden							15. týden							16. týden							17. týden						
P.č.	Činnost																																																																																																																							
1	Řízení práce																																																																																																																							
2	Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																																							
3	Výpětné otvorů - okna a dveře																																																																																																																							
4	Podlahová konstrukce																																																																																																																							
5	Výpětné otvorů - dveře																																																																																																																							
6	Podlahová konstrukce																																																																																																																							
7	Vystupení																																																																																																																							
8	Elektroninstalace																																																																																																																							
9	Konstrukce klenbová																																																																																																																							
10	Kvalita a náklady																																																																																																																							
11	Věnování zveřejnění																																																																																																																							
12	Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																																							
13	Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																																							
14	Odstěrkování drobných vad a nedodatků																																																																																																																							
15	Předání díla																																																																																																																							
Lhůta výstavby* - 120 dnů																																																																																																																								

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 120 kalendářních dnů.

V Plzni dne 20.11.2018.

Podpis: