



## Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „Zateplení ZŠ Laštůvkova“

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053672 (ORG 5302)

Číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200054

### I. Smluvní strany

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel

[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

#### II. OHL ŽS, a.s.

Zastoupená: [REDACTED] ředitelem divize - Divize M

– Morava

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ 46342796

Právníká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

1) Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy“) je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 26, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 48.507,65 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 26, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 26, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 53.259,01 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 26, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, spočívající prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí (dále jen „finální lhůta“).

Finální lhůta byla dle smlouvy sjednána do 15. 11. 2018. Smluvní strany prohlašují, že ke dni 15. 11. 2018 byla Stavba zhotovena dle čl. II.2. až II.4., ale předání a převzetí díla nebylo dosud ukončeno. V souladu s čl. VII. smlouvy je zhotovitel povinen objednateli oznámit potřebu provedení dodatečných prací a prací, které nebude třeba provést k dokončení stavby oproti oceněnému soupisu prací tak, aby obě smluvní strany mohly o změně uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 26 dne 15. 11. 2018. Finální lhůta se prodlužuje o 15 dní z důvodu časové prodlevy na straně objednatele mezi předložením změnového listu, schválením dodatku a jeho uzavřením a následným předáním a převzetím díla.

3) Předmětem tohoto dodatku smlouvy je také změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. XVII. Ostatní ujednání.

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5617053672 u Objednatele a č. SOD00200054 u Zhotovitele ze dne 17. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 1. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 5. 2018, dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2018 (dále také „smlouva“):

1) Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec 12. tohoto znění:

„II. 12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 26, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 26.“

2) Článek III. **Lhůta plnění. Harmonogram**

text odst. III.1. písm. g) se nahrazuje takto:

„g) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.5. této smlouvy) se sjednává **nejpozději do 30. 11. 2018**, (dále také jen „**Finální lhůta**“).“

3) Článek V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**

text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje takto:

„V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

**cena celkem 66.676.704,61 Kč bez DPH**

V. 3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 4 až 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 až 25 a 26 činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 4 66.631.455,97 Kč

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy 48.507,65 Kč

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy - 53.259,01 Kč

---

**Celková cena za zhotovení Stavby bez DPH 66.626.704,61 Kč**

Sazba DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

4) Článek XVII. **Ostatní ujednání** – text odst. 14 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„XVII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 4: Změnové listy č. 5 až 9 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 16, 16a, 17, 18 a 18a včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 19 až 25 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 7: Změnový list č. 26 včetně položkového rozpočtu změn“

#### IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek smlouvy nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem smlouvy zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem smlouvy.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 26 včetně položkového rozpočtu změn.

#### Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/002 dne 28. 11. 2018.

V Brně dne 29 -11- 2018

V Brně dne 29 -11- 2018


.....  


Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

.....  


022




.....  
Za Zhotovitele  
Benešova 938/17, CZ-602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

  
ředitel divize - Divize M – Morava  
OHL ŽS, a.s.



PŘÍLOHA č. 7

**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova U1, U2, V, TD, S, MV – komunikace</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>26</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Asfaltové povrchy</b>		<b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS a.s.	DATUM: 15.11.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: MAIL:
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Asfaltové povrchy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Budova U1, U2, V, TD, S, MV <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.26 – příloha č.1, 2, 3“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Předmětem změnového listu je sjednocení prováděných asfaltových povrchů v rámci stavby. PD obsahovala dva typy asfaltových povrchů pro provedení lokálního zapravení. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající komunikace a obslužné plochy jsou provedeny z litého asfaltu, bylo dohodnuto sjednocení a provedení všech zapravovaných ploch z litého asfaltu.		
POKYN VYDAL: Vedoucí projektu, Ing. Galandr Jiří		 DATUM: 15.11.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>  <b>BKOM - p. Crha Dušan</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>  <b>OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> ÚSEK Budova U1, U2, V, TD, S, MV – komunikace	Změnový list č.  <b>26</b>																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 <b>Komunikace</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: <b>Asfaltové povrchy</b>																	
KOMU: OI MMB      OD: OHL ŽS, a.s.      DATUM: 15.11.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR: FAX:      OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Asfaltové povrchy DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, V, TD, S, MV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.26 – příloha č.1, 2, 3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">48 507,65 Kč</td><td style="text-align: right;">10 186,61 Kč</td><td style="text-align: right;">58 694,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 53 259,01 Kč</td><td style="text-align: right;">- 11 184,39 Kč</td><td style="text-align: right;">- 64 443,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 4 751,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 997,79 Kč</td><td style="text-align: right;">- 5 749,15 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	48 507,65 Kč	10 186,61 Kč	58 694,26 Kč	Méněpráce:	- 53 259,01 Kč	- 11 184,39 Kč	- 64 443,40 Kč	Rozdíl:	- 4 751,36 Kč	- 997,79 Kč	- 5 749,15 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	48 507,65 Kč	10 186,61 Kč	58 694,26 Kč														
Méněpráce:	- 53 259,01 Kč	- 11 184,39 Kč	- 64 443,40 Kč														
Rozdíl:	- 4 751,36 Kč	- 997,79 Kč	- 5 749,15 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:       DATUM: <u>15. 11. 2018</u>																	
VYJÁDŘENÍ:  OD: MENHIR projekt, s.r.o.      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR  <b>BKOM - p.Crha Dušan</b>	SPRÁVCE STAVBY:  <b>OI Magistrát města Brna – Ing. Herodes Zdeněk</b>																



# OHL ŽS

## Zateplení ZŠ Laštůvkova

Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno "Zateplení ZŠ Laštůvkova"	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL č. 26 - Asfaltové povrchy	-53 259,01	-11 184,39	-64 443,40	48 507,65	10 186,61	58 694,26	-4 751,36	-997,79	-5 749,15
<b>Celkem změnové listy k dodatku číslo 5</b>	<b>-53 259,01</b>	<b>-11 184,39</b>	<b>-64 443,40</b>	<b>48 507,65</b>	<b>10 186,61</b>	<b>58 694,26</b>	<b>-4 751,36</b>	<b>-997,79</b>	<b>-5 749,15</b>

V Brně dne 15.11.2018

Vypracoval: Za OHL ŽS, a.s.

Ing. Jiří Galandr, vedoucí projektu


364

OHL ŽS, a.s.  
Mirešova 938/17, CZ-602 00 Brno, Vever  
t. 63 42 796, DIČ: CZ46342796

## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový

budova		celkem méněpráce	celkem vícepráce	celkem
Budova	U1	-18 944,06	17 254,02	-1 690,04
Budova	U2	-5 114,78	4 658,48	-456,30
Budova	V	-2 654,16	2 417,38	-236,78
Budova	TD	-13 938,76	12 695,25	-1 243,51
Budova	S	-4 091,83	3 726,79	-365,04
Budova	MV	-8 515,43	7 755,75	-759,68
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-53 259,01</b>	<b>48 507,65</b>	<b>-4 751,36</b>





**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem..hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-42,83	395,10	-16 920,16	0,12966	-5,55269	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZS Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	42,83	374,54	16 039,68	0,07780	3,33161	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-880,48</b>		<b>-2,22108</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-2,22	364,49	-809,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-809,56</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>-1 690,04</b>		<b>-2,22108</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA U2**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>U2 Zateplení budovy U2</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>			<b>Komunikace</b>							
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m. tl.5 cm. plochy 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-11,56	395,10	-4 568,34	0,12966	-1,49919	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	11,56	374,54	4 330,62	0,07780	0,89952	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-237,72</b>		<b>-0,59968</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>							
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	-0,60	364,49	-218,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-218,58</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>-456,30</b>		<b>-0,59968</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA V**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>V Budova V</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-6,00	395,10	-2 370,60	0,12966	-0,77796	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	6,00	374,54	2 247,24	0,07780	0,46678	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-123,36</b>		<b>-0,31118</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R04	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-0,31	364,49	-113,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-113,42</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-236,78</b>		<b>-0,31118</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA TD**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>TD TD Budova</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m. tl.5 cm. plochy 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-31,51	395,10	-12 449,60	0,12966	-4,08559	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt	m2	31,51	374,54	11 801,76	0,07780	2,45135	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-647,85</b>		<b>-1,63423</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-1,63	364,49	-595,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-595,66</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>-1 243,51</b>		<b>-1,63423</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA S**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>
Objekt :	<b>S Budova S</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt, ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-9,25	395,10	-3 654,68	0,12966	-1,19936	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZS Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	9,25	374,54	3 464,50	0,07780	0,71961	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-190,18</b>		<b>-0,47974</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
68	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-0,48	364,49	-174,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-174,86</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>-365,04</b>		<b>-0,47974</b>		<b>0,00000</b>


**ZL. 26 - Asfaltové povrchy rozdílový  
BUDOVA MV**

Stavba :		4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc								
Objekt :		MV Budova MV								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-19,25	395,10	-7 605,68	0,12966	-2,49596	0,00000	0,00000
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	19,25	374,54	7 209,90	0,07780	1,49757	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-395,78</b>		<b>-0,99838</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
75	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	-1,00	364,49	-363,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-363,90</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>-759,68</b>		<b>-0,99838</b>		<b>0,00000</b>

## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce

budova		celkem méněpráce
Budova	U1	-18 944,06
Budova	U2	-5 114,78
Budova	V	-2 654,16
Budova	TD	-13 938,76
Budova	S	-4 091,83
Budova	MV	-8 515,43
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-53 259,01</b>

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. H. H.'. The stamp is mostly illegible but contains some faint text and a grid-like pattern.

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce  
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-42,83	395,10	-16 920,16	0,12966	-5,55269	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-16 920,16</b>		<b>-5,55269</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	87 999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-5,55	364,49	-2 023,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-2 023,90</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-18 944,06</b>		<b>-5,55269</b>		<b>0,00000</b>



**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce  
BUDOVA U2**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m. tl.5 cm. plochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-11,56	395,10	-4 568,34	0,12966	-1,49919	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-4 568,34</b>		<b>-1,49919</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	87	999281211R00 Přesun hmot. opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-1,50	364,49	-546,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-546,44</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-5 114,78</b>		<b>-1,49919</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce  
BUDOVA V**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>V Budova V</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. blochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-6,00	395,10	-2 370,60	0,12966	-0,77796	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-2 370,60</b>		<b>-0,77796</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-0,78	364,49	-283,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-283,56</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-2 654,16</b>		<b>-0,77796</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce  
BUDOVA TD**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc		
Objekt :	TD TD Budova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m. tl. 5 cm. olochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-31,51	395,10	-12 449,60	0,12966	-4,08559	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-12 449,60</b>		<b>-4,08559</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	72 999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-4,09	364,49	-1 489,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-1 489,16</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-13 938,76</b>		<b>-4,08559</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce**  
**BUDOVA S**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>S Budova S</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnos t celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. blochv 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-9,25	395,10	-3 654,68	0,12966	-1,19936	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-3 654,68</b>		<b>-1,19936</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
68	999281211R04	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-1,20	364,49	-437,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-437,15</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-4 091,83</b>		<b>-1,19936</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy méněpráce  
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc**  
 Objekt : **MV Budova MV**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
	577141112RT	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm. plochy 101-200 m2 odpočet ze ZL č.10	m2	-19,25	395,10	-7 605,68	0,12966	-2,49596	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-7 605,68</b>		<b>-2,49596</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	75 999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m odpočet ze ZL č.10	t	-2,50	364,49	-909,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-909,75</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-8 515,43</b>		<b>-2,49596</b>		<b>0,00000</b>

## 4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce

budova		celkem vícepráce
Budova	U1	17 254,02
Budova	U2	4 658,48
Budova	V	2 417,38
Budova	TD	12 695,25
Budova	S	3 726,79
Budova	MV	7 755,75
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>48 507,65</b>



**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZS Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	42,83	374,54	16 039,68	0,07780	3,33161	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>16 039,68</b>		<b>3,33161</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	3,33	364,49	1 214,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 214,34</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>17 254,02</b>		<b>3,33161</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA U2**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>U2 Zateplení budovy U2</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	11,56	374,54	4 330,62	0,07780	0,89952	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>4 330,62</b>		<b>0,89952</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	0,90	364,49	327,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>327,86</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Celkem</b>						<b>4 658,48</b>		<b>0,89952</b>		<b>0,00000</b>



**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA V**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>V Budova V</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	6,00	374,54	2 247,24	0,07780	0,46678	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>2 247,24</b>		<b>0,46678</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
87	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	0,47	364,49	170,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>170,14</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>2 417,38</b>		<b>0,46678</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA TD**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>TD TD Budova</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt	m2	31,51	374,54	11 801,76	0,07780	2,45135	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>11 801,76</b>		<b>2,45135</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,45	364,49	893,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>893,49</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>12 695,25</b>		<b>2,45135</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA S**

Stavba :	<b>4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc</b>	
Objekt :	<b>S Budova S</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	9,25	374,54	3 464,50	0,07780	0,71961	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>3 464,50</b>		<b>0,71961</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
68	999281211R06	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,72	364,49	262,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>262,29</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>3 726,79</b>		<b>0,71961</b>		<b>0,00000</b>

**ZL. 26 - Asfaltové povrchy vícepráce  
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc**  
 Objekt : **MV Budova MV**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
32	4671001	Asfaltová vozovka - tl.3 cm - asf.litý Použita položka č. 32 z rozpočtu BRNO - BYSTRC - ZŠ Laštůvkova 77 - ochrana před bleskem, objekt U1	m2	19,25	374,54	7 209,90	0,07780	1,49757	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>7 209,90</b>		<b>1,49757</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
75	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	1,50	364,49	545,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>545,85</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	<b>Celkem</b>					<b>7 755,75</b>		<b>1,49757</b>		<b>0,00000</b>