


KUOLX00ZKVNLI

Smlouva / objednávka číslo :

2014/03280/OIEP/DSM/2

# Průvodní list příloh





## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 5. 1. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a  
inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 kř. R 35 Mohelnice - Úsov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 52175, dne 16.05.2007

Se sídlem: Ženíškova 2313/1, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 278 00 440  
DIČ: CZ27800440

Zastoupený: Ing. Libor Jacko, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03280/OIEP/DSM ze dne 5. 1. 2015

## ČÁST A.

Dne 5. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03280/OIEP/DSM, na základě které se zhotovitel mimo jiné zavázal zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na realizaci navržené stavby - silnice II/444 kř. R 35 Mohelnice – Úsov.

Dne 9. 8. 2016 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“) jsou změny termínů plnění, zejména termínu pro předání díla.*

*Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je vznesený požadavek Povodí Moravy, s. p., který má ve svém hospodaření pozemek parc. č. 3005/3 v k. ú. Mohelnice, aby současně s jeho souhlasem k umístění stavby na shora uvedený pozemek, který je zahrnut do stavebního povolení (nachází se na něm mostní objekt), byla uzavřena s Olomouckým krajem i smlouva nájemní, jejímž předmětem bude přenechání části uvedeného pozemku Olomouckému kraji k užívání po dobu realizace stavby, a dále smlouva o budoucím zřízení věcného břemene.*

*Tato právní procedura výrazně a nečekaně prodloužila termín pro dodání dokladů stavebnímu úřadu.*

*S ohledem na shora uvedené skutečnosti by pak zhotovitel nemohl dostát svým povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.*

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

## IV.

### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD do 30. 4. 2015
- b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu do 31. 10. 2015

- c) termín předání ÚR do 29. 2. 2016  
d) termín předání SP vč. NPM do 30. 11. 2016  
e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací do 15. 12. 2016

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3. 11. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne:

16 -11- 2016

Objednatel:

V Ostravě dne: 16. 11. 2016

Zhotovitel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.  
Ženíškova 2313/1, PSČ 702 00  
Ostrava - Moravská Ostrava  
IČ: 278 00 440 ④



JACKO, projekty & vozovky s.r.o.  
**Ing. Libor Jacko**  
jednatel



