

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441

Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.

Zástupce objednatele na stavbě: xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx

TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: xxx xxxx xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
Sídlo: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
Statutární orgán: představenstvo a.s.
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 7634
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú.: xxxxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: 577 637 502/577 637 510
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních xxx xxxx xxxxx, ředitel oblasti Východ a
xxx xxxxxx xxxxxxx, vedoucí PJ Vyškov (dle plné moci)
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
xxx xxxxxx xxxxxxx, vedoucí PJ Vyškov/hlavní stavbyvedoucí
xxxxxxx xxxxx, stavbyvedoucí PJ Vyškov

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Z důvodu technických změn v PD (navýšení počtu parkovacích stání, výškové úpravy obrubníků, nového odvodnění, napojení domovních svodů atd.) a jejich projednání s investorem a vlastníky pozemků se na základě tohoto Dodatku č. 1, článek č. 5 Doba plnění, odstavec 5. 3. původní smlouvy o dílo, doplňuje následujícím textem:

Termín zprovoznění pro SO 101, 102, 103 a 401: nejpozději do 14.12.2018

Termín dokončení pro SO 104 a SO 801: dle klimatických podmínek nejpozději do 12.04.2018

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl schválen RM na jejím 2. zasedání 03.12.2018 usnesením č. 33/2/RM/2018.

V Bučovicích 07.12.2018

Ve Zlíně, dne 27.11.2018

.....

objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....

zhotovitel
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš a Michal Pavlík
ředitel oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov