

DODATEK Č. 1/2018

K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 03PT-003602
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 MÚK Lipůvka, I/43 MÚK Kuřim, východ, I/43 Podlesí, obchvat -
Zadávací dokumentace pro předběžný geotechnický průzkum

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Závod Brno, Šumavská 33,602 00 Brno
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GEOSTAR, spol. s r. o.
Adresa: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
Kontaktní osoba:

Objednatel a dodavatel se dohodli na uzavření Dodatku č. 1/2018 ve znění:

Odstavec Obchodní a platební podmínkyPůvodní znění:

Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Nové znění:

Objednatel uhradí cenu bankovními převody na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktur Objednateli. Faktury lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zadávací dokumentace pro jednotlivé stavby Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit

veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Odstavec **Lhůta pro dodání či termín dodání**

Původní znění:

Plnění dodejte ve lhůtě do 11/2018.

Nové znění:

Termín plnění pro stavby I/43 MÚK Lipůvka, I/43 MÚK Kuřim: do 11/2018.

Termín plnění pro stavbu I/43 Podlesí, obchvat: do 2 měsíců od výzvy objednatele k provedení prací.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění dodatku:

Technická studie, která je podkladem pro zpracování zadávací dokumentace dle této objednávky se zpracovává pro stavbu I/43 Podlesí, obchvat ve variantách. O výsledné variantě, se kterou se bude dále pokračovat v přípravě, dosud nebylo rozhodnuto. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně lhůty plnění pro stavbu I/43 Podlesí, obchvat a s tím související způsob úhrady ceny.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Objednávky ze dne 23.10.2018.

Tento dodatek se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.

V Brně dne

30 -11- 2018

V Brně dne 21.11.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti