

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SML/499/2018

číslo smlouvy zhotovitele: SR 12857093

uzavřené dne 3.7.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 20 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:

„Projekt: Stavební úpravy lávky pro pěší ev.č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“

Objednatel: město Kroměříž, se sídlem: Velké náměstí 115/1,
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
ve věcech technických: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)
*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze
zákona
(zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do
obchodního rejstříku.*
se sídlem: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
IČ: 00216 305
DIČ zhotovitele: CZ 00216305
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Odpovědný zástupce zhotovitele: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
děkan FAST VUT
Pověřený pro doplňkovou činnost doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
Zástupce pro věcná jednání (řešitel): xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na změnách Smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. SML/499/2018, č. smlouvy zhotovitele SR 12857093, uzavřené dne 3.7.2018 (dále jen „Smlouva“) uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

Článek I

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení díla dle článku IV, odst. 4.1. - „3. ETAPA - Projektová dokumentace ve stupni RDS (včetně výrobní dokumentace), Návrh monitorovacího systému měření vlhkosti v konstrukci pod vrstvami nové izolace a vozovkových vrstev (včetně systému alarmu pro předání informace vlastníkovi, případně projektantovi, s předáním dokumentace RDS“ - Smlouvy na akci: **„Projekt: Stavební úpravy lávky pro pěší ev.č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“** takto:

Původní termín provedení díla	1.7.2018 - 30.11.2018
Nový termín provedení díla	1.7.2018- 31.12.2018

Důvodem prodloužení termínu provedení díla spočívá v náhlé nutnosti změnit výkresy provedení a uložení nového železobetonového kotevního bloku pro kotvení nových externích kabelů. Na odboru rozvoje města byla nyní nalezena původní kompletní projektová dokumentace lávky z doby její výstavby, která byla 19.11.2018 objednatelem předána zhotoviteli. Zhotovitel po řádném prostudování projektové dokumentace informoval objednatele o skutečnosti, že musí být provedena změna výkresů.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. §

A občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů."
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne: **05.12.2018**

V Brně dne: 30.11.2018

za obíednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

Řešitel: xxx