

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 525/12/2018 ze dne 30. 5. 2018

Smluvní strany:

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KOMALIT v.o.s.

se sídlem U Zámeckého parku 741, 436 01 Litvínov,
za kterou jedná Jan Koutník, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A,
vložka 3886,
IČO: 48264156
DIČ: CZ48264156
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 30. 5. 2018 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 525/12/2018, jejímž předmětem je provedení výměny 1 ks průmyslových vjezdových vrat ve Věznici Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

2. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **170 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Práce na zhotovení díla zhotovitel zahájí do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku jsou doplňující technické a provozní požadavky objednatele, které mají vliv na dobu plnění smlouvy. Dodatkem je prodloužena doba sjednaná pro provedení díla oproti Smlouvě o 50 dnů.

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 17. 10. 2018

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Za zhotovitele:

Jan Koutník
společník
KOMALIT v.o.s.