

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na
zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240
ISPROFIN: 327 321 4901, uzavřené dne 03.09.2014 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky:

„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johannegeorgenstadt“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ,

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jako Správce a zároveň Společník 1)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a

H-PRO spol. s r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Důlce 39, PSČ 400 01

IČO: 25029835, DIČ: CZ25029835

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13179

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, jednatelem společnosti

Ing. Stanislavem Fouskem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

H-PRO spol. s r.o., Důlce 39, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

(dále jako Společník 2)

a

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Rudolfovo, Dubičné 106, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 2479

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

Ing. Vladimírem Rychterou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jako Společník 3)

společníci společnosti „**SP+TMS+H-PRO_KV – JHG**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 04.08.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 04.08.2014, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je navýšení Ceny Díla za provádění autorského dozoru projektanta a s tím související úprava přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. Důvodem úpravy Harmonogramu plnění a navýšení ceny Díla za provádění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby je vyšší rozsah práce autorského dozoru při vlastní realizaci stavby než bylo původně smluvními stranami předpokládáno a dále z důvodu prodloužení lhůty k provedení Díla pro zhotovitele stavby (termínu vlastní realizace stavby).

Smluvní strany se tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. V návaznosti na výše uvedené tak dochází k navýšení počtu hodin autorského dozoru o 377 hodin a na to navazující navýšení ceny za výkon autorského dozoru o 271 440,- Kč. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy je 1,95 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, příloha č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloha č. 5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	13 954 000,- Kč
Cena prací, uvedených v dodatku č. 6, bez DPH:	271 440,- Kč
Cena Díla, dle dodatku č. 6, bez DPH:	14 225 440,- Kč

slovy: čtrnáct milionů dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých bez DPH

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/01/04
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen Registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3713/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-355.240, nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění k datu podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění k datu podpisu dodatku č. 6

Objednatel: 25 -09- 2018
V Praze dne

Zhotovitel:

Za SUDOP PRAHA a.s. - správce společnosti „SP+TMS+H-
PRO_KV – JHG " a společník 1:

V Praze dne 21.09.2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za H-PRO spol. s r.o., společníka 2 společnosti „SP+TMS+H-
PRO_KV – JHG " na základě Společenské smlouvy ze dne
04.08.2014

V Praze dne: 21.09.2018

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za TMS Projekt s r.o., společníka 3 společnosti „SP+TMS+H-
PRO_KV – JHG " na základě Společenské smlouvy ze dne
04.08.2014

V Praze dne: 21.09.2018

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR ŠZDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■

23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
Celkem				■

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle ustanovení dodatku č. 6	■	■	■
Celkem				■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku ■ Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>14 225 440,- Kč</u>	<u>2 987 342,- Kč</u>	<u>17 212 782,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>13 674 000,- Kč</u>	<u>2 871 540,- Kč</u>	<u>16 545 540,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>551 440,- Kč</u>	<u>115 802,- Kč</u>	<u>667 242,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>9 767 800,- Kč</u>	<u>11 819 038,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>2 790 200,- Kč</u>	<u>3 376 142,- Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>1 116 000,- Kč</u>	<u>1 350 360,- Kč</u>
<u>6. Výkon autorského dozoru</u>	<u>551 440,- Kč</u>	<u>667 242,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>14 225 440,- Kč</u>	<u>17 212 782,- Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2014	Návrh technického řešení, Projekt k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu řízení k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 02. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb.	Protokol o provedení Díla <u>Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03. 2015	Projekt ke stavebnímu řízení, včetně majetkoprávních dokladů	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná a potvrzená podatelnou stavebního úřadu a předaná Objednateli
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.09. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
6. <u>Dílčí etapa</u>	06/2017 – 11/2018	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 17 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 11/2018</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154119**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: fb1dc203-9209-4f72-beab-73b8e5bab29c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.12.2018 08:55:08**



55dc89d6-46de-4ead-9f28-24809154c98c