

DODATEK č

smlouvě o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018, uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: ého
telefon:
e-mail:
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

Společnost VHH + FACTORY

3

olice – rekonstrukce budovy D

Obchodní firma

VHH THERMONT s. r. o.

sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
adresa pro doručování Šumperská 537, 783 91 Uničov
spisová značka: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 169935071/0300
kontaktní osoba:
telefon: 56
e-mail:
datová schránka: gn7adac

Obchodní firma

FACTORY 2014 a. s.

sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
spisová značka: B 10592 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Františkem Suchým, předsedou představenstva
IČO: 03161846
DIČ: CZ03161846
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2110368833/2700
kontaktní osoba:
telefon: 11
e-mail:
datová schránka: dz2kf7c

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné po předání a převzetí staveniště a po zahájení bouracích prací při rekonstrukci budovy D skladovací kapacity objednatele – středisko které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Současně jsou předmětem dodatku vícepráce vyvolané dodatečným požadavkem objednatele na rozšíření vstupu do budovy z prostoru vrátnice.

Bourací práce na objektu odhalily skutečný stav konstrukcí, který nebylo možné posoudit při zpracování projektové dokumentace. Vícepráce reagují na tento skutečný stav konstrukcí a zachycují změny nutné pro provedení rekonstrukce objektu v požadované kvalitě a předpokládané životnosti objektu. Během bouracích prací byly rovněž odstraněny nášlapné vrstvy podlah a zjištěno, že stávající podkladní vrstvy podlah jsou popraskané a nesoudržné a nové řešení reflektuje tyto zjištěné skutečnosti.

Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí není možné postupovat stávajícím postupem a je tedy nutné změnit postup prací oproti zpracované projektové dokumentaci, která sloužila pro tvorbu věcného zadání veřejné zakázky.

Smluvní strany sjednaly rozsah prací dle níže uvedených rekapitulací, jejichž součástí jsou rozpočty s výkazem výměr, a které tvoří přílohy č. 3 a) – 3 d) a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena za dílo

V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 7. 11. 2017 a to Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 této smlouvy, rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 a) této smlouvy (změna č. 1), rekapitulací ze dne 23. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 b) této smlouvy (změna č. 2 – vrátnice), rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 c) této smlouvy (změna č. 3 – podlahy), rekapitulací ze dne 25. 7. 2018 vč. rozpočtu ze dne 20. 7. 2018 - Příloha č. 3 d) této smlouvy (změna č. 4) a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo ve výši **27.440.999 Kč bez DPH**
(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc devět set devadesát devět korun českých),
- b) DPH ve výši celkem **5.762.610 Kč**
(slovy: pět milionů sedm set šedesát dva tisíc šest set deset korun českých)
- c) celková cena za dílo bez víceprací **včetně DPH** ve výši celkem **33.203.609 Kč**
(slovy: třicet tři milionů dvě stě tři tisíc šest set devět korun českých).

1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) Cena za vícepráce ve výši **2.560.789,90 Kč bez DPH**
(slovy: dva milióny pět set šedesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a devadesát haléřů),

- b) DPH ve výši celkem 537.765,67 Kč
(slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů),
- c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 3.098.555,57 Kč
(slovy; tři milióny devadesát osm tisíc pět set padesát pět korun českých a padesát sedm haléřů).

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto;

- a) Celková cena za dílo ve výši 30.001.788,90 Kč bez DPH
(slovy: třicet miliónů jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů),
- b) DPH ve výši celkem 6.300.375,67 Kč
(slovy; šest miliónů tři sta tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů)
- c) celková cena za dílo včetně víceprací včetně DPH ve výši 36.302.164,57 Kč
(slovy: třicet šest miliónů tři sta dva tisíc sto šedesát čtyři korun českých a padesát sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávkové uvedené v položkovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatel. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje : , poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 3 a) – Rekapitulace č. 1 vč. rozpočtu
- Příloha č. 3 b) – Rekapitulace č. 2 vč. rozpočtu
- Příloha č. 3 c) – Rekapitulace č. 3 vč. rozpočtu
- Příloha č. 3 d) – Rekapitulace č. 4 vč. rozpočtu

V Praze dne: 15 - 11 - 2018

V Uničově dne: 15. 11. 2018

Za objednatele:

Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv

Za zhotovitele:

Společnost VHH + FACTORY
pro O rekonstrukce budovy D

.....
Ing. Miroslav B ašel
ředitel Odboru
zákazek

.....
Václav Hrubý
jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.

.....
Daniel Hruban
jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.