

Změnový list																																			
Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008213 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO / 1		Číslo ZBV: 1.III																															
Strany smlouvy o dílo č. 150/00066001/2017 a 712/7090037MSA/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1																																			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>			1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	32	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Paré č.</th> <th style="width: 80%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																	
2. Změnový list	1	počet listů																																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																	
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																	
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																	
Další doklady dle přehledu dokladů	32	počet listů																																	
Paré č.	Příjemce																																		
1	Objednatel																																		
2	Zhotovitel																																		
3	Projektant																																		
4	Stavební dozor																																		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích během výstavby z důvodů: - změn předpisové základny MD ČR a ŘSD v době mezi zpracováním PDPS a RDS - souběhu více staveb s potřebou jejich koordinace Rozsah dopravně-inženýrských opatření podle PDPS a RDS je úpodrobně popsán a změny odůvodněny v samostatné příloze: Odůvodnění změny během výstavby - rozsah dopravně-inženýrských opatření. Požadavky ŘSD na dopravně-inženýrská opatření a koordinaci staveb v průběhu výstavby jsou zaznamenány v zápise z jednání na ŘSD ze dne 14.2.2018, který je přílohou tohoto ZBV_1_DIO. Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R. SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																			
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-63 390,29</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">2 422 767,96</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">2 359 377,67</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">2 486 158,25</td> </tr> </tbody> </table>					Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-63 390,29	2 422 767,96	2 359 377,67	2 486 158,25																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																
-63 390,29	2 422 767,96	2 359 377,67	2 486 158,25																																
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Josef Hodan</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jan Bažil</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor</td> <td>jméno</td> <td>Tomáš Hink</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>---</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele:</td> <td>jméno</td> <td>Marek Hanuš</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>					Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Josef Hodan	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	podpis	Stavební dozor	jméno	Tomáš Hink	datum	podpis	Supervize	jméno	---	datum	podpis	Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum	podpis						
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Josef Hodan	datum	podpis																															
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bažil	datum	podpis																															
Stavební dozor	jméno	Tomáš Hink	datum	podpis																															
Supervize	jméno	---	datum	podpis																															
Zástupce Objednatele:	jméno	Marek Hanuš	datum	podpis																															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Bc. Zdeněk Dvořák</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Miroslav Trnka</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>					Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trnka	datum	podpis																					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																															
Zhotovitel	jméno	Ing. Miroslav Trnka	datum	podpis																															
Číslo paré: 1 2 3 4 5 6																																			