

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	44 745 939,56	6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 959 358,92	9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,90%	ABS	12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	47 747 022,44	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,61%	10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS	13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	57 773 897,15	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 423 781,87	10A=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 086 139,50		14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	106,71%				11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 372 969,78				
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,09%										
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%										
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,14%										

Skupiny změn				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36+37)/1*100
		II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b	- 63 390,29	3 064 473,17	3 001 082,88	0,00	41 723,96	41 723,96	0,00	0,00	0,00	- 63 390,29	3 022 749,21	2 959 358,92	3 086 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIO	1	Dopravně inženýrská opatření / změna v rámci schvalovacího řízení	- 63 390,29	2 422 767,96	2 359 377,67			0,00			0,00	- 63 390,29	2 422 767,96	2 359 377,67	2 486 158,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	2	Demolice stávajícího mostu / odstranění výztužné mřížky	0,00	97 163,84	97 163,84	0,00	41 723,96	41 723,96			0,00	0,00	55 439,88	55 439,88	55 439,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
181	3	Komunikace / navýšení délky svodidel	0,00	544 541,37	544 541,37			0,00			0,00	0,00	544 541,37	544 541,37	544 541,37							

Poznámka: