

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 9. 2018 na stavební práce

„Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc – Stavební úpravy venkovního sportovního areálu Táboritů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: REKOS stavební, spol. s r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40351

Se sídlem: Technologická 931/9, 779 00 Olomouc - Holice


IČO: 26844672

DIČ: CZ26844672

Zastoupený: Ing. Petrem Lavrenčíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2018 č. 2018/05014/OI/DSM na stavební práce pod názvem akce „**Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc – Stavební úpravy venkovního sportovního areálu Táboritů**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Sanace podloží, ZL č. 1 Provedení lokálních sanací podloží na ploše 213 m ² výměnou nevodné zeminy za 284,22 t drceného kameniva frakce 32-63 mm se separační vrstvou z netkané geotextilie 500 g/m ² . Na skládku bude odvezeno 157,9 m ³ zeminy.	259 834,75	
Vícepráce a méněpráce celkem	259 834,75	

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se dne 26. 11. 2018 smluvní strany ve smyslu bodu 4. 2. 6. Obchodních podmínek dohody na přerušení prací. Zhotovitel je povinen v pracích pokračovat hned, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky příhodné pro dokončení díla. Běh lhůty pro dokončení díla se přerušuje a po odpadnutí překážky pokračuje.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 804 664,87	1 218 979,62	7 023 644,49

Změna ceny díla dle tohoto dodatku	259 834,75	54 565,30	314 400,05
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	6 064 499,62	1 273 544,92	7 338 044,54

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: sedm-milionů-tři-sta-třicet-osm-tisíc-čtyřicet-čtyři-koron-českých-padesát-čtyři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3. 12. 2018 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 12.12.2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 7.12.2018

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Lavrencík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018/32	ZŠ Matějička-stavební úpravy sportovního areálu Táboritů
Objekt:	SO 03	Sanace podloží
Rozpočet:	2	Sanace podloží

Objednatel:	IČO: 60609460
Olomoucký kraj	DIČ: CZ60609460
Jeremenkova 1191/40a	
77900 Olomouc-Hodolany	

Zhotovitel:	IČO: 26844672
REKOS stavební, spol. s r.o.	DIČ:
Technologická 931/9	
77900 Olomouc-Holice	

Vypracoval: Lavrenčík Petr

Rozpis ceny			Celkem
HSV			259 834,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			259 834,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	259 834,75 CZK

Zaokrouhlení	0,25 CZK
--------------	----------

Gena celkem bez DPH	259 835,00 CZK
---------------------	----------------

v

Za zhotovitele

dne

22.11.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 747,50	4
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			249 087,25	96
Cena celkem					259 834,75	100

Položkový rozpočet

S:	2018/32	ZŠ Matějčicka-stavební úpravy sportovního areálu Táboritů
O:	SO 03	Sanace podloží
R:	2	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 747,50
1	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	213,00000	12,50	2 662,50
2	673524810	geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	231,00000	35,00	8 085,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				249 087,25
3	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	157,90000	130,50	20 605,95
		multifunkční hřiště : 5,4*5*0,7		18,90000		
		běžecská dráha : 11*4*0,9		39,60000		
		běžecská dráha : 11*4*0,7		30,80000		
		fotbalové hřiště : 4*9*0,7		25,20000		
		fotbalové hřiště : 4*8*0,7		22,40000		
		fotbalové hřiště : 3*10*0,7		21,00000		
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	157,90000	20,90	3 300,11
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157,90000	261,00	41 211,90
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,90000	9,70	1 531,63
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	236,85000	250,00	59 212,50
		157,9*1,5		236,85000		
8	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	157,90000	109,00	17 211,10
9	58333698	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	284,22000	373,00	106 014,06
		157,9*1,8		284,22000		