

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Evidenční číslo a název stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b Číslo a název SO/PS: SO 240 Mostní objekt ev.č.101-074b Číslo a název rozpočtu: SO 240 Mostní objekt ev.č.101-074b								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	1 454,94	1 460,11	5,17	329,58	479 519,13	0,00	1 703,93	481 223,05	1 703,93	0,36%
11	17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použita zemina z výkopu tohoto SO	M3	305,03	307,99	2,96	350,69	106 970,97	0,00	1 038,04	108 009,01	1 038,04	0,97%
20	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	17,40	21,29	3,89	3 952,56	68 774,54	0,00	15 375,46	84 150,00	15 375,46	22,36%
22	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	38,48	34,70	-3,78	22 213,37	854 770,48	-83 966,54	0,00	770 803,94	-83 966,54	-9,82%
26	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace	M	149,85	151,31	1,46	4 514,31	676 469,35	0,00	6 590,89	683 060,25	6 590,89	0,97%
27	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	17,98	21,84	3,86	22 213,37	399 396,39	0,00	85 743,61	485 140,00	85 743,61	21,47%
28	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	74,34	63,51	-10,83	6 129,19	455 643,98	-66 379,13	0,00	389 264,86	-66 379,13	-14,57%
29	334365	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	T	13,38	13,12	-0,26	22 213,37	297 214,89	-5 775,48	0,00	291 439,41	-5 775,48	-1,94%
33	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 XO	M	28,84	29,05	0,21	2 477,79	71 459,46	0,00	520,34	71 979,80	520,34	0,73%
		NOVÉ POLOŽKY											
66	899122.N	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KS	0,00	1,00	1,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
67	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200 MM	M	0,00	5,00	5,00	390,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
68	285391.N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	0,00	216,00	216,00	244,00	0,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	100,00%
69	261613.N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	0,00	66,00	66,00	1 660,00	0,00	0,00	109 560,00	109 560,00	109 560,00	100,00%
70	261615.N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM	M	0,00	46,20	46,20	2 430,00	0,00	0,00	112 266,00	112 266,00	112 266,00	100,00%
71	966158	BOURÁNÍ Z KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20 KM	M3	0,00	3,89	3,89	1 275,71	0,00	0,00	4 962,51	4 962,51	4 962,51	100,00%
72	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton	T	0,00	8,95	8,95	91,00	0,00	0,00	814,45	814,45	814,45	100,00%
		Celkem						3 410 219,20	-156 121,14	397 449,23	3 651 547,29	241 328,09	7,08%

