

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/006

Dodatek č.3

Akce: LC Hraniční

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: Markem Volákem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

7. Ponižení celkové ceny o neprovedené práce ve výši - 118.470,-Kč

Odůvodnění:

Po důkladné kontrole fotodokumentace byly zjištěny neprovedené práce uvedené v rozpočtu pod položkou č. 38. Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop v rozsahu 41,9 m³ a položkou č.39 Bednění podkladních bloků otevřený výkop v množství 55,5 m². Neprovedené práce budou zhotoviteli odečteny z celkové ceny díla dobropisem.

IV .
Cena za dílo

Doplňuje se o odstavec:

5. Text odstavce 1. se doplňuje o neprovedené práce požadované objednatelem a to následovně:

Cena dle SoD včetně Dodatku č.2.....	4.420.005,84 Kč bez DPH
<u>Neprovedené práce.....</u>	<u>- 118.470,- Kč bez DPH</u>
Cena celkem za zakázku	4.301.535,84 Kč bez DPH

slovy čtyřmiliónytřístajednatisícpěsettřicetpětkorunosmdesátčtyřihalěřů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 – Změnový list

V Tušimicích., dne: 19.11.2018

V Teplicích., dne: 20.11.2018


Běc
.....



Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.

.....
Městský úřad Teplice, Teplice
500 01 Teplice
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vítězslava Štěpána 1, Teplice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:3		
		Datum změny:19.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Hraniční				
Zhotovitel:PETROM STAVBY a.s.				
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Ponižení celkové ceny o neprovedené práce ve výši - 118.470,-Kč				
Zdůvodnění změny: Po důkladné kontrole fotodokumentace byly zjištěny neprovedené práce uvedené v rozpočtu pod položkou č. 38. Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop v rozsahu 41,9 m ³ a položkou č.39 Bednění podkladních bloků otevřený výkop v množství 55,5 m ² . Neprovedené práce budou zhotoviteli odečteny z celkové ceny díla dobropisem.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Cena dle SOD:4.420.005,84Kč bez DPH Méněpráce: - 118.470,00Kč bez DPH SOD - méněpráce: 4.301.535,84Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: ANO	
	Konečná celková cena akce po změně		4.301.535,84Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.301.535,84Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:	R. Jára – PETROM STAVBY a.s.	Datum:19.11.2018	PETROM STAVBY a.s. Běchovická 701/26, Č. 26 P P	
Zástupce objednatele - jméno:	Kunsta – LS Klášterec	Datum:19.11.2018	Tušimice č.p. tel:	
Přílohy: žádost				



Opravný daňový doklad VDO-2018-0010

Opravný daň. dokl.: Opravný daňový doklad
Číslo dokladu: VDO-2018-0010
Referent: Soňa Sojková

Datum vystavení: 21.11.2018
Datum splatnosti: 12.12.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.11.2018

Dodavatel:

PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26
100 00 PRAHA 10 - Strašnice

IČ: 26769611, DIČ: CZ26769611
Reg. MS v Praze, oddíl B, vložka 20765
tel: 474 345 482
e-mail: petromstavby@petromstavby.cz

Odběratel:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Klášterec nad Ohří
V Zátíší 830
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: VDO-2018-0010
Konstantní symbol: 0308
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 813210267/0100

Obchodní údaje:

Objednávky:

Dobropisujeme Vám k faktuře číslo 20180442 - "LC Hraniční" - S933/2018/006: důvod opravy - neprovedené práce

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
částkou	1	118 470,00	118 470,00	21%	0,00 118 470,00
Celkem:	1 mj		118 470,00	0,00	118 470,00
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:		0,00 Kč
21%	118 470,00	0,00	Celkem:		118 470,00 Kč

Daň odvede zákazník

Toto zdanitelné plnění podléhá přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Sazba DPH: 21 %.

Klasifikace CZ-CPA 41-43.

Vystavil

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

[05]
hradec Králové

01 Teplice

**PROTOKOL****11/2018****č.6****Objednatel:**

Lesy České republiky, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové
oddíl A XII, vložka 540
Doručovací adresa:
Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68
IČ: 42196451

Dodavatel / Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze
oddíl B vložka 20765
Doručovací adresa:
Tušimice 34 , 432 01 Kadaň
IČ: 26769611

LC Hraniční
číslo smlouvy o dílo S933/2018/006

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
soupis neprovedených prací základní SoD	Kč		-118 470,00

Přehled fakturace			Cena celkem bez DPH	-118 470,00
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	4 420 005,84	Pozastávky		
Dílčí zálohy	bez DPH		DPH 15%	
faktura č.1	184 810,00		DPH 21%	-24 878,70
faktura č.2	1 174 169,53			
faktura č.3	2 257 076,88		Cena celkem včetně DPH	-143 348,70
faktura č.4	249 410,68			
faktura č.5	554 538,75			
faktura č.6	-118 470,00			
celkem:	4 301 535,84			
Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto bez DPH	4 301 535,84			
Zbývá fakturovat bez DPH	118 470,00			

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části objednatelem.

Termín ukončení a předání celého díla :

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:

Podpis:

V Kadani dne 21.11.2018

v Kladně dne 21.11.2018

Pdklad pro fakturaci - neprovedené práce

Stavba: Lesní cesta Hraniční - oprava (oprava dle připomínek investora)

Místo: Datum: 4. 9. 2017
 Objednatel: Projektant: P. K. I. PROJEKT s.r.o. Ústí nad
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: D. Prombergerová

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	postavěno 11/2018	Celkem 11/2018	postavěno celkem m.j.	zbyvá m.j.	
Náklady z rozpočtu							118 470,00		-118 470,00			
HSV - Práce a dodávky HSV							118 470,00					
4 - Vodorovné konstrukce							118 470,00					
38	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/Z0 otevřený výkop	m3	41,900	2 340,00	98 046,00	-41,900	-98 046,00	-41,900	83,800	
			"pod trubní propustky"									
			"km 0,672, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 0,768, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 0,907, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 1,206, propustek DN 400"									
			((1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2))*2		4,500							
			"km 1,704, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 1,752, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 2,017, propustek DN 400"									
			(1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2)		2,250							
			"km 2,169, propustek DN 400"									
			((1*7,5*0,15)+(0,50*7,50*0,15*2))*2		4,500							
			"km 1,070, propustek DN 600"									
			(1*12,5*0,15)+(0,50*12,50*0,15*2)		3,750							
			"km 1,567, propustek DN 600"									
			(1*5*0,15)+(0,50*50*0,15*2)		8,250							
			Mezisoučet		34,500							
			„lože pod ŽB trouby„									
			7,5*0,80*0,10*10+12,50*0,80*0,10-5*0,80*0,10		7,400							
			Součet		41,900							
39	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	55,500	368,00	20 424,00	-55,500	-20 424,00	-55,500	111,000	
			Mezisoučet		0,000							
			"pod trubní propustky"									
			"km 0,672, propustek DN 400"									
			(7,5*0,3)*2		4,500							
			Mezisoučet		4,500							
			"km 0,768, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2		4,500							
			"km 0,907, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2		4,500							
			"km 1,206, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2*2		9,000							
			"km 1,704, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2		4,500							
			"km 1,752, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2		4,500							
			"km 2,017, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2		4,500							
			"km 2,169, propustek DN 400"									
			7,50*0,30*2*2		9,000							
			"km 1,070, propustek DN 600"									
			12,5*0,30*2		7,500							
			"km 1,567, propustek DN 600"									
			5*0,30*2		3,000							
			Součet		55,500							