

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : Ing. Mojmírou Hillermanovou., vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy, ze dne 14.3.2017

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5 Znojmo 669 02

statutární orgán: Michal Bezega,

zastoupený: Michalem Bezegou,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol na zhotovení díla „Županovický potok ř. km 0,320 – 0,681“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna ceny o dílo:

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění o méněpráce a vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.3,

- Cena dle Dodatku č. 2:	3 234 527,25 Kč bez DPH
- Cena méněprací SO1:	153 366,96 Kč
- Cena méněprací SO2:	307 101,95 Kč

- Cena méněprací SO3:	156 395,00 Kč
- Cena méněprací VON:	175 000,00 Kč
- Cena víceprací SO2:	22 919,54 Kč
- Cena víceprací SO3:	48 212,29 Kč
- Cena celkem bez DPH:	2 513 795,17 Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 005/954333,118419/S954/2016/163/Dol a Dodatku č.2 a 3 doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 3.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Znojmě dne **30-11-2018**

Zhotovitel:
Michal Bezega
Begastav.s.r.o.



V Benešově dne **5.12.2018**

Objednatel:
Ing. Mojmíra H
vedoucí Správy te
OJ Lesy České republiky, s.p.



Příloha č. 1. Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

Lesy České republiky, s.p. 1011
Průmyslová 1105/19, Nový Hrádec Králové
520 08 Hrádec Králové
IČ: 2196451, DIČ: CZ2196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Týpova 1902, 256 01 Benešov

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11112331
Stavba: Županovický potok-dodatek č. 3

KSO:
Místo: k.ú. Županovice

CC-CZ:
Datum: 19.11.2018

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing. Alfréd Samek


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-720 732,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-720 732,11	-151 353,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-872 085,85
-------------------	----------	------------	--------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11112331

Stavba: Županovický potok-dodatek č. 3

Místo: k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-720 732,11	-872 085,85	
1111212	Županovický potok-měněpráce SO1	-153 366,96	-185 574,02	STA
111325	Županovický potok-vícepráce SO2	22 919,54	27 732,64	STA
12213	Županovický potok-měněpráce SO2	-307 101,97	-371 593,38	STA
541115	Županovický potok-vícepráce SO3	48 212,28	58 336,86	STA
1231221	Županovický potok-měněpráce SO3	-156 395,00	-189 237,95	STA
1235542	Županovický potok-měněpráce VON	-175 000,00	-211 750,00	STA
1				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1111212 - Županovický potok-měněpráce S01

KSO:

Místo: k.ú. Županovice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-153 366,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-153 366,96	21,00%	-32 207,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-185 574,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1111212 - Županovický potok-měněpráce S01

Místo:

k.ú. Županovice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Datum: 19.11.2018

Projektant: ing. Alfréd Samek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-153 366,96

N00 - Nepojmenované práce

-153 366,96

N01 - Nepojmenovaný díl

-153 366,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1111212 - Županovický potok-měněpráce S01

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-153 366,96

D N00 Nepojmenované práce

-153 366,96

D N01 Nepojmenovaný díl

-153 366,96

1	K	564651111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	420,000	-125,00	-52 500,00	
2	K	56484104R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm fr. 32-63 mm	m2	420,000	-190,00	-79 800,00	
3	K	91972605R	Geotextilie pro ochranu a separaci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 - zřízení včetně materiálu a, uchycení	m2	420,000	-50,00	-21 000,00	
4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,116	-60,00	-66,96	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

111325 - Županovický potok-vícepráce SO2

KSO:

Místo: k.ú. Županovice

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 919,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 919,54	21,00%	4 813,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 732,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

111325 - Županovický potok-vícepráce S02

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 919,54

HSV - Práce a dodávky HSV

22 919,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 919,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

111325 - Županovický potok-vícepráce SO2

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 919,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 919,54

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

22 919,54

1	K	321311115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	3,160	4 329,60	13 681,54	CS ÚRS 2016 01
2	K	R1	Truby korugované DN 200 včetně zabudování do objektu	kpl	1,000	9 238,00	9 238,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12213 - Županovický potok-méněpráce S02

KSO:

Místo: k.ú. Županovice

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-307 101,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-307 101,97	21,00%	-64 491,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-371 593,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12213 - Županovický potok-méněpráce S02

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-307 101,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-307 101,97

1 - Zemní práce

-307 101,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12213 - Županovický potok-méněpráce SO2

Místo: k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-307 101,97

D HSV Práce a dodávky HSV

-307 101,97

D 1 Zemní práce

-307 101,97

1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	16,624	-234,50	-3 898,33	CS ÚRS 2016 01
VV		13,27+3,354		16,624				
2	M	583810850	Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 pískovec (materiálová skupina III/2) kopák hrubý (1t = 1,3 m2)	t	4,324	-1 574,20	-6 806,84	CS ÚRS 2016 01
6	K	13090127R	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého vč. naložení suti na dopr., prostředek	m3	26,710	-1 900,00	-50 749,00	
3	K	326211331R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 20 s vyspárováním maltou MCS 25, s, vypracováním líce, objemu přes 3 m3 řádkového hrubého	m3	16,620	-11 279,04	-187 457,64	
4	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	23,430	-1 945,80	-45 590,09	CS ÚRS 2016 01
7	K	4655121R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm na maltu opravnou a ochrannou, - viz techn. zpráva	m2	4,550	-2 000,00	-9 100,00	
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	50,001	-70,00	-3 500,07	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

541115 - Žuopanovický potok-vícepráce S03

KSO:

Místo: k.ú. Žuopanovice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 212,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 212,28	21,00%	10 124,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 336,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt: **541115 - Žuopanovický potok-vícepráce S03**

Místo: k.ú. Žuopanovice

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Datum: 19.11.2018

Projektant: ing. Alfréd Samek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 212,28

N00 - Nepojmenované práce

48 212,28

N01 - Nepojmenovaný díl

48 212,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

541115 - Žuopanovický potok-vícepráce S03

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 212,28

D N00 Nepojmenované práce

48 212,28

D N01 Nepojmenovaný díl

48 212,28

1	K	32121322R	Zdívno nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním, zděné na opravnou a, ochrannou maltu - viz technická zpráva	m3	1,900	7 000,00	13 300,00	
6	K	457532112R00	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	4,525	965,00	4 366,63	
3	K	46551306R	Dlažba z lomového kamene na maltu opravnou a ochranou viz technická zpráva s vyspárováním tl 250 mm, s dodávkou nového kamene	m2	6,090	2 000,00	12 180,00	
2	K	46551311R	Dlažba z lomového kamene na maltu opravnou a ochrannou s vyspárováním viz techn. zpráva tl 250 mm	m2	7,210	2 000,00	14 420,00	
4	K	96102109R	Rozebrání stávajícího stupně ze zdiva kamenného, včetně očištění kamenů	m3	1,900	1 900,00	3 610,00	
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,795	70,00	335,65	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1231221 - Županovický potok-méněpráce S03

KSO:

Místo: k.ú. Županovice

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-156 395,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-156 395,00	21,00%	-32 842,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-189 237,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1231221 - Županovický potok-měněpráce S03

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-156 395,00

N00 - Nepojmenované práce

-156 395,00

N01 - Nepojmenovaný díl

-156 395,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

1231221 - Županovický potok-měněpráce SO3

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-156 395,00

D N00 Nepojmenované práce

-156 395,00

D N01 Nepojmenovaný díl

-156 395,00

1	K	63619507R	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	m2	252,250	-450,00	-113 512,50	
2	K	93890308R	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	252,250	-170,00	-42 882,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12355421 - Županovický potok-méněpráce VON

KSO:

Místo: k.ú. Županovice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

ing. Alfréd Samek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-175 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-175 000,00	21,00%	-36 750,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-211 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12355421 - Županovický potok-měněpráce VON

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-175 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-175 000,00

2 - Zakládání

-175 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Županovický potok-dodatek č. 3

Objekt:

12355421 - Županovický potok-méněpráce VON

Místo:

k.ú. Županovice

Datum: 19.11.2018

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: ing. Alfréd Samek

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-175 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-175 000,00	
D	2		Zakládání				-175 000,00	
3	K	10	Účast geotechnika na stavbě zajištěné zhotovitelem stavby s jeho prokazatelným převzetím základové, spáry přeheáčky za účasti statika, investora a projektanta, kteří budou přizváni objednatelem v	soubor	1,000	-25 000,00	-25 000,00	
1	K	2	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli , a to 2 x zkouška	soubor	1,000	-100 000,00	-100 000,00	
2	K	6	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby, bednění , pažení,, IGP a technologické postupy zhotovitele včetně zhutňování	soubor	1,000	-50 000,00	-50 000,00	